

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava mostu v km 66,856 Havlovice - Tachov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: XXXXX
číslo účtu: XXXXX

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznice.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz

(dále jen **Objednatel**)

číslo smlouvy: E654-S-2283/2021
evidenční číslo v RVZ: 65421042
číslo jednací: 28816/2021-SŽ-OR PLZ-ÚPI

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka B 904
bank. spojení: XXXXX
XXXXX

zastoupena: **Ing. Pavlem Štindlem**, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95
370 01 České Budějovice

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

info@edikt.cz, p8ncd8g

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **111/21 022/230**

Preambule

Zadavatel oznamuje Dodatkem 1 změnu kontaktních údajů.

Z důvodu posunutí termínu výluky se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení díla do 31. 3. 2022.

Předmět dodatku

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 7.3. Smlouvy o dílo ze dne 10. 06. 2021, č. smlouvy objednatele: E654-S-2283/2021; (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

Smluvní strany:

ruší se stávající text Smluvní strany:

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

ruší se stávající text odst. 3.7 smlouvy ve znění:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Termín dokončení díla je: 30. 11. 2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Termín dokončení díla je: 31. 3. 2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v digitální podobě.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

30. 11. 2021

30. 11. 2021

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva
EDIKT a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2094890

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 26b45d82-4d05-48e9-be18-4d2852861349

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.12.2021 08:39:00



7dd22aa6-7689-4738-9eaf-9eeb92008831