



S009P00TSW4L

Číslo SOD objednatele: 2018/001117/INV/DS – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: 116 / LAOG / 2021

# DODATEK Č.1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

**Objednatel** : město Blansko  
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko  
IČO : 00279943  
DIČ : CZ 00279943  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [REDACTED]  
Kontaktní osoba: : Ing. Eva Laštůvková, tel.: [REDACTED]  
: Ing. Marek Štefan, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

**Zhotovitel** : STRABAG a.s.  
Sídlo : Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
Zastoupený : Ing. Václavem Opiolem, vedoucím OTÚ JIH  
Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH  
Zápis do OR : vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. oddíl B, vložka 7634  
IČO : 608 38 744  
DIČ : CZ 608 38 744  
Plátce DPH : Ano  
Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic a. s., č. ú. : [REDACTED]  
Kontaktní osoba: : Ing. David Tejkal, vedoucí PJ Chrlice, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy.

## II. Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky s názvem

### II/374 Blansko, rekonstrukce křižovatky Poříčí – Mlýnská

2.2 Předmětem tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo číslo objednatele 2018/001117/INV/DS, č. zhotovitele 116 / LAOG / 2021 uzavřené dne 29.7.2021, je změna dílčího termínu plnění díla, tj. uvedení do předčasného užívání stavby a dokončení a předání díla z důvodu nepředvídatelných okolností.

## III. Změna smlouvy

3.1. Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo:

Článek IV – Doba a místo plnění, odstavec 4.1 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou v níže uvedených termínech (dále též také „dobách plnění“), přičemž dřívější plnění je možné. Níže uvedené termíny vychází z nabídky zhotovitele a jsou nejpozději možnými termíny plnění jednotlivých fází díla:

Zahájení výkonu činnosti zhotovitele dle této smlouvy .....	ode dne účinnosti smlouvy
Předání staveniště zhotoviteli .....	do 15 dnů od účinnosti smlouvy na základě výzvy objednatele
<b>Zprůjezdění místní komunikace a předání do předčasného užívání</b>	<b>15.11.2021</b>
Dokončení stavebního díla (stavebních prací) a předání do .....	<b>30.11.2021</b>
Dokončení díla do .....	30 dnů od dokončení stavebních prací


Stavební práce je zhotovitel oprávněn zahájit kdykoliv po předání a převzetí staveniště a po splnění zákonných povinností, nejpozději však ve výše uvedeném termínu a vždy v souladu s dojednaným a odsouhlaseným postupem provádění prací. Výzvu k předání staveniště je zhotovitel oprávněn učinit nejdříve následující pracovní den po dni účinnosti této smlouvy.“

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo číslo tímto dodatkem č. 1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 36 přijatém na 66. schůzi Rady města Blansko dne 26.10.2021.

V Blansku dne 12 -11- 2021

Za objednatele

Smlouvu prověřil: 

Za zhotovitele

město Blansko  
Ing. Jiří Crha  
starosta města

Ing. Václav Opiol  
vedoucí OTÚ JIH

Strabag a.s.

Ing. Ondřej Volek  
ekonom oblasti JIH