

Veřejná zakázka:

„II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany, přeložka serpentiny“

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 498/ODO/2020

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ [REDACTED], [REDACTED]

telefon: + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

telefon: + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo zvláštního účtu projektu: 115-4060360217/0100

- na straně jedné jako „objednatel“

a

2. EKOSTAVBY Louny s.r.o.

IČ: 104 42 481

DIČ: CZ1044281

Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Benda, jednatel

Ing. Jan Egermayer, jednatel

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]



Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla:

██████████, výrobní ředitel
telefon: ██████████ e-mail: ██████████

██████████, ředitel ZDS
telefon: ██████████, email: ██████████

Ing. Jan Egermayer, hlavní stavbyvedoucí
telefon: ██████████, e-mail: ██████████

██████████, stavbyvedoucí
telefon: ██████████, e-mail: ██████████

██████████ý, stavbyvedoucí
telefon: ██████████, e-mail: ██████████

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických:

➤ Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jan Egermayer
telefon: ██████████ e-mail: ██████████

Stavbyvedoucí: ██████████
telefon: ██████████ e-mail: ██████████

Stavbyvedoucí: ██████████
telefon: ██████████, e-mail: ██████████

➤ Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: Ing. Jan Egermayer
telefon: ██████████, e-mail: ██████████

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	Česká spořitelna, a.s
č.ú.:	545 481/0100	324 63 72/0800

- na straně jedné jako „zhotovitel“

Na základě skutečností zjištěných v průběhu výstavby se uzavírá tento dodatek č. 2, kterým se mění čl. V. Tento dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se nejedná o podstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

V čl. V. odst. 5.1.2 této smlouvy, dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaných ZBV č. 3, které jsou podkladem pro uzavření tohoto dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2020, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

Článek V.
Cena za provedení Díla a platební podmínky

Článek V. odst. 5.1.2 se mění následovně:

Původní cena dle SOD činí:

Cena celkem bez DPH:	20 488 900,00 Kč
21 % DPH:	4 302 669,00 Kč
Cena celkem vč. DPH:	24 791 569,00 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:	168 690,16 Kč
21 % DPH:	35 424,93 Kč
Cena celkem vč. DPH:	204 115,09 Kč

Cena dle Dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH:	603 066,51 Kč
21 % DPH:	126 643,97 Kč
Cena celkem vč. DPH:	729 710,48 Kč

Cena dle SOD + Dodatku č. 1 + dodatku 2 :

Cena celkem bez DPH:	21 260 656,67 Kč
21 % DPH:	4 464 737,97 Kč
Cena celkem vč. DPH:	25 725 394,57 Kč

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 3.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení


Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 498/ODO/2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za zhotovitele:

V Lounech 29.11.2021




Ing. Jiří Benda
Jednatel

Za objednatele:

V Sokolově 30.11.2021

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace



Ing. Jan Egermayer
jednatel