



39248/P/2021-HSPH  
Čj.: UZSVM/P/27211/2021-HSPH

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 165/2021**

Smluvní strany:

**Zadavatel:** **Česká republika**  
**– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**  
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu  
pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších  
předpisů

se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2  
za kterého právně jedná: Mgr. Ing. Ladislav Nový, ředitel Územního pracoviště Plzeň  
IČO: 69797111  
DIČ: CZ69797111 – není plátce DPH  
bankovní spojení: xxx

*kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy:* xxxxx  
*e-mail:* xxxx  
*tel.:* xxx

(dále jen „zadavatel“)

a

**Dodavatel:** **Martin Kryš**

se sídlem: Bratrušovská 2726/4, 787 01 Šumperk  
IČO: 60976021  
DIČ: xxxxx  
zápis ve veřejném rejstříku: Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský  
úřad Šumperk  
bankovní spojení: xxxx

*kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy:* xxx  
*e-mail:* xxx  
*tel.:* xxx

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 165/2021 ze dne 22.9.2021 (dále jen „dodatek č. 1“) tohoto znění:

### **Čl. 1**

1.1 Dne 22.9.2021 byla mezi zadavatelem a dodavatelem uzavřena Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 165/2021 (dále jen „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „Oprava střechy administrativní budovy“ (dále jen „veřejná zakázka“). Dodavatel je dle čl. III. odst. 3.4 smlouvy povinen dílo dokončit do 30. 11. 2021, přičemž dodavatel se zavazuje v této lhůtě provést dílo

(včetně vyklizení místa plnění a odvozu odpadu) a předat zadavateli řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků.

- 1.2 Smlouva umožňuje dle čl. III. odst. 3.5 dobu plnění prodloužit pouze v důsledku zásahu vyšší moci tj., že nastane taková událost, která není předvídatelná a kterou není možné ani při vynaložení veškerého možného náležitého úsilí a řádné péče odvrátit.
- 1.3 Dodavatel dne 24.11.2021 požádal o prodloužení doby plnění z důvodu narušení standartního dodavatelsko-odběratelského řetězce způsobeného zavedenými opatřeními proti šíření koronaviru a s tím souvisejícího nedostatku stavebního materiálu na trhu (střešní materiály – dřevo, kovy a izolační materiály).

## Čl. 2

- 2.1 Z výše uvedených důvodů se čl. III. odst. 3.4 smlouvy nahrazuje tímto zněním:

Dodavatel je povinen dokončit dílo **do 10. 12. 2021**, přičemž se dodavatel zavazuje v této lhůtě provést dílo (včetně vyklizení místa plnění a odvozu odpadu) a předat zadavateli řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků.

- 2.2 Smluvní cena stanovená v čl. IV. smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

## Čl. 3

- 3.1 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje obchodní tajemství.
- 3.2 Dodavatel vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti zveřejní dodatek č. 1 na internetových stránkách zadavatele, profilu zadavatele a na elektronickém tržišti.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 bude zveřejněn zadavatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Zadavatel dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření dodatku č. 1.
- 3.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona o registru smluv.
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž zadavatel obdrží 4 stejnopisy a dodavatel obdrží 1 stejnopis.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za zadavatele:

V Plzni dne .....

.....

Mgr. Ing. Ladislav Nový  
ředitel Územního pracoviště Plzeň

Za dodavatele:

V Šumperku dne .....

.....

Martin Kryš