

**DODATEK Č. 1****k SoD č. S947/2021/184 ze dne 17. 9. 2021****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Karlem Fišerem, ředitelem OŘ východní Čechy, na základě pověření ze dne 21. 12. 2020 ve věcech technických jedná: [REDAKCE], technik stavebních investic

tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**BIO SYSTÉM spol. s r.o.**

se sídlem Lobežská 2719/15a, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

IČO: 25227092

DIČ: CZ25227092

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10526

zastoupená: Janou Formánkovou, jednatel

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Raiffeisen bank, pobočka Plzeň

číslo účtu: 250302001/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k SoD č. S947/2021/184 ze dne 17. 9. 2021 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2021 Smlouvu o dílo č. S947/2021/184, jejímž předmětem je revitalizace areálu bývalých objektů muničních skladů Veselí u Přelouče (dále též „smlouva“).
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba některých změn oproti původnímu zadání. V rámci demolice objektu SO 02 - objekt č. 3 MS 500 byla zjištěna přítomnost azbestocementové vlnité krytiny, namísto předpokládané vláknocementové. Z důvodu výskytu nebezpečného odpadu je nutno zajistit jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. - vícepráce. Vzhledem ke stejným stavebním materiálům ostatních objektů bude upuštěno od provedení 9 ks rozborů vzorků sutě. Namísto toho byl proveden jeden rozbor se 14 dílčími vzorky. Materiál vzniklý demolicí bude uložen v místě samém, bude upuštěno od odvozu a uložení materiálu na skládku - méněpráce. Výše uvedené změny byly odsouhlaseny objednatel, autorským a technickým dozorem stavby zápisem ve stavebním deníku. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 a 2 dodatku.

## II.

### Předmět dodatku

1. Z důvodu dílčích změn oproti původnímu rozpočtu

Revitalizace areálu muničního skladu Veselí u Přelouče – LS Nasavrky	Původní cena dle smlouvy	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena
	874.062,36 Kč bez DPH	170.887,50 Kč bez DPH	323.134,89 Kč bez DPH	1.026.309,75 Kč bez DPH

si smluvní strany ujednaly změnu čl. IV., odst. 1 smlouvy, který zní nově takto:

*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1.026.309,75 Kč** (slovy jeden milion dvacet šest tisíc tři sta devět korun českých sedmdesát pět haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.*

*Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.*

*Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).*

*Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“) doplněná přílohou č. 2 dodatku – Položkový rozpočet víceprací a méněprací.*

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
  - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V ....., dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

**Ing. Karel Fišer**

ředitel OŘ východní Čechy

Lesy České republiky, s.p.

.....

**Jana Formánková**

jednatel

BIO SYSTÉM spol. s r.o.