

Změnový list č. 1

Stavba:		III/212.26 + III/212.27 Modernizace křižovalky Cheb, Hradiště									
SO:		SO 101a III/221 27 Velkoplošná oprava v km 0,000-0,115									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	výměra dle SOD	cena / MJ	Cena dle SOD	výměra dle skutečnosti	rozdíl výměr	Cena dle skutečnosti	rozdíl cena	
1	11372	Zemní práce FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	4	Kč	46 195,48 Kč 42 337,75 Kč	26,054	0,000	46 195,48 Kč 42 337,75 Kč	- Kč	
2	17390	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	3	č	3 857,73 Kč	8,848	0,000	3 857,73 Kč	- Kč	
3	572213	Komunikace SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2		Kč	471 141,71 Kč 6 591,30 Kč	1088,800	266,137	299 627,00 Kč 8 710,40 Kč	171 514,71 Kč 2 129,10 Kč	
4	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL - 50MM	M2		č	12 918,42 Kč	0,000	-45,810	- Kč	12 918,42 Kč	
5	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL - 40MM	M2		Kč	209 779,07 Kč	537,400	-285,263	137 037,00 Kč	72 742,07 Kč	
6	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL - 60MM	M2		č	241 862,92 Kč 24 070,20 Kč	523,400	-299,263	153 879,60 Kč 19 244,40 Kč	87 983,32 Kč 4 825,80 Kč	
7	915211	Ostatní konstrukce a práce VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	9	č	12 226,83 Kč	28,769	0,000	12 226,83 Kč	- Kč	
8	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M		Kč	4 825,80 Kč	0,000	-12,600	- Kč	4 825,80 Kč	
9	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M		Kč	7 017,57 Kč	66,834	0,000	7 017,57 Kč	- Kč	
						541 407,39 Kč			365 066,88 Kč	- 176 340,51 Kč	