

DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 06. 10. 2016 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

**„Pracoviště Heřmanice – výstavba odborné učebny OV (Střední
škola a gastronomie a farmářství Jeseník)“**

s novým názvem akce

**„Modernizace učeben a vybavení pro odborný výcvik (Střední škola
gastronomie a farmářství Jeseník, pracoviště Horní Heřmanice)“**

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: M&B eProjekce s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 54592

Se sídlem: Čechova 106/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

IČO: 29453968

DIČ: CZ29453968

Zastoupený: Ing. Pavlem Malendou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2016/04368/OVZI/DSM ze dne 06. 10. 2016

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 06. 10. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/04368/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy je mj. závazek zhotovitele k provedení díla spočívajícího ve zpracování DSP a DPS na výstavbu odborné učebny OV Střední školy a gastronomie a farmářství Jeseník. Ke shora citované smlouvě smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 dne 13. 12. 2016, dodatek č. 2 dne 06. 06. 2016, dodatek č. 3 dne 26. 08. 2019, dodatek č. 4 dne 19. 02. 2020, dodatek č. 5 dne 17. 08. 2020, dodatek č. 6 dne 27. 10. 2020 a dodatek č. 7 dne 09. 06. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“).

ZMĚNA SMLOUVY

Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu pro předání stavebního povolení a svoji žádost následně doplnil dne 11. 11. 2021. Důvodem podané žádosti je skutečnost, že v důsledku zdlouhavého stavebního řízení došlo k propadnutí již vydaných stanovisek, zejména stanovisek správců inženýrských sítí a dále požadavek stavebního úřadu, který byl vznesen při osobním projednání záměru, na rozšíření počtu požadovaných stanovisek dotčených orgánů. Konkrétně se jedná o nutnost získat nové stanovisko distributora energie vzhledem k prolnutí projektu s jiným projektem v témže areálu (rekonstrukce kotelen a rozvodů tepla), kdy je v souvislosti s tímto projektem zasahováno do stávající trafostanice a je řešeno nové stanovisko distributora energie. Dalším důvodem pro prodloužení termínu je nutnost úpravy části projektové dokumentace, kdy došlo ke změně legislativy a je potřeba přepracovat vybrané části dokumentace do souladu s aktuálně platnou legislativou.

S ohledem na shora uvedené okolnosti se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínu plnění pro předání stavebního povolení, takto:

Čl. IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle části B. této smlouvy jsou následující:
 - a) Termíny předání DSP vč. CD včetně podkladů a soupisu prací do 31. 08. 2017
 - b) Termín podání žádosti o SP do 31. 10. 2019
 - c) Termín předání stavebního povolení do 31. 05. 2022**
 - d) Termín předání DPS vč. CD a soupisu prací do 18. 10. 2017

Ostatní ustanovení tohoto článku nedotčená tímto dodatkem zůstávají nedotčena.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 26. 11. 2021 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2021, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne:
objednatel:

V Přerově dne:
zhotovitel:

Ing. Pavel
Malenda

Digitálně podepsal Ing. Pavel
Malenda
Datum: 2021.11.29 14:14:42 +01'00'

.....
Olomoucký kraj
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
M&B eProjekce, s.r.o.
Ing. Pavel Malenda
jednatel