

**DODATEK Č. 1**  
ke smlouvě o zpracování  
RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZY  
(uzavřená podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.)

mezi

**VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ**

se sídlem Antonínská 548/1, Brno 601 90

IČ: 00216305

(dále též jen jako „Objednatel“)

a

**IBR Consulting, s.r.o.**

se sídlem Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČ: 25023446

C 235748 vedená u Městského soudu v Praze

(dále též jen jako „Dodavatel“)

na zpracování retrospektivní analýzy stavby „VÝZKUMNÉ CENTRUM CEITEC“, uzavřené dne 23.5.2016.

**I. Preambule**

Dodatek č.1 řeší úpravu celkové ceny za provedení Zakázky v Článku III, odst. 3.1., kdy na základě dohody smluvních stran poskytuje Dodavatel slevu Objednateli ve 200.000,00 Kč bez DPH z celkové ceny 1.584.000,00 Kč bez DPH. Nově celková cena činí 1.384.000,00 bez DPH.

**Původní znění Smlouvy:**

III.

Cena a platební podmínky

3.1

Cena za provedení Zakázky Dodavatelem dle této smlouvy je stanovena následovně:

a) Cena za přípravně analytickou fázi

Popis činnosti	Cena
Základní analýza harmonogramů stavby v návaznosti na smluvní dokumentaci, studium projektové dokumentace stavby, změnové dokumentace stavby vč. analýzy časové posloupnosti řešení jednotlivých nároků smluvních stran. Analýza pokynů TDI.	240.000,00 Kč
Sběr podkladových materiálů, jejich shromáždění a kontrola, specifikace dalších materiálů, které bude třeba doplnit v návaznosti na analýzu harmonogramů stavby.	180.000,00 Kč
Celkem bez DPH	420.000,00 Kč

b) Cena za fázi technického řízení

Popis činnosti	cena
Základní analýza harmonogramů stavby v návaznosti na smluvní dokumentaci, studium projektové dokumentace stavby, změnové dokumentace stavby vč. analýzy časové posloupnosti řešení jednotlivých nároků smluvních stran. Analýza pokynů TDI. Sběr podkladových materiálů, jejich shromáždění a kontrola,	1.034.000,00 Kč

specifikace dalších materiálů, které bude třeba doplnit v návaznosti na analýzu harmonogramů stavby.	
Celkem bez DPH	1.034.000,00 Kč

c) Cena za fázi závěrečného řízení

Popis činnosti	cena
Příprava závěrečné zprávy, která na základě retrospektivní analýzy exaktně definuje důvody časového prodloužení stavby a stanoví oprávněnou dobu realizace projektu.	130.000,00 Kč
Celkem bez DPH	130.000,00 Kč

	Celková cena
Celkem za:	
a) přípravně analytickou fázi	420.000,00 Kč
b) fázi technického řízení	1.034.000,00 Kč
c) fázi závěrečného řízení	130.000,00 Kč
Celkem a)+b)+c) bez DPH	1.584.000,00 Kč
DPH 21%	316.800,00 Kč
Celkem a)+b)+c) vč. DPH	1.916.640,00 Kč

**se nahrazuje zněním:**

3.1

Cena za provedení Zakázky Dodavatelem dle této smlouvy je stanovena následovně:

a) Cena za přípravně analytickou fázi

Popis činnosti	Cena
Základní analýza harmonogramů stavby v návaznosti na smluvní dokumentaci, studium projektové dokumentace stavby, změnové dokumentace stavby vč. analýzy časové posloupnosti řešení jednotlivých nároků smluvních stran. Analýza pokynů TDI.	240.000,00 Kč
Sběr podkladových materiálů, jejich shromáždění a kontrola, specifikace dalších materiálů, které bude třeba doplnit v návaznosti na analýzu harmonogramů stavby.	180.000,00 Kč
Celkem bez DPH	420.000,00 Kč

b) Cena za fázi technického řízení

Popis činnosti	cena
Základní analýza harmonogramů stavby v návaznosti na smluvní dokumentaci, studium projektové dokumentace stavby, změnové dokumentace stavby vč. analýzy časové posloupnosti řešení jednotlivých nároků smluvních stran. Analýza pokynů TDI. Sběr podkladových materiálů, jejich shromáždění a kontrola, specifikace dalších materiálů, které bude třeba doplnit v návaznosti na analýzu harmonogramů stavby.	1.034.000,00 Kč
Celkem bez DPH	1.034.000,00 Kč

c) Cena za fázi závěrečného řízení

Popis činnosti	cena
Příprava závěrečné zprávy, která na základě retrospektivní analýzy exaktně definuje důvody časového prodloužení stavby a stanoví oprávněnou dobu realizace projektu.	130.000,00 Kč
Celkem bez DPH	130.000,00 Kč

	Celková cena
Celkem za:	
a) přípravně analytickou fází	420.000,00 Kč
b) fází technického řízení	1.034.000,00 Kč
c) fází závěrečného řízení	130.000,00 Kč
Celkem a)+b)+c) bez DPH	1.584.000,00 Kč
DPH 21%	316.800,00 Kč
Celkem a)+b)+c) vč. DPH	1.916.640,00 Kč

Celková cena a)+b)+c) za provedení Zakázky po uplatnění slevy činí:

sleva bez DPH	200.000,00 Kč
celková cena po odečtu slevy bez DPH	1.384.000,00 Kč
DPH 21% z celkové ceny po odečtu slevy	290.640,00 Kč
celková cena po odečtu slevy vč. DPH 21%	1.674.640,00 Kč

## II. Ostatní

### 2.1

Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 jsou vypořádány veškerá práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy.

### 2.2

Strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

### 2.3

Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.

### 2.4

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tento dodatek vztahuje povinnost jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku zajišťuje objednatel.

V Brně dne .....

V Praze dne .....

za Objednatele

za Dodavatele

.....  
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.  
kvestor VUT

.....  
Ing. František Benč, jednatel  
jednatel IBR Consulting, s.r.o.