

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. OR/21/71468**  
**na zhotovení díla**  
**„Zemní práce pro ZAV – Modernizace silnice II/322 Kojice“**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
**Komenského náměstí 125**  
**532 11 Pardubice**  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Bc. Dita Svobodová Koldrová** nebo **Bc. Petr Jakoubek**  
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Bc. Dita Svobodová Koldrová** nebo **Bc. Petr Jakoubek**  
nebo technický dozor objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Bc. Dita Svobodová Koldrová** nebo **Bc. Petr Jakoubek**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Bc. Dita Svobodová Koldrová** nebo **Bc. Petr Jakoubek**  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
č. ú.: **220430336/0300**  
IČ: **708 92 822**  
DIČ: **CZ70892822, neplátce DPH**

2. Zhotovitel: **BAUSET CZ, a.s.**  
se sídlem: **Nemošická 1495, 530 02 Pardubice**  
zastoupen: **Janem Korejtkem, předsedou představenstva**  
**Ing. Josefem Cimburkem, členem představenstva**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
[redacted] - **hlavní stavbyvedoucí**  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
[redacted] - **hlavní stavbyvedoucí**  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
[redacted] - **hlavní stavbyvedoucí**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
[redacted] - **hlavní stavbyvedoucí**  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**  
č. ú.: **19-237914217/0100**  
  
IČ: **632 17 139**  
DIČ: **CZ63217139**  
zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo.

Smluvní strany uzavřely dne 30. 3. 2021 Smlouvu o dílo č. OR/21/71468 na zhotovení stavby „Zemní práce pro ZAV – Modernizace silnice II/322 Kojice“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy jsou změny díla popsány v příložených změnových rozpočtech.

### **Článek I.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. Smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. Smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

(dále jen „smluvní cena“)	<b>1 873 641,80 Kč</b>
DPH při sazbě 21 % činí	<b>393 426,98 Kč</b>
Cena včetně DPH činí	<b>2 266 888,78 Kč</b>

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla včetně DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (Soupisu prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. Smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 5 – Oceněné změnové soupisy prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### **Článek II.**

Smluvní strany berou na vědomí změnu v oprávněných osobách, a to tak, jak jsou tyto uvedeny v hlavičce tohoto dodatku.

### **Článek III.**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Oceněné změnové soupisy prací

Vstupem tohoto Dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 5 Smlouvy.


#### Článek IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento Dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh Dodatku Smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 18. 10. 2021 schválen usnesením číslo R/620/21.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne:

Za objednatele: 22. 11. 2021

Za zhotovitele:



JUDr. Martin Netolický  
hejtman




BAUSET CZ, a.s.  
Jan Korejtko  
předseda představenstva



BAUSET CZ, a.s.  
Ing. Josef Cimburek  
člen představenstva



Verejná zakázka "Modernizace silnice II/322 obchvat Kojic"		SOD			MÉNĚPRÁCE			VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY			SOD PO DODATKU Č. 1		
Položka	Zemní práce	jednotkové množství (m2)	jednotková cena (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)	jednotkové množství (m2)	jednotková cena (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)	jednotkové množství (m2)	jednotková cena (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)	jednotkové množství (m2)	jednotková cena (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)
1	Celková skřívka v mocnosti 0,8 m	19 600	31,00 Kč	607 600,00 Kč	0	31,00 Kč	0,00 Kč	0	31,00 Kč	0,00 Kč	19 600	31,00 Kč	607 600,00 Kč
8	Rozproštění ornice v mocnosti 0,8 m (uvedení do p?vodního stavu)	19 600	15,00 Kč	294 000,00 Kč	0	15,00 Kč	0,00 Kč	0	15,00 Kč	0,00 Kč	19 600	15,00 Kč	294 000,00 Kč
Položka	Přesuny hmot	jednotkové množství (m3)	jednotková cena (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)	jednotkové množství (m3)	jednotková cena (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)	jednotkové množství (m3)	jednotková cena (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)	jednotkové množství (m3)	jednotková cena (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)
9	Přesun ornice na deponii Zhotovitele	15 680,00	40,00 Kč	627 200,00 Kč	-4 266,90	40,00 Kč	-170 676,00 Kč	0,00	40,00 Kč	0,00 Kč	11 413,10	40,00 Kč	456 524,00 Kč
10	Přesun ornice z deponie Zhotovitele	15 680,00	38,00 Kč	595 840,00 Kč	-4 266,90	38,00 Kč	-162 142,20 Kč	0,00	38,00 Kč	0,00 Kč	11 413,10	38,00 Kč	433 697,80 Kč
11	Naložení a přesun dřevní hmoty							400,00	84,60 Kč	33 840,00 Kč	400,00	84,60 Kč	33 840,00 Kč
Položka	Přesuny hmot							jednotkové množství (ks)	jednotková cena (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)	jednotkové množství (m2)	jednotková cena (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)
12	Vytrhání pařezů D do 300mm							60,00	330,00 Kč	19 800,00 Kč	60,00	330,00 Kč	19 800,00 Kč
13	Vytyčení inženýrských sítí			28 000,00 Kč	0		0,00 Kč	0		0,00 Kč	1		28 000,00 Kč
	<b>CELKEM CENA BEZ DPH</b>			<b>2 152 640,00 Kč</b>			<b>-332 818,20 Kč</b>			<b>53 640,00 Kč</b>			<b>1 873 461,80 Kč</b>
	DPH v Kč ve výši 21 %			452 054,40 Kč			-69 891,82 Kč			11 264,40 Kč			393 426,98 Kč
	<b>Celková cena služeb včetně DPH</b>			<b>2 604 694,40 Kč</b>			<b>-402 710,02 Kč</b>			<b>64 904,40 Kč</b>			<b>2 266 888,78 Kč</b>



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 01		
Zhotovitel:	BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495, 530 02 Pardubice			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 20.9.2021		
Název akce: Zemní práce pro ZAV – Modernizace silnice II/322 Kojice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b><u>Předmět změny:</u></b>				
Vícepráce – nové položky				
Položka 11 - Naložení a přesun dřevní hmoty				
Položka 12 - Vytrhání pařezů D do 300mm				
Méněpráce				
Položka 9 - Přesun ornice na deponii zhotovitele				
Položka 10 - Přesun ornice z deponie zhotovitele				
<b><u>Popis a zdůvodnění změny:</u></b>				
<b><u>Popis víceprací:</u></b>				
Položka 11 - Naložení a přesun dřevní hmoty				
Položka 12 - Vytrhání pařezů D do 300mm				
Potřeba předmětu změny – vytrhání, naložení a přesun dřevní hmoty vznikla při průběhu zemních prací, resp. v souvislosti s požadavky archeologů.				
<b><u>Popis meněprací:</u></b>				
Položka 9 - Přesun ornice na deponii zhotovitele				
Položka 10 - Přesun ornice z deponie zhotovitele				
Důvodem neprovedených prací je zmenšený rozsah mocnosti vrstvy skrývky dle požadavku archeologa bez vlivu na celkovou plochu skrývky.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>				
Souhlasné				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>				
Souhlasné				
Příloha : - Položkový rozpočet změn ve formátu .xls, .xml, .pdf				

Zhotovitel:	BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495, 530 02 Pardubice
Změnový list vystavil:	Rykr Pavel
Datum:	20.9.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. tuto změnu rozsahu díla:

### Předmět změny:

Vícepráce – nové položky

Položka 11 - Naložení a přesun dřevní hmoty

Položka 12 - Vytrhání pařezů D do 300mm

Méněpráce

Položka 9 - Přesun ornice na deponii zhotovitele

Položka 10 - Přesun ornice z deponie zhotovitele

### Popis a zdůvodnění změny

Popis víceprací:

Položka 11 - Naložení a přesun dřevní hmoty

Položka 12 - Vytrhání pařezů D do 300mm

Potřeba vytrhání, naložení a přesunu dřevní hmoty vznikla při průběhu zemních prací, resp. v souvislosti s požadavky archeologů.

V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu díla.




Popis méněprací:

Položka 9 - Přesun ornice na deponii zhotovitele

Položka 10 - Přesun ornice z deponie zhotovitele

Důvodem neprovedených prací je zmenšený rozsah mocnosti vrstvy skřívky dle požadavku archeologa bez vlivu na celkovou plochu skřívky.

V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nebude změněna celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty zakázky, přičemž současné cenové navýšení nepřesáhne 30 % původní ceny zakázky.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :  <b>-332 818,20 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH :  <b>53 640,00 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :  <b>-279 178,20 Kč</b>  Výsledná cena změny s DPH :  <b>- 337 805,62 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele díla:    Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:    Datum:
Podpis zmocněnce TDI objednatele díla:    Datum:	