

## **DODATEK Č. 5**

# **KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno –  
Zastávka u Brna, 1. etapa“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1258/2020

ISPROFOND: 5003720004

a

Účastníci společnosti s názvem „**Brno – Zastávka, Skanska + EŽ**“ založené smlouvou  
o společnosti ze dne 25. 11. 2019:

Společník 1 nebo Správce:

#### **Skanska a.s.**

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303, DIČ: CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15904

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupená: Ing. Michalem Jurkou, generálním ředitelem,

Ing. Alešem Krupkou, výkonným ředitelem divize Inženýrské stavitelství



a

Společník 2 nebo Další společník:

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupená: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

**Korespondenční adresa:**

Skanska a.s., závod Železniční stavitelství, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8- Karlín

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy za Skanska a. s.: 27050/217/19 SAP: 10000144423

číslo **Dodatku č. 5** za Skanska a.s.: **27050/217/19 SAP: 10000155805**

číslo smlouvy za Elektrizace železnic Praha a. s.: **23/20-OZ/SOD**

uzavřely tento Dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 11, 12, 13, 14 a 15 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 11 .....	+ 6.103.088,22 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 12 .....	+ 9.989.447,74 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 12 .....	- 3.245.854,94 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 13 .....	+ 8.105.861,98 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 13 .....	- 1.981.902,53 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 14 .....	+ 6.366.819,27 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 14 .....	- 20.492,34 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 15 .....	+ 6.729.339,66 Kč
<u>Snížení Smluvní ceny dne ZL č. 15 .....</u>	<u>- 676.252,55 Kč</u>
Celková změna Smluvní ceny.....	+ 31.370.054,51 Kč

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH: .....2.381.674.847,06 Kč

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL dle Dodatku č. 5 bez DPH: ..... + 31.370.054,51 Kč

**Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH: .... 2.413.044.901,57 Kč**

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je tabulka Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 5, která nahrazuje příslušnou tabulku Rekapitulace ceny SO/PS dle dodatku č. 4 obsaženou v Příloze č. 2 Dodatku č. 4.
2. Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 11, 12, 13, 14 a 15 jsou součástí předmětných změnových listů.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
5. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:  
Příloha č. 1 Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 5

Za Objednatele

V Praze dne 30. 11. 2021

Za Zhotovitele

V Praze dne 24. 11. 2021

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Michal Jurka  
generální ředitel, Skanska a. s.

.....  
Ing. Aleš Krupka  
Výkonný ředitel divize IS, Skanska a. s.

.....  
Ing. Luděk Valtr  
Předseda představenstva,  
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....  
Ing. Martin Janovský  
Místopředseda představenstva,  
Elektrizace železnic Praha a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 5**

**5003720004 Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa**

Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 5

Objekt	Popis	Cena dle smlouvy	Po dod. 4	č. ZL	vícepráce	méněpráce	Dod. 5
PS 01-05-01	Žst. Brno-Horní Heršpice, doplnění DŘT	1 402 143,55	1 402 143,55				1 402 143,55
PS 01-05-11	Žst. Brno-Horní Heršpice, dálkové ovládání žel.infrastruktury	2 707 678,74	2 707 678,74				2 707 678,74
PS 01-09-01	Žst. Horní Heršpice, spínací stanice	5 391 709,36	5 391 709,36				5 391 709,36
PS 01-28-01	žst Brno-Horní Heršpice, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	30 702 619,27	32 435 772,56				32 435 772,56
PS 02-14-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, traťový kabel	34 908 023,69	69 114 102,71				69 114 102,71
PS 02-14-02.1 A	Zastávka Brno-Starý Lískovec, rozhlasové zařízení	617 422,26	640 605,66				640 605,66
PS 02-14-02.1 B	Zastávka Brno-Starý Lískovec, objekt TS a SpS klimatizace	305 038,43	305 038,43				305 038,43
PS 02-14-02.2	Zastávka Brno-Starý Lískovec, kamerový systém	1 841 263,52	2 419 915,09				2 419 915,09
PS 02-14-02.3	Zastávka Brno - Starý Lískovec, informační zařízení	3 451 990,75	4 934 223,07				4 934 223,07
PS 02-14-03.1 A	Zastávka Ostopovice, rozhlasové zařízení	718 560,89	743 479,37				743 479,37
PS 02-14-03.1 B	Zastávka Ostopovice, objekt TS a SpS klimatizace	289 945,32	289 945,32				289 945,32
PS 02-14-03.2	Zastávka Ostopovice, kamerový systém	2 517 712,09	3 037 115,97				3 037 115,97
PS 02-14-03.3	Zastávka Ostopovice, informační zařízení	3 686 084,64	5 128 026,13				5 128 026,13
PS 02-14-04.1 A	Zastávka Troubsko, rozhlasové zařízení	840 892,15	866 282,60				866 282,60
PS 02-14-04.1 B	Žst.Brno-Horní Heršpice, objekt TS a SpS klimatizace	307 570,88	307 570,88				307 570,88
PS 02-14-04.2	Zastávka Troubsko, kamerový systém	2 019 590,75	2 412 549,17				2 412 549,17
PS 02-14-04.3	Zastávka Troubsko, informační zařízení	4 069 892,00	6 912 309,70				6 912 309,70
PS 02-14-05.1 A	Zastávka Střelice dolní, rozhlasové zařízení	693 735,25	730 316,36				730 316,36
PS 02-14-05.1 B	Zastávka střelice dolní , objekt TS a SpS klimatizace	289 945,32	289 945,32				289 945,32
PS 02-14-05.2	Zastávka Střelice dolní, kamerový systém	1 929 438,69	2 102 577,48				2 102 577,48
PS 02-14-05.3	Zastávka Střelice dolní, informační zařízení	3 085 479,01	5 753 252,96				5 753 252,96
PS 02-28-01A	část A t.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, definitivní TZZ	49 293 536,16	51 517 585,79				51 517 585,79
PS 02-28-01B	část B t.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, Provizorní TZZ	13 717 550,84	7 574 009,81				7 574 009,81
PS 02-28-01C	část C, Brno-Horní Heršpice - Střelice, návštěvní krakorce	1 754 202,37	1 754 202,37				1 754 202,37
PS 02-28-01D	část D t.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava AVV	1 549 663,63	1 549 663,63				1 549 663,63
PS 03-05-01	Žst. Střelice, zařízení DŘT	1 401 956,00	1 401 956,00				1 401 956,00
PS 03-05-11	Žst. Střelice, dálkové ovládání žel.infrastruktury	2 161 896,12	2 161 896,12				2 161 896,12
PS 03-07-01	Žst. Střelice, rozvodna nn	3 696 143,19	3 696 143,19				3 696 143,19
PS 03-13-01	Žst. Střelice, TS 25/0,4 kV pro ZZ	1 234 396,10	1 234 396,10				1 234 396,10
PS 03-13-02.1	Žst. Brno-Horní Heršpice, TS 25/0,4 kV pro EOV	2 717 174,91	2 717 174,91				2 717 174,91
PS 03-13-03	Žst. Střelice, úprava TS 22/0,4 kV	2 456 627,82	2 456 627,82				2 456 627,82
PS 03-14-01	Žst. Střelice, místní kabelizace	5 028 756,27	5 173 561,02				5 173 561,02
PS 03-14-02	Žst. Střelice, sdělovací zařízení	989 003,15	989 003,15				989 003,15
PS 03-14-03	Žst. Střelice, telefonní zapojovač	2 126 776,21	2 126 776,21				2 126 776,21
PS 03-14-05.1	Žst. Střelice, EZS	473 988,50	473 988,50				473 988,50
PS 03-14-05.2	Zastávka Brno-Starý Lískovec, EZS	400 047,50	400 047,50				400 047,50
PS 03-14-05.3	Zastávka Ostopovice, EZS	396 187,30	396 187,30				396 187,30
PS 03-14-05.4	Zastávka Troubsko, EZS	410 221,38	410 221,38				410 221,38
PS 03-14-05.5	Zastávka Střelice dolní, EZS	394 450,04	394 450,04				394 450,04
PS 03-14-05.6	Žst. Brno-Horní Heršpice, objekt trafostanice v km 151,830, EZS	395 257,52	395 257,52				395 257,52
PS 03-14-06	Žst. Střelice ATÚ	936 539,22	936 539,22				936 539,22
PS 03-14-07	Žst. Střelice, rozhlasové zařízení	800 566,21	880 443,29				880 443,29
PS 03-14-08	Žst. Střelice, kamerový systém	2 797 148,09	4 602 732,82				4 602 732,82

PS 03-14-09	Žst. Střelice, informační zařízení	7 083 315,90	8 285 709,62				8 285 709,62
PS 03-14-10	Žst. Střelice, MRTS	1 883 529,68	1 883 529,68				1 883 529,68
PS 03-28-01A	část A, žst. Střelice, definitivní SZZ	134 024 269,53	134 521 788,13	12	589 973,22	118 143,10	134 993 618,25
PS 03-28-01B	část B, žst Střelice, provizorní SZZ	60 139 871,99	72 482 301,28				72 482 301,28
PS 03-28-01C	část C, žst.Střelice, klimatizace technologických místností	1 620 735,12	1 159 097,56				1 159 097,56
PS 03-28-01D	část D, žst. Střelice, návěštní krakorce	4 053 872,82	4 053 872,82				4 053 872,82
PS 03-28-01E	část E, žst Střelice, úprava AVV	1 206 832,02	1 206 832,02				1 206 832,02
PS 04-28-01.1	t.ú. Střelice - Tetčice, úprava traťového zabezpečovacího zařízení	1 217 114,23	1 217 114,23				1 217 114,23
PS 20-09-01	Doplnění technologie TNS Modřice	912 737,93	912 737,93				912 737,93
PS 90-05-01	Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Brno	7 918 248,16	7 918 248,16				7 918 248,16
PS 90-14-02.1	Brno - Vysoké Popovice, DOK, část Brno - Střelice	6 938 593,47	10 080 789,35				10 080 789,35
PS 90-14-03.1	Brno - Vysoké Popovice, přenosové zařízení, část Brno - Střelice	7 641 804,55	9 400 873,81				9 400 873,81
PS 90-14-05.1	Brno - Zastávka u Brna, úprava TRS, část Brno - Střelice	680 740,98	680 740,98				680 740,98
PS 90-14-07.1	Brno - Zastávka u Brna, příprava pro GSM-R, část Brno - Střelice	387 652,60	387 652,60				387 652,60
PS 90-14-10.1	ED Brno, doplnění řídicího systému žel. infrastruktury, část Brno - Střelice	5 622 857,97	5 622 857,97				5 622 857,97
SO 01-01-01	Žst. Brno-Horní Heršpice, trakční vedení	16 571 826,94	16 571 826,94				16 571 826,94
SO 01-01-01.1	Žst. Brno - Horní Heršpice, trakční vedení - stavební část	20 444 268,78	20 444 268,78	12	181 950,70		20 626 219,48
SO 01-01-01.2	Žst. Brno - Horní Heršpice, připojení TR EOV na TV	1 023 392,85	1 023 392,85				1 023 392,85
SO 01-01-02	Žst. Brno-Horní Heršpice, ukolejnění	1 986 265,75	1 986 265,75				1 986 265,75
SO 02-01-01	T.ú. Brno H.H. - Střelice, trakční vedení	111 559 518,78	111 559 518,78				111 559 518,78
SO 02-01-02	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, ukolejnění	4 217 078,62	4 217 078,62				4 217 078,62
SO 02-06-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Brno-Starý Lískovec, přípojka	768 437,10	865 209,37				865 209,37
SO 02-06-02	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Brno-Starý Lískovec, kabelov	2 733 658,27	2 733 658,27				2 733 658,27
SO 02-06-03	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Ostopovice, přípojka nn	189 549,30	189 549,30				189 549,30
SO 02-06-04A	Část A, kabelové rozvody a osvětlení	3 172 690,14	3 172 690,14				3 172 690,14
SO 02-06-04B	Část B, přeložka kabelu nn pod mostem v km 147,740	317 982,62	317 982,62	14	103 296,34		421 278,96
SO 02-06-05	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Troubsko, úprava napájení	87 573,72	87 573,72				87 573,72
SO 02-06-06	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Troubsko, kabelové rozvody	2 314 425,51	2 314 425,51				2 314 425,51
SO 02-06-07	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Střelice dolní, kabelové rozv	3 674 880,41	3 674 880,41				3 674 880,41
SO 02-06-09	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava přípojky nn pro PZS km 15	300 804,51	300 804,51				300 804,51
SO 02-06-10	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava přípojky nn pro PZS km 14	216 526,02	216 526,02				216 526,02
SO 02-06-11	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava přípojky nn pro PZS km 14	137 742,38	137 742,38				137 742,38
SO 02-06-12	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, doplnění DOÚO	3 870 006,55	3 870 006,55				3 870 006,55
SO 02-06-12.1	Žst. Brno-Horní Heršpice, úprava DOÚO	822 139,66	822 139,66				822 139,66
SO 02-06-21C	Část C, přeložka kabelu nn u propustku v km 150,379	78 382,40	78 382,40				78 382,40
SO 02-06-22B	Část B, přeložka vedení nn VO v km 146,085	341 970,07	341 970,07				341 970,07
SO 02-10-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, ochrana drážních sdělovacích kabe	671 062,39	671 062,39				671 062,39
SO 02-10-02	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, ochrana mimodrážních sdělovacích	6 469 197,55	6 469 197,55				6 469 197,55
SO 02-12-21	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, ochrana kabelu vn EEIKA	466 544,77	466 544,77				466 544,77
SO 02-15-01.A1	Zast. Střelice Dolní přístřešek pro cestující	2 110 634,98	2 110 634,98				2 110 634,98
SO 02-15-01.A2	Rozváděč techn. objektu	235 597,11	235 597,11				235 597,11
SO 02-15-01.B1	Zast. Ostopovice přístřešek pro cestující	3 984 690,03	3 984 690,03				3 984 690,03
SO 02-15-01.B2	Rozváděč techn. objektu	235 597,11	235 597,11				235 597,11
SO 02-15-01.C1	Zast. Starý Lískovec přístřešek pro cestující	2 010 801,50	2 010 801,50				2 010 801,50
SO 02-15-01.C2	Rozváděč techn. objektu	235 597,11	235 597,11				235 597,11
SO 02-15-01.D1	Zast. Troubsko přístřešek pro cestující	2 842 214,81	2 842 214,81				2 842 214,81

SO 02-15-01.D2	Rozváječ techn. objektu	235 597,17	235 597,17				235 597,17
SO 02-15-01.1 A	Žst. Brno-Horní Heršpice, objekt trafostanice v km 151,830	5 032 156,24	5 032 156,24				5 032 156,24
SO 02-15-01.1 B	Žst. Brno-Horní Heršpice, objekt TS a SpS v km 151,830	229 919,31	229 919,31				229 919,31
SO 02-15-01.1 C	Žst. Brno-Horní Heršpice, objekt trafostanice v km 151,830	198 985,57	198 985,57				198 985,57
SO 02-15-01.1 D	Žst.Brno-Horní Heršpice, objekt TS a SpS klimatizace	161 754,39	161 754,39				161 754,39
SO 02-15-02	T.ú. Brno - Horní Heršpice - Střelice, zastřešení VO podchodu	8 416 428,88	8 416 428,88				8 416 428,88
SO 02-16-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zelezniční spodek	218 491 794,68	244 615 578,39	11,12,13,14,15	19 389 775,25	1 666 580,63	262 338 773,01
SO 02-16-01.1	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 149,302	1 663 980,85	1 663 980,85				1 663 980,85
SO 02-16-01.2	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zelezniční spodek - zajištění svahu	7 645 026,72	6 482 340,57				6 482 340,57
SO 02-16-02	Zastávka Brno - Starý Lískovec, nástupiště	7 843 939,92	7 843 939,92	13	894 254,38	74 753,00	8 663 441,30
SO 02-16-03	Zastávka Ostopovice, nástupiště	11 341 568,04	18 484 637,60	12,13	894 400,24	57 198,20	19 321 839,64
SO 02-16-04	Zastávka Troubsko, nástupiště	5 318 182,52	5 318 182,52	13	684 250,00	57 198,20	5 945 234,32
SO 02-16-05	Zastávka Střelice dolní, nástupiště	9 213 673,07	9 213 673,07	13	684 250,00	28 599,10	9 869 323,97
SO 02-17-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, železničný svršek	296 143 457,52	299 720 738,94	12,15	3 448 659,36	3 127 711,84	300 041 686,46
SO 02-17-02	Úprava přejezdu v km 150,262	2 518 776,99	2 518 776,99				2 518 776,99
SO 02-17-03	Úprava přejezdu v km 149,238	4 753 112,33	4 842 076,97				4 842 076,97
SO 02-17-04	Úprava přejezdu v km 146,076	6 814 713,60	7 794 840,60				7 794 840,60
SO 02-19-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 150,379	3 089 001,20	3 089 001,20				3 089 001,20
SO 02-19-01.1	T.ú. Brno-Horní Heršpice, nadjezd Vídeňská v km 151,790	485 546,92	485 546,92				485 546,92
SO 02-19-01.2	T.ú. Brno-Horní Heršpice, nadjezd Vídeňská v km 151,718	914 649,10	914 649,10				914 649,10
SO 02-19-02	t.ú. Brno Horní Hešpice - Střelice, Propustek v km 150,000	3 543 886,56	3 543 886,56				3 543 886,56
SO 02-19-03	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 149,634 - podchod	17 860 617,07	19 359 741,35				19 359 741,35
SO 02-19-04	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 149,622	3 093 201,40	3 093 201,40				3 093 201,40
SO 02-19-05	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, dálniční nadjezd v km 149,050 - od	3 383 390,47	3 383 390,47				3 383 390,47
SO 02-19-06	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 148,450	4 852 226,16	4 852 226,16				4 852 226,16
SO 02-19-07	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 147,995	7 680 890,33	8 223 761,04				8 223 761,04
SO 02-19-08	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 147,740	21 718 661,06	22 565 375,66	14	409 001,77		22 974 377,43
SO 02-19-09	T.ú. Brno Horní Heršpice - Střelice, Propustek v km 146,671	2 736 936,72	2 736 936,72				2 736 936,72
SO 02-19-10	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 145,728	6 273 604,13	6 453 840,65				6 453 840,65
SO 02-19-11	T.ú. Brno Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 145,595	2 186 668,83	2 186 668,83				2 186 668,83
SO 02-19-12	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, silniční nadjezd v km 144,250 - od	650 734,41	650 734,41				650 734,41
SO 02-19-13	T.ú. Brno Horní Heršpice - Střelice, Propustek v km 143,977	1 839 347,91	2 540 146,18				2 540 146,18
SO 02-19-14	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 143,550	729 761,08	729 761,08				729 761,08
SO 02-19-15	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 143,446	270 463,38	270 463,38				270 463,38
SO 02-19-16	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava zárubní zdi vlevo km 150,9	1 428 827,50	1 428 827,50				1 428 827,50
SO 02-19-17	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, opěrné zdi na zast. Brno-Ostopovi	1 540 893,21	1 540 893,21				1 540 893,21
SO 02-19-18	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, opěrné zdi na zast. Brno-Ostopovi	1 470 594,85	1 470 594,85				1 470 594,85
SO 02-19-19	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, opěrná zeď na zast. Troubsko	1 663 850,43	3 275 227,98				3 275 227,98
SO 02-21-03	t.ú. Brno Horní Heršpice, plynovody	3 445 486,30	4 185 305,77				4 185 305,77
SO 02-22-02	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, vodovody	794 414,90	1 005 508,90				1 005 508,90
SO 02-27-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, kanalizace	836 021,24	836 021,24				836 021,24
SO 02-33-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, IPO	140 578,04	140 578,04				140 578,04
SO 02-33-02	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, PHS	22 795 990,99	23 728 377,48				23 728 377,48
SO 03-01-01	žst. Střelice, trakční vedení	69 506 360,53	69 506 360,53				69 506 360,53
SO 03-01-02	Žst. Střelice, ukolejnění	1 318 484,82	1 318 484,82				1 318 484,82
SO 03-01-04	žst. Střelice,připojení TR ZZ na TV	590 707,49	590 707,49				590 707,49

SO 03-06-01	Žst. Střelice, úprava kabelových rozvodů	4 259 995,22	4 259 995,22				4 259 995,22
SO 03-06-02	Žst. Střelice, přeložky kabelových rozvodů	5 152 869,86	5 152 869,86				5 152 869,86
SO 03-06-03	Žst. Střelice, venkovní osvětlení	7 819 283,93	7 819 283,93				7 819 283,93
SO 03-06-04	Žst. Střelice, DOÚO	4 855 801,22	4 855 801,22				4 855 801,22
SO 03-06-05	Žst. Střelice, osvětlení podchodu a nástupiště	2 930 103,38	2 930 103,38				2 930 103,38
SO 03-06-06	Žst. Střelice, EOV	6 326 238,36	6 326 238,36				6 326 238,36
SO 03-06-06.1	Žst. Brno-Horní Heršpice, úprava EOV	3 144 067,34	3 144 067,34				3 144 067,34
SO 03-06-07.1	Žst. Brno-Horní Heršpice, uzemnění TS 25/0,4 kV pro EOV	127 441,56	127 441,56				127 441,56
SO 03-06-08	Žst. Střelice, uzemnění technologické budovy	270 632,94	270 632,94				270 632,94
SO 03-06-09	Žst. Střelice, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ	218 203,81	218 203,81				218 203,81
SO 03-06-22	Žst. Střelice, přeložka vedení VO	672 912,01	672 912,01				672 912,01
SO 03-06-23	Žst. Střelice, osvětlení nadchodové lávky	338 189,04	338 189,04				338 189,04
SO 03-06-24	Žst. Střelice, úprava osvětlení vlečky ČEPRO	293 134,26	293 134,26				293 134,26
SO 03-10-01	Žst. Střelice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	2 227 406,73	2 227 406,73				2 227 406,73
SO 03-10-02	Žst. Střelice, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	11 704 166,24	0,00				0,00
SO 03-15-01 A	Žst. Střelice, technologická budova	11 340 997,61	11 340 997,61	11	331 560,99		11 672 558,60
SO 03-15-01 B	žst. Střelice, technologická budova B	426 441,76	426 441,76				426 441,76
SO 03-15-01 C	žst. Střelice, technologická budova C	101 363,66	101 363,66				101 363,66
SO 03-15-01 D	žst. Střelice, technologická budova D	474 003,94	474 003,94				474 003,94
SO 03-15-02 A	Žst. Střelice, stavební úpravy výpravní budovy, objekt VB	3 362 170,07	3 362 170,07				3 362 170,07
SO 03-15-02 B	Žst. Střelice, stavební úpravy výpravní budovy, TH objekt SSZT	704 749,98	704 749,98				704 749,98
SO 03-15-02 C	Žst. Střelice, stavební úpravy výpravní budovy - elektroinstalace	1 154 346,44	1 154 346,44				1 154 346,44
SO 03-15-02 D	Žst. Střelice, Stavební úpravy výpravní budovy, vzduchotechnika	294 147,21	294 147,21				294 147,21
SO 03-15-02 E	Žst. Střelice, Stavební úpravy výpravní budovy, ústř. vytápění	75 909,64	75 909,64				75 909,64
SO 03-15-02 F	Žst. Střelice, Stavební úpravy výpravní budovy, ZTI	121 736,17	121 736,17				121 736,17
SO 03-15-03	Žst. Střelice, zastřešení VO podchodu	2 363 534,70	2 363 534,70				2 363 534,70
SO 03-15-04	Žst. Střelice, přístřešky pro cestující	865 495,37	865 495,37				865 495,37
SO 03-15-05	Žst. Střelice, kabelovod	13 729 601,86	13 729 601,86				13 729 601,86
SO 03-16-01	žst. Střelice, železniční spodek	115 804 358,15	135 744 857,73	12,14	5 887 412,03	20 492,34	141 611 777,42
SO 03-16-02	Žst. Střelice, nástupiště	18 003 415,68	18 003 415,68	13	1 167 250,00	97 573,40	19 073 092,28
SO 03-17-01	žst. Střelice, železniční svršek	223 128 236,33	231 286 635,11				231 286 635,11
SO 03-17-01.1	žst. Střelice, železniční svršek, závěrečné podbití	3 659 091,08	3 659 091,08				3 659 091,08
SO 03-17-02	Úprava přejezdu v km 143,035	6 972 508,97	6 972 508,97				6 972 508,97
SO 03-18-01	Žst. Střelice, chodník k nadchodové lávce	1 306 319,45	1 259 657,57				1 259 657,57
SO 03-19-01	Žst. Střelice, propustek v km 142,794	5 695 238,01	6 954 985,56				6 954 985,56
SO 03-19-02.1	Žst. Střelice, most v km 142,680 - podchod	14 086 943,46	14 394 352,09				14 394 352,09
SO 03-19-02.2	Žst. Střelice, most v km 142,680 - podchod - výtahy	1 419 958,77	1 419 958,77	14	333 730,10		1 753 688,87
SO 03-19-03	Žst. Střelice, lávka pro pěší v km 142,280	9 643 209,42	9 643 209,42	15	505 590,88	505 776,65	9 643 023,65
SO 03-19-04	Žst. Střelice, rekonstrukce opěrné zdi v km 0,350 - 0,950	19 460 518,22	19 460 518,22				19 460 518,22
SO 03-21-03	Žst. Střelice, plynovody	896 553,13	896 553,13				896 553,13
SO 03-22-02	Žst. Střelice, vodovody	1 086 109,68	2 136 672,53				2 136 672,53
SO 03-27-01	Žst. Střelice, kanalizace	406 289,94	406 289,94				406 289,94
SO 03-33-01	Žst. Střelice, IPO	691 525,51	691 525,51				691 525,51
SO 03-33-02	Žst. Střelice, PHS	17 247 509,26	16 839 424,35				16 839 424,35
SO 04-16-01.1	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční spodek	21 298 541,35	23 382 813,42				23 382 813,42
SO 04-16-03	T.ú. Střelice - Tetčice, sanace zářezového svahu v km 0,070-0,690, v	169 030 373,13	177 119 335,76	15	1 789 201,61	170 475,90	178 738 061,47



SO 04-17-01.1	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční svršek	16 503 184,71	16 503 184,71				16 503 184,71
SO 04-17-01.11	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční svršek - závěrečné podbití	404 771,48	404 771,48				404 771,48
SO 04-19-01	T.ú. Střelice - Tetčice, propustek v km 0,910	2 000 245,38	2 000 245,38				2 000 245,38
SO 90-00-01.1	Náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení	8 331 135,09	23 193 627,60				23 193 627,60
SO 90-00-01.2	Kompenzační stanoviště	715 905,76	715 905,76				715 905,76
SO 90-00-01-3	Náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní výsadby	2 632 558,57	2 632 558,57				2 632 558,57
SO 90-00-02.1	Dopravní opatření	43 287 642,97	43 287 642,97				43 287 642,97
SO 90-17-01.1	Výstroj trati	1 999 304,35	1 999 304,35				1 999 304,35
SO 98-98	Všeobecný objekt	32 522 926,98	32 522 926,98				32 522 926,98
	CENA CELKEM	2 228 786 243,75	2 379 231 977,88		37 294 556,87	5 924 502,36	2 410 602 032,39
	Úprava smluvní ceny v důsledku změn nákladů za rok 2020		2 442 869,18				2 442 869,18
	SMLUVNÍ CENA CELKEM		2 381 674 847,06				2 413 044 901,57

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2095637

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8a6cd1cf-7f46-458f-bce9-5d70a8d7bf7e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.12.2021 11:19:01



adaab82e-ef42-4574-a834-983e9ed23efd