

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Výstavba odbočky Rajhrad“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4988/2020

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5623520026

a

společnost „Výstavba odbočky Rajhrad“

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

bankovní spojení: xxx

společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,

(„správce“ nebo „společník 1“)

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a

AŽD Praha s.r.o., ("společník 2" nebo „další společník“)

se sídlem: Žirovnická 2/3146, Praha 10, 106 17

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petr Faltus, obchodní ředitel, na základě plné moci



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



a

SEŽEV-REKO, a.s. ("společník 3" nebo „další společník“)

se sídlem: Jarní 1116/20, 614 00 Brno

IČO: 46904859, DIČ: CZ469048859

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4785

zastoupena: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **117/2020**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 1. 2021 na zhotovení stavby s názvem „Výstavba odbočky Rajhrad“ (dále jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	22 714 021,66 Kč
Méně práce	- 4 847 607,58 Kč
Cena díla bez DPH ve znění předchozích dodatků	300 512 896,41 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 2	17 866 414,08 Kč
Nová Cena díla bez DPH	318 379 310,49 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 je součástí uvedených ZL, které mají smluvní strany k dispozici.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Smluvní strany se dále dohodly, že závazky ze Smlouvy je možné měnit také písemnou dohodou Stran v elektronické podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo,



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



kdy dodatek bude podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.

- 2.6 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze, dne
Za Objednatele: 30.11.2021

V Brně, dne
Za Zhotovitele: 22.11.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

19.11.2021

.....
Ing. Petr Faltus, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

19.11.2021

.....
Ing. Josef Rezek, předseda
představenstva
SEŽEV-REKO, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Výstavba odbočky Rajhrad

Obor	PS, SO	Číslo objektu (PS/ SO)	Název objektu	Cena bez DPH (Kč)	ZL č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod. 2
D			TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
D.1	PS	PS 01-21-01	Odb. Rajhrad, SZZ	60 500 713,31	4, 11	4 786 296,62	1 104 798,91	64 182 211,02
D.1	PS	PS 01-21-11	Hrušovany u Brna - Rajhrad, TZZ	6 416 824,17	11	936 685,06	0,00	7 353 509,23
D.1	PS	PS 01-21-12	Rajhrad - Modřice, TZZ	8 413 850,14	11	291 455,17	0,00	8 705 305,31
D.1	PS	PS 02-21-41	CDP Přerov, DOZZ	4 304 973,59	4, 6	3 163 856,55	1 320 835,68	6 147 994,46
D.1	PS	PS 01-22-01	Odb. Rajhrad, místní kabelizace	601 695,26				601 695,26
D.1	PS	PS 01-22-02	Odb. Rajhrad, úpravy DOK, TOK a TK	2 294 945,83	12	361 121,66	83 377,77	2 572 689,72
D.1	PS	PS 01-22-03	Odb. Rajhrad, přenosový systém	1 691 896,80	12	202 620,91	1 846,06	1 892 671,65
D.2	PS	PS 01-22-11	Odb. Rajhrad, sdělovací zařízení	605 453,46	12	55 952,43	44 318,81	617 087,08
D.2	PS	PS 01-22-12	Odb. Rajhrad, EZS a LDP	296 846,31	12	109 355,63	246 331,30	159 870,64
D.2	PS	PS 01-22-21	Odb. Rajhrad, rozhlasové zařízení, úprava	85 580,17				85 580,17
D.2	PS	PS 01-22-22	Odb. Rajhrad, informační zařízení	1 758 392,53	12	413 760,27	0,00	2 172 152,80
D.2	PS	PS 01-22-23	Odb. Rajhrad, kamerový systém, úprava	401 816,40	12	117 575,45	23 334,38	496 057,47
D.2	PS	PS 01-22-41	Odb. Rajhrad, DDTS ŽDC	3 040 211,65				3 040 211,65
D.2	PS	PS 01-26-01	Odb. Rajhrad, DRT vč.doplnění řídicího systému na ED B	2 902 592,42				2 902 592,42
D.3	PS	PS 01-23-11	Odb. Rajhrad, VN Rozvodna 22kV	2 332 936,26				2 332 936,26
D.3	PS	PS 01-23-12	Odb. Rajhrad, Rozvodna 400V	2 109 699,14	13	1 472 850,00	0,00	3 582 549,14
E			STAVEBNÍ ČÁST					
E.1.1	SO	SO 01-33-10.1	Odb. Rajhrad, železniční svršek	49 760 451,23	3, 8	928 270,32	0,00	50 688 721,55
E.1.1	SO	SO 01-33-10.2	Odb. Rajhrad, železniční svršek - 3.podbití	1 304 086,22				1 304 086,22
E.1.1	SO	SO 01-33-11	Odb. Rajhrad, železniční spodek	31 954 082,30	8	3 019 280,16	90 333,00	34 883 029,46
E.1.4	SO	SO 01-20-01	Železniční most v km 131,237	42 400 034,51	9	2 301 658,34	0,00	44 701 692,85
E.1.4	SO	SO 01-22-01	Silniční most v km 130,810	22 162 296,09				22 162 296,09
E.1.5	SO	SO 01-26-01	Odb. Rajhrad, ochrana drážních sdělovacích kabelů	1 420 071,39	7	2 350 823,95	318 460,52	3 452 434,82
E.1.5	SO	SO 01-26-02	Odb. Rajhrad, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	145 531,95				145 531,95
E.1.5	SO	SO 01-26-03	Odb. Rajhrad, přeložka sdělovacích kabelů CETIN	87 671,83				87 671,83
E.1.5	SO	SO 01-26-04	Odb. Rajhrad, přeložka sdělovacích kabelů CETIN	256 102,55				256 102,55
E.1.6	SO	SO 01-75-01	Odb. Rajhrad, úprava kanalizace v km 131,237	616 405,06				616 405,06
E.1.6	SO	SO 01-77-01	Odb. Rajhrad, přeložka ZOK	neoceňovat				
E.1.8	SO	SO 01-30-01	Úprava pozemní komunikace u nadjezdu km 130,810	2 938 978,32				2 938 978,32
E.1.8	SO	SO 01-30-02	Úprava pozemní komunikace pod železničním mostem v	912 788,80				912 788,80
E.2	SO	SO 01-40-01	Odb. Rajhrad, technologický objekt	1 188 279,80	1	53 924,99	927 745,86	314 458,93
E.2	SO	SO 01-40-02	Odb. Rajhrad, rekonstrukce technologických místností V	2 316 050,99	1, 2	1 987 395,40	48 456,80	4 254 989,59
E.3.1	SO	SO 01-60-01	Odb. Rajhrad, trakční vedení	24 486 372,47	5, 10, 14	1 299 350,76	0,00	25 785 723,23
E.3.4	SO	SO 01-64-01	Odb. Rajhrad, ohřev výměn	3 670 680,91				3 670 680,91
E.3.6	SO	SO 01-63-01	Odb. Rajhrad, osvětlení	1 827 800,98	7	0,00	138 084,80	1 689 716,18
E.3.6	SO	SO 01-63-02	Odb. Rajhrad, rozvody nn	729 839,23	7	0,00	138 888,00	590 951,23
E.3.6	SO	SO 01-63-03	Odb. Rajhrad, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	2 287 077,10	7	0,00	299 747,55	1 987 329,55
E.3.6	SO	SO 01-63-04	Odb. Rajhrad, rozvody vn	1 222 637,80	7	0,00	61 048,14	1 161 589,66
E.3.7	SO	SO 01-61-01	Odb. Rajhrad, ukolejení kovových konstrukcí	426 455,43				426 455,43
E.1.5	SO	SO 01-26-05	Přeložka a ochrana sdělovacího vedení VIVO CONNECTIO	473 350,00				473 350,00
			Celkem SO + PS	290 345 472,40		23 852 233,67	4 847 607,58	309 350 098,49
			Celkem všeobecné položky SO 98-98	9 029 212,00				9 029 212,00
			Cena dle smlouvy celkem bez DPH	299 374 684,40		23 852 233,67	4 847 607,58	318 379 310,49