

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. obj. 933-2020-544101, č. zhot. 2023/2020 ze dne 18.9.2020

#### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad** pro Pardubický kraj

**Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice**

**Pobočka:** Ústí nad Orlicí

**Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí**

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., Ing. Alexandr Mikuláš, oba pobočka Ústí nad Orlicí

Tel.: xxx  
E-mail: [pardubicky.kraj@spucr.cz](mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz),  
[ustino.pk@spucr.cz](mailto:ustino.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

#### a

**Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.**  
**Sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí**  
zastoupený: **Ing. Vladimír Pražák, jednatel**  
tel./fax: **xxx**  
e-mail: **xxx**  
ID DS: **v4tr3ia**  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: **Ing. Vladimír Pražák**  
tel./fax: **xxx**  
e-mail: **xxx**  
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové – Slezské Předměstí  
číslo účtu: **894044-511/0100**  
IČO: **46509283**  
DIČ: **CZ46509283 je plátcem DPH**  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285**

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I Předmět dodatku

1. Méněpráce při realizaci díla spočívající v nerealizaci opravy přístupové komunikace na staveništi po dokončení stavby v úseku 60 m asfaltového povrchu. Důvodem je nepoškození této části komunikace v průběhu stavby, opravena dle rozpočtu bude pouze nezpevněná část komunikace.

Méněpráce se projeví v položce č. 7 objektu SO-001 (Ostatní a vedlejší náklady SO-1 Poldr č.4). Jejich výše činí na základě kalkulace položky 2 444 Kč. Cena v položce č. 7 objektu SO-001 (Zřízení příjezdů a sjezdů, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání) se mění z výše 20 000 Kč na 17 556 Kč.

2. Cena díla se mění takto:

Hodnota smlouvy dílo ve znění dodatku č. 2:	9 343 893,28 Kč
Méněpráce (dodatek 3):	2 444,00 Kč

Nová hodnota smlouvy o dílo Kč bez DPH:	9 341 449,28 Kč
DPH (21%)	1 961 704,35 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:	<b>11 303 153,63 Kč</b>

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích 1.12.2021

V Hradci Králové 1.12.2021

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj  
**objednatel**

.....  
Ing. Vladimír Pražák  
jednatel  
**zhotovitel**