

Dodatek č.1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č. HSKV- 987/2021 – EKO
č.1514.1060774LKE




(dále jen „Smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi Smluvními stranami dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo tohoto znění:

1. SMLUVNÍ STRANY



a) Objednatel:

Název: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje**
Sídlo: **Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary**
IČ: **70883611**
DIČ: **CZ70883611**
není plátcem DPH
Její jménem jedná: **plk. Ing. Václav Klemák, ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje**
Bankovní spojení: **ČNB Plzeň**
Číslo účtu: **1247881/0710**
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

(dále jen „Objednatel“)

a

b) Zhotovitel:

Název: **EUROVIA CS, a.s,**
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary
Sídlo: **Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary**
IČ: **45274924**
DIČ: **CZ45274924**
Její jménem jedná: **Michal Sakař, ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné moci**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s. Praha**
Číslo účtu: **0141360165/0100**
Kontaktní osoba: 
E-mail: 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561.

(dále jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Vzhledem ke vzniku nepředvídatelných skutečností – zvyšování cen stavebních materiálů a jejich nedostatku na trhu způsobujícím zpoždění dodávek stavebních materiálů, jenž má negativní vliv na plánovanou realizaci (harmonogram) stavebních prací – dochází ke zpoždění realizace stavebních prací a prodlužování termínu realizace stavebních prací. Uvedená vynucená změna harmonogramu realizace stavebních prací v návaznosti na zhoršení klimatických podmínek neumožňuje smluvním stranám plnohodnotně realizovat smluvní závazek do 15. 12. 2021 tzn. v termínu stanoveném Smlouvou o dílo č. **HSKV- 987/2021 – EKO /č.1514.1060774LKE**.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze č. **HSKV- 987/2021 – EKO /č.1514.1060774LKE** uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

- 1) Text bodu 3.1 **čl. 3. ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA** ve znění :

3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději do 15. 12. 2021.

se nahrazuje novým textem ve znění


3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději do 30. 6. 2022.

- 2) V ostatních částech zůstává výše uvedená Smlouva o dílo beze změn.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Karlových Varech dne:



ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje



Za Zhotovitele:

Michal Sakař
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci