

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná -
projektová dokumentace“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 17. 6. 2021
pod. č.j. Objednatele: ZSM-65/OVZ-2021
(dále jen „Smlouva“)

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
datová schránka: iazgiwe
bankovní spojení: ČNB Praha
číslo účtu: 30320881/0710
zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)
číslo Dodatku č. 1: ZSMV-N-11853-3/VZ-2021

a

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.

Se sídlem: Vítkovická 1994/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 25884646
DIČ: CZ25884646
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 2504
Datová schránka: atud7ai
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27-2501700207/0100,
Zastoupená: Ing. Miroslavem Fryšarem, předsedou představenstva
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)
číslo Dodatku č. 1:

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon*“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 225 500,- Kč bez DPH (dále jen „*Vícepráce*“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále v souladu s ustanovením § 222 Zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 66 580,- Kč bez DPH (dále jen „*Méněpráce*“).
- 1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o 55 dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo pro I. projekční etapu, kterou je Dokumentace pro provádění a zadání stavby, kdy toto prodloužení doby plnění Díla je přiměřené vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy.
- 1.4. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve Změnovém listu č. 1 odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento Změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „*Změnový list*“). Potřeba těchto změn závazku ze Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a veškeré tyto změny mají charakter nezbytných prací, které je nutné provést k řádnému dokončení Díla.

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ


- 2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu.
- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 po odečtení Méněprací navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
 - a) celkem bez DPH 158 920,00 Kč
(slovy: sto padesát osm tisíc devět set dvacet korun českých),
 - b) DPH 21 % ve výši 33 373,20 Kč
(slovy: třicet tři tisíc tři sta sedmdesát tři korun českých a dvacet haléřů),
 - c) celkem včetně DPH 192 293,20 Kč
(slovy: sto devadesát dva tisíc dvě stě devadesát tři korun českých a dvacet haléřů).

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel	Objednatel

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny projekčních a inženýrských činností

Změnový list číslo		1
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná – projektová dokumentace	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V514001007	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., Vítkovická 1994/22, 702 00 Ostrava	
Předmět změnového listu:		
Změna rozsahu projektové dokumentace		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Stabilní hasicí zařízení pro místnost č. 209 Vzduchotechnika Silnoproud Slaboproud Obranná technika		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Zadání projektové dokumentace vycházelo ze zadání a rozsahu uvedeném ve studii, které předcházela vypracování projektové dokumentace.		
Nové řešení:		
Pro zvýšení požární bezpečnosti serverovny č. 209 bude do projektové dokumentace zahrnut projekt stabilního plynového hasicího zařízení. Do projektu bude zahrnuto posílení výkonu klimatizace serverovny č. 209. Pro silnoproud bude vybudován nový centrální rozvaděč se síťovým filtrem. Nouzové osvětlení bude napájeno centrálním zdrojem. Veškerá slaboproudá kabeláž bude galvanicky oddělena optickými členy. Obranná technika bude redukována. Trezorové skříně nejsou požadovány.		
Zdůvodnění změny:		
V návaznosti na lokální zahození UPS zdroje v serverovně č. 209 bude doplněno SHZ. Klimatizační jednotka serverovny má v letních měsících nedostatečný výkon. Dle dodatečných požadavků Bezpečnostního odboru MV ČR a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost bude nutné splnit celou řadu nových požadavků na zabezpečení místnosti pro jednání ve stupni T, jako galvanické oddělení, síťové filtry, bezpečná vzdálenost zařízení, akustický útlum aj. Obranná technika bude redukována v závislosti na použitých stavebních a technologických úprav. Po opravě budou nadále využívány stávající trezorové skříně.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ano, bude zakresleno do dokumentace pro provádění stavby.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Průběžné záznamy z kontrolních dnů č. 3 ze dne 11.10.2021 a č. 4 ze dne 27.10.2021		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ano, prodloužení termínu pro rozšířené položky projektu o 55 dní.		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		225 500,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		66 580,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		158 920,00 Kč
DPH 21%		33 373,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		192 293,20 Kč
Za zhotovitele:		
Ing. Miroslav Fryšar		
Datum: 5.11.2021		
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 5.11.2021		