

# Dodatek č. 4

## ke smlouvě o dílo č. 20205-001

Název stavby: „Dopravní terminál v Jablunkově“

Smluvní strany:

**Město Jablunkov**

se sídlem: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov  
zastoupeno  
jednání ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou  
Lubošem Čmielem, místostarostou města  
b) technických: Ing. Radimem Sikorou, vedoucím Odboru správy majetku  
a rozvoje města Městského úřadu Jablunkov  
c) dotací: Ing. Monikou Motykovou, Ph. D., projektovou manažerkou  
Kanceláře tajemníka Městského úřadu Jablunkov  
telefon: 558 340 646  
e-mail: radim.sikora@jablunkov.cz  
IČO: 00296759  
DIČ: CZ00296759  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
pobočka: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00  
číslo účtu: 27-1681984379/0800

**(dále jen objednatel)**

**a**

**IMOS Brno, a.s.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211  
zastoupena: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva,  
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ing. Michal Janevský  
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
IČ: 253 22 257  
DIČ: CZ25322257

**(dále jen zhotovitel)**

**společně též jako „smluvní strany“**

### I. Úvodní ustanovení

1. Tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo č. 20205-001“ (dále jen „Dodatek č. 4“) se dále uvedeným způsobem mění Smlouva o dílo č. 20205-001, kterou spolu výše uvedené smluvní strany uzavřeli dne 12. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“), na provedení stavby s názvem „DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ“, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě, uveřejněného ze dne 26. 1. 2021, Dodatku č. 2 ke Smlouvě uveřejněného dne 12. 3. 2021 a Dodatku č. 3 ke Smlouvě, uveřejněného dne 2. 8. 2021.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 4 k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvní stran je změna předmětu Smlouvy a změna ceny díla, která je mj. důsledkem okolností, které Objednatel ani Zhotovitel nemohl předvídat, kdy vznikly nepředvídatelné stavební práce, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla a dále vznikem dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, avšak významně souvisí se zařízeními a instalacemi pořizovanými objednatel v původním zadávacím řízení.
3. Objednatel při procesu změn díla a změn hodnoty díla vždy postupoval v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, (dále jen „ZZVZ“).

## II. Změna předmětu Smlouvy a změna ceny

1. V průběhu realizace došlo v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, ke vzniku víceprací, které vznikly na základě nepředvídatelných okolností v průběhu prováděných terénních a zemních prací, kdy bylo zjištěno nevhodné podloží ve vyšším rozsahu než bylo navrhováno a odlišné podmínky vyvolaly zvýšené náklady na odstranění nevhodného materiálu. Bez provedení této nepodstatné změny závazku není možné dokončit předmět díla. Tyto změny závazku povahou a hodnotou splňují požadavky § 222, odst. 4 ZZVZ (viz ZL 3), a to v souhrnné hodnotě 2 318 220,99 Kč bez DPH. Věcné změny v rozsahu prováděných prací jsou zaznamenány ve Změnovém listě označeným jako ZL č. 3, celková hodnota dopadu do ceny díla je vyčíslena na zvýšení ceny o částku 2 318 220,99 Kč bez DPH, což souhrnně činí 6,924 % hodnoty původního závazku a nepřekračuje tak hodnotu stanovenou v § 222 odstavce 9 ZZVZ,
2. Celková cena díla po provedených změnách ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 tedy činí částku **35 799 999,99 Kč** bez DPH.

## III. Změna předmětu Smlouvy

- 1.1. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 1.2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění všech předchozích dodatků zůstávají v platnosti a beze změn.
- 1.3. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu tohoto Dodatku včetně jejich příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k nehmotným statkům a další).
- 1.4. Tento Dodatek je uzavřen okamžikem jejího uveřejnění v Registru smluv v souladu s příslušným ustanovením novelizovaného zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 1.5. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy Změnové listy označené ZL č. 3.
- 1.6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Jablunkov na její 71 schůzi, konané dne 2.11.2021, a to konkrétně jejím usnesením č. 71/1308 a).



V Jablunkově dne:  
za objednatele

V Brně dne:  
za zhotovitele

.....  
Ing. Jiří Hamrozi  
starosta

.....  
Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva  
IMOS Brno, a.s.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR