

## ZMĚNOVÝ LIST (soubor)

### MUO - GENERÁLNÍ OPRAVA POCHOZÍ TERASY

SMVS ID	134V131000129	č. ZL
Smlouva o dílo	MUO 2021/07/0008 (Registr smluv ID smlouvy 16160815 / ID verze 17393951)	<b>1</b>
Objednatel	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950	
Zhotovitel	Stavatelství Pospíšil s.r.o., IČ: 25844610	

Název ZL	Soubor změn ev. č. 2021/11/01 (viz příloha - položkový rozpočet)
----------	--

Předmět změny	a) Svislé a kompletní konstrukce (Díl 3)
	b) Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpň (Díl 6)
	c) Bourání konstrukcí (Díl 96)
	d) Přesun sutě (Díl 997)
	e) Izolace proti vodě (Díl 711)
	f) Kamenné dlažby (Díl 772)
	g) Přesuny suti a vybouraných hmot (Díl D96)

Popis ad a)	Demontáž stávajících větracích mřížek, včetně zadržky, lešení systémové	
Zdůvodnění: Nutná úprava svislých konstrukcí, ve kterých byly odkryty již nefunkční větrací kanály, vedoucí z prostor bývalého kina Central		
Zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4, změna - vícepráce		
Vícepráce	bez DPH	18 420,00 Kč
	21 % DPH	3 868,20 Kč
	celkem	22 288,20 Kč

Popis ad b)	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot); změny atikových stěn	
Zdůvodnění: Doplnění cementového potěru nebylo provedeno v předpokládaném rozsahu; bylo nutné odstranění celé hmoty původního betonového podkladu - mazaniny; rozšíření nových atikových konstrukcí bylo provedeno z důvodu upraveného kladu kamenné dlažby, s ohledem na dosažení menšího prořezu a s důrazem na zdůraznění estetického účinku - zachováním celistvého formátování dlažby.		
Zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4, změna - méněpráce, vícepráce		
Vícepráce	bez DPH	49 795,20 Kč
	21 % DPH	10 456,99 Kč
	celkem	60 252,19 Kč
Méněpráce	bez DPH	-51 345,00 Kč
	21 % DPH	-10 782,45 Kč
	celkem	-62 127,45 Kč
Bilance	bez DPH	-1 549,80 Kč
	21 % DPH	-325,46 Kč
	celkem	-1 875,26 Kč

Popis ad c)	Bourání betonových podkladů tl. 4 cm, s výztuží	
Zdůvodnění: Zvýšení náročnosti při odstraňování stávajícího betonového podkladu - zjištěný stav po demontáži dlažby		



Zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4, změna - vícepráce		
Vícepráce	bez DPH	59 586,75 Kč
	21 % DPH	12 513,22 Kč
	celkem	72 099,97 Kč

Popis ad d)	Shoz suti v - 10 m (Mtž+dMtž)	
Zdůvodnění: Nebylo provedeno v předpokládaném rozsahu		
Zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4, změna - méněpráce		
Méněpráce	bez DPH	-20 267,00 Kč
	21 % DPH	-4 256,07 Kč
	celkem	-24 523,07 Kč

Popis ad e)	Odstranění stávající vrstvy hydroizolace	
Zdůvodnění: Nebylo provedeno v předpokládaném rozsahu		
Zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4, změna - méněpráce		
Méněpráce	bez DPH	-8 056,80 Kč
	21 % DPH	-1 691,93 Kč
	celkem	-9 748,73 Kč

Popis ad f)	Celoplošné tmelení travertinové dlažby	
Zdůvodnění: Provedeno na základě důrazného doporučení dodavatele, vzhledem k exponovanému použití dlažby		
Zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4, změna - vícepráce		
Vícepráce	bez DPH	81 264,70 Kč
	21 % DPH	17 065,59 Kč
	celkem	98 330,29 Kč

Popis ad g)	Svislá doprava suti a vybouraných hmot jeřábem	
Zdůvodnění: Provedeno na základě požadavku objednatele na zachování přístupu a průjezdu k vstupu do objektu a bezpečné manipulace v úzkém prostoru přístupové komunikace, sloužící i k parkování vozidel.		
Zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4, změna - vícepráce		
Vícepráce	bez DPH	63 732,03 Kč
	21 % DPH	13 383,73 Kč
	celkem	77 115,76 Kč

Celková bilance víceprací a méněprací	bez DPH	193 129,88 Kč
	21 % DPH	40 557,27 Kč
	celkem	233 687,15 Kč

Vliv na termín dokončení Nemá vliv	
Vliv na změnu PD Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a) a b)	

Vyjádření AD
Souhlasí se změnami na základě zdůvodnění.

Vyjádření TDS
TDS zkompletoval ZL podle pokynů Zhotovitele, Autorského dozoru a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí.

Vyjádření Objednatele
Objednatel souhlasí s realizací změn.

Přílohy	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet

Za Zhotovitele	
Za AD	
Za TDS	
Za Objednatele	