

**Dodatek č. 2**  
**SMLOUVA O DÍLO ze dne 14.6.2021**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel :** Město Humpolec  
396 22 Humpolec, Horní náměstí 300  
statutární zástupci : Karel Kratochvíl, starosta  
Ing. Vlastimil Brukner, místostarosta

IČO : 00248266



tel. : 565518111

*dále jen objednatel*

**2. Zhotovitel :** STATUS stavební a.s.  
Nádražní 998, 396 24 Humpolec  
statutární zástupce: František Kubů, předseda představenstva  
Ing. Karel Hájek, místopředseda představenstva

IČO : 466 79 120

DIČ : CZ46679120



tel. : 565532305

*dále jen zhotovitel*

uzavírají tento Dodatek č. 2, ve kterém se dohodli na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

**IV.**  
**Vymezení lhůt**

4. Lhůta pro provádění díla od zahájení prací ( dle harmonogramu )	70 pracovních dnů
5. Lhůta uvedení do předčasného užívání do	15.12.2021
8. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do	15.12.2021

Tento Dodatek č. 2, je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 14.6.2021. Ostatní ustanovení smluvních ujednání, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Humpolci dne 1.7.

V Humpolci dne 1.7.2021

Karel Kratochvíl, starosta  
Ing. Vlastimil Brukner, místostarosta

František Kubů  
předseda představenstva  
Ing. Karel Hájek,  
místopředseda představenstva