

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

k investiční akci s názvem
„**Stavební úpravy ulice alej Svobody**“
21TUOIN01

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele:

xxx

tel. xxx, e-mail: [xxx](#)

a

Woring s.r.o.

se sídlem Na Roudné 93, 301 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 27718

zastoupená Ing. Janem Voříškem

IČO: 29159342

DIČ: CZ29159342

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele 2021/002577
(dále jen "Dodatek č. 1").

I.
Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19.05.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla, kterým se rozumí zejména vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a projednání PDPS před příslušnými správními orgány a s dotčenými účastníky řízení tak, aby na základě PDPS mohla být provedena řádně a včas a dle představ objednatele stavba s názvem „**Stavební úpravy ulice alej Svobody**“.

1.2. V průběhu projednávání projektové dokumentace vyvstala nutnost nového návrhu etapizace výstavby, vyvolaný zejména změnou konstrukce autobusových zastávek a prstence okružní křižovatky, kdy nově jsou z důvodu delší životnosti navrženy konstrukce, které mají odlišnou technologii výstavby. Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly na provedení víceslužeb ve výši celkem 76.700,- Kč bez DPH, neboť tyto nebyly zahrnuty v předmětu díla. Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II.
Předmět Dodatku č. 2

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy je následující:

*3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádně a včas dokončené dílo provedené dle podmínek této smlouvy sjednanou **cenu ve výši 498.250,- Kč bez DPH** (slovy: čtyři sta devadesát osm tisíc dvě stě padesát korun českých).*

K ceně dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 25.11.2021

objednatel:

zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Jan Voříšek
jednatel společnosti