




## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. j. KRPT-154115/ČJ-2021-0700VZ (dále jen „smlouva“),

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Smluvní strany




### Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710  
IČO: 75151502  
DIČ: CZ75151502  
Zastoupená: plk. Ing. Tomáš Rychtar – náměstek ředitele pro ekonomiku  
Kontaktní osoba: Bc. Lukáš Bernátek  
E-mail:   
Telefon:   
Mob: 

(dále jen „objednatel“)

a

### VAE a.s.

Sídlo: Kalusova 968/12, 709 00 Ostrava  
IČO: 64610144  
DIČ: CZ64610144  
Jejíž jménem jedná:   
Bankovní spojení: Raiffeisenbank  
Číslo účtu: 240104001/5500  
E-mail:   
Mobil:   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1249

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Prohlášení

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že uzavřeli dne 01. 09. 2021 smlouvu o dílo č. 154115 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2021, jejímž předmětem je realizace díla spočívající v rozsahu stanoveném výzvou k podání nabídek č.j. KRPT-154115/ČJ-2021-0700VZ ze dne 02. 08. 2021 a dokumentace pro provedení stavby a výkazu výměr „KŘP Msk – areál ve Frýdku-Místku – změna technologie vytápění“ zpracované fa MAXXI – THERM s.r.o., Ocelářská 473/29, 703 00 Ostrava 3 (dále „smlouva“).

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných prací je uvedeno ve změnovém listu č. 1

Méněpráce: - 0,- Kč

Vícepráce: + 172.388,70 Kč

Absolutní hodnota dodatečných prací: 172.388,70 Kč, tj. 3,69% původního závazku

Objednatel konstatuje, že dotčené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než zákonem stanovené finanční limity pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně jejich souhrnná finanční výše v absolutní hodnotě víceprací nedosahuje 15% původní hodnoty závazku.

2. Změna uvedená v odst. 1. není podstatnou změnou závazku z původní smlouvy. Potřeba této změny byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž změna byla objednatelům řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla.

### IV. Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla**, která je v čl. III. odst. 1. původní smlouvy stanovena na 3.855.117,94 Kč bez DPH, tj. 4.664.692,71 Kč vč. DPH, **o částku ve výši 142.470,- Kč bez DPH, tj. 172.388,70 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

2. Text čl. III. odst. 1. se tedy vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

*Cena za dílo byla sjednána ve výši:*

<i>bez DPH 21%</i>	<i>3.997.587,94 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>839.493,47 Kč</i>
<i>Celkem s DPH 21%</i>	<i>4.837.081,41 Kč</i>

*Slovy: Čtyřimilionyosmsetřicetsedmtisícodesátjeden korun českých čtyřicetjedna haléřů*

3. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

### V. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - méně/vícepráce


V Ostravě dne:



.....  
plk. Ing. Tor  
náměstek ředite



V Ostravě dne:



# Změnový list číslo 1

## Identifikace akce

Název akce:	KŘP Msk - areál ve Frýdku-Místku - změna technologie vytápění
Číslo akce SMVS:	014V172002118
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Zhotovitel:	VAE a.s., Kalusova 968/12, 709 00 Ostrava
Projektant:	MAXXI - THERM, s.r.o., Ocelářská 473/29, 703 00 Ostrava

## Předmět změnového listu

Výměna stávajících servopohonů

## Část díla dotčená změnovým listem

Měření a regulace napojovacích uzlů a výměňkové stanice

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Stávající trojcestný ventil, který je umístěn v každém napojovacím uzlu a výměňkové stanice je ovládán servopohonem s ovládacím napětím 230V - není řešena úprava v projektové dokumentaci

### Nové řešení :

Na stávající trojcestný ventil, který je umístěn v každém napojovacím uzlu a výměňkové stanici bude instalován nový servopohon s ovládacím napětím 24V

### Zdůvodnění změny :

Stávající servopohony se musí vyměnit z důvodu prováděné centralizace topného systému v areálu, pro funkční dálkové ovládání musí mít ovládací napětí 24V

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Výkresová dokumentace bude přepracována a dodána dle skutečného stavu po realizaci uvedených změn.

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis ve stavebním deníku.

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: není

Vliv na kvalitu: není



Vliv na cenu:

**Přípočty k ceně díla bez DPH: 142.470,- Kč**

**Odpočty z ceny díla bez DPH: 0,- Kč**

**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 142.470,- Kč**

Za zhotovitele:



MORAVSKOSLEZSKÝ  
KRAJ

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

**D.1.4.a - Vytápění**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**142 470,00**

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	0,00	21,00%	29 918,70
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**172 388,70**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>142 470,00</b>	
1	K	734295021R	Servomotor pro trojcestný ventil, ESBE ARA 639 proporcionální elektrický 24V AC/DC 0-10V, 6 Nm	kus	22,000	4 660,00	102 520,00	CS ÚRS 2020 02
2	K	734295024R	Servomotor pro trojcestný ventil, ESBE 93P proporcionální elektrický 24V AC/DC 0-10V, 15 Nm	kus	5,000	7 990,00	39 950,00	CS ÚRS 2020

