

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na „Pec pod Sněžkou – rekonstrukce stanice horské služby II“ uzavřené dne 20.05.2021 mezi:

Horská služba ČR, o.p.s.

sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260
zastoupena René Mašínem, ředitelem
IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 171922771/0600
Tel: 272 658 553

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp.zn O113
Zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek a převzetí díla: Pavel Jirsa, tel.: 606 157 923, e-mail: jirsa.pavel@hscr.cz
(dále jen objednatel)
na straně jedné

a

ANTON A SYN s.r.o.

se sídlem: Mladé Buky 84, 542 23 Mladé Buky
IČ: 04881681; DIČ: CZ 04881681
tel. 774 767 077, e-mail: vita@antonasyn.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 4124925329/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové sp.zn. C 36782
zastoupená: Vitaliy Anton
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Vitaliy Anton
(dále jen zhotovitel)
na straně druhé

upravující v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., na základě požadavků objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na stavební úpravy provozního objektu Horské služby – Pec pod Sněžkou čl. I. Předmět smlouvy a čl. III. Cena díla a platební podmínky.

PREAMBULE

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu předmětu díla. Podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku je Změnový list č. 2.

I. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o stavební dodávky specifikované na změnovém listu č. 2.

Nově zjištěné změny jsou specifikovány v níže uvedeném změnovém listu:

- 1) Změnový list č. 2 (vydaný dne 30.10.2021)
Úprava části podél pěší komunikace, zajištění bezpečnosti (úprava vedení kabelů, betonové žlaby, řešení povrchových vod); opěrná stěna koryta – doprava materiálu, větší náklady na opěrnou stěnu; likvidace suti (betonová dlažba) a lože pod dlažbou (odpad, zemina, šterky); navýšení kamenného obkladu, impregnace obkladu; gumový nájezd – navázání na garáž, čistící zóna před objektem; zajištění prostoru pod lezeckou stěnou.

Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 461 251,52 Kč bez DPH.

III. Cena díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle smlouvy:	4 155 614,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle Změnového listu č. 1	956 704,23 Kč bez DPH
Cena víceprací dle Změnového listu č. 2	461 251,52 Kč bez DPH
Celková cena díla:	5 573 569,75 Kč bez DPH
	1 170 449,64 Kč DPH 21%
	6 744 019,39 Kč včetně DPH

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.
- 2) Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnost.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č.3 smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 2

V Praze dne 2.11.2021

Mladé Buky dne 5.11.2021

.....
Horská služba ČR, o.p.s.
objednatel

.....
ANTON A SYN s.r.o.
zhotovitel