

Zakázka Oprava přepadu VDJ Lázně

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby s.r.o.

Obchodní 1576

768 61 Bystřice pod Hostýnem

Lhůta výstavby: 33 kalendářních dnů

Zahájení: 15.11.2021

Dokončení: 17.12.2021

Harmonogram prací

Prováděná práce <i>kalendářní týden</i>	listopad				prosinec				poznámky			
					46	47	48	49	50			
výkopy												
zásypy												
montáže												
demontáže												
povrchové úpravy												
dokončovací práce												
předání stavebních prací												

V Bystřici p Host 09.11.2021

xxx