

## Změnový list č. 2 ze dne 29.11.2021

Název stavby:	Oprava veřejného osvětlení v ul. Na Novém světě		
Číslo smluvního vztahu:	obj 791/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):	---		
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Technické služby města Mostu a.s.		
Radniční 1/2	Dělnická 164		
434 01 Most	434 01 Most - Velebudice		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> výkopové práce pro uložení kabeláže			
<u>Nové řešení:</u> propojení veřejného osvětlení prověsem			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Důvodem pro změnu propojení stožárů veřejného osvětlení jsou vzrostlé stromy (některé chráněné), jejichž kořenový systém udržuje svah nad místem vedení veřejného osvětlení a zabraňuje jeho další degradaci (svah není v dobrém stavu). Prověsem došlo pouze k prořezu korunového systému stromů, který byl konzultován s OŽPaMu a TSmM a.s.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	188 223,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-21 311,73 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>166 911,27 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.11.2021
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 29.11.2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 29.11.2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

30 -11- 2021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno,

Datum:

30 -11- 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 29.11.2021

Příloha změnového listu: ---