

Dodatek č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

čís. sml.: S/0447/2016/OŠKMaT

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

za které jedná: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Martin Sysala - odbor ŠKMaT

email: sysala.martin@frydek-mistek.cz tel: 558 609 2015

- **dále jen objednatel**

a

společnost TS a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 01

za kterého právně jedná:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300

Tel: 558 443 211

E-mail: sekretariat@tsfm.cz

kontaktní osoba ve věcech technických:

Bc. Michal Rylko, místopředseda představenstva (tel. 731 196 587)

Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu Komunikace (tel. 739 545 064)

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce „Oprava zpevněných ploch v areálu MŠ F-M, J. Myslivečka 1883“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1 Úvodní ustanovení

Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

Obsahem stavebních prací "Oprava zpevněných ploch v areálu MŠ F-M, J. Myslivečka 1883" je havarijní oprava přístupových cest a chodníků v areálu mateřské školy a odstranění původních nevyužívaných zpevněných ploch v zahradě z důvodu zajištění bezpečnosti dětí.

Po odstranění litého asfaltu z chodníků, které mají být zrušeny, byla zjištěna skutečnost rozdílného podloží oproti předpokládanému. V částech chodníků určených k odstranění byla po odstranění litého asfaltu zjištěna konstrukční vrstva z penetračního makadamu. Vzhledem k záměru následného zatravnění plochy a jejího využití pro přírodní zahradu MŠ bude provedeno odtěžení. Díky uvedeným skutečnostem dochází k navýšení objemu bouracích prací o odstranění konstrukční vrstvy z penetračního makadamu v tl. 15 cm (celkem 306,18m², tj. 45,93m³) a jeho odvozu na skládku.

Celkově se jedná o vícepráce ve výši 55.204,25 Kč bez DPH.

Současně se vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, které měly za následek pozastavení prací do odsouhlasení nového řešení a navýšení bouracích prací, prodlužuje termín provedení díla o 10 kalendářních dnů, tj. z 19. 8. 2016 na 29. 8. 2016.

článek 2 Cena a soupis prací

Tímto dodatkem se mění:

1. Článek 3. smlouvy, Doba, místo a další podmínky plnění, odst. 1:

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla **do 29. 8. 2016**. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas a prohlašuje, že odpovídá oceněnému soupisu prací.

2. Článek 4. smlouvy, Cena a platební podmínky, odst. 1 :

Smluvní cena za předmět smlouvy je celkem ve výši:

cena bez DPH	287.234,65 Kč
--------------	---------------

sovy – dvestěosmdesátsedmtisícdivestětřicetčtyřikorunšedesatpěthaléřů

21% DPH	60.319,28 Kč
---------	--------------

Cena celkem včetně DPH	347.553,93 Kč
-------------------------------	----------------------

článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 68. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 23. 8. 2016.
5. Přílohu smlouvy tvoří:
 - č. 1 - Zhotovitelem oceněný soupis víceprací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

Mgr. Michal Pobucký, DiS.,
primátor

Ing. Jaromír Kohut,
předseda představenstva

Nabídkový rozpočet na dodatečné práce

Název činnosti: **Oprava asfaltových ploch v areálu "MŠ FM, J. Myslivečka 1883"**

číslo	Položka	Zkrácený popis	m.j.	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
	Odstanění ploch z LA - litého asfaltu					
1		Zrušení chodníku - plochy z LA (bez betonové desky pod LA) (odstranění konstrukční vrstvy z peneiračního makadamu v tl. 15 cm; Plocha 4 = 72*2=144 m2; Plocha 5 = 9,5*11-4,6*4,6=83,34m2; Plocha 6 = 10*10-4,6*4,6=78,84m2; Plocha 4,5,6 celkem 306,18m2	m3	45,93	904,00	41 518,01
2		Odvoz a uložení odpadu (bez skládkovného)	m3	45,93	298,00	13 686,25
	CELKEM za dodatečné práce z odstranění ploch z LA					
						55 204,25
						55 204,25
						66 797,15

Pozn. Tloušťky LA - litý asfalt, betonu a patek obrubníků jsou určeny odhadem na základě zkušeností. Jednotlivé množství položek bude

Zhotovitel: TS a.s., tř. 17. listopadu 910, Frýdek-Místek

Zpracoval: Ing. Zbyněk Plšek, tel.: 739 545 064

Dne: 16. 8. 2016