

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

„Úpravy chodníkových ploch, 4. etapa, Stupkova, úsek Tusarova – Jateční, č. akce 900000/4, Praha 7“

číslo Smlouvy Objednatele: 3/21/6000/036/1

číslo Smlouvy Zhotovitele: 1511.1041211DKO

I.
Smluvní strany

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele, v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

(B) EUROVIA CS, a.s.

sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1561

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 0141340199/0100

zastoupení: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ *(na základě plné moci)*

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek

Ing. Daniel Kováč, hlavní stavbyvedoucí

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Úpravy chodníkových ploch, 4. etapa, Stupkova, úsek Tusarova - Jateční**“ ze dne 22.07.2021 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek –dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Jedná se o následující změny:

1. Změna typu kamenné dlažby

V prostoru mezi vchody do nemovitostí nacházejících se na parc. č. 1570/6 a 1460/4 v . k.ú. Holešovice se nachází průjezd do vnitrobloku. Při provádění zemních prací na chodníku bylo zjištěno, že tento průjezd již není možný, jelikož ze strany vnitrobloku jsou schodišťové stupně.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti nebude z technických důvodů provedena vjezdová úprava dlažbou z drobné kostky, ale bude provedena shodná konstrukce chodníku, jaká je projektována mimo již neexistující vjezd, tj. mozaiková dlažba.

2. Doměrky

Po dokončení chodníku bylo provedeno zaměření skutečně provedené dlažby z mozaiky. Na základě zaměření skutečného provedení byly dopočteny doměrky dlažby, bouracích prací a nových konstrukčních vrstev. Zaměření je součástí ZBV. Na základě prohlídky bylo dle skutečnosti aktualizováno množství rektifikovaných plynových regulátorů (2ks navíc).

3. Výměna uliční vpusti

Během provádění zemních prací na komunikaci bylo zjištěno porušení tělesa uliční vpusti, které bylo viditelné až po otevření a vyčištění vpusti a její podrobné prohlídce. Na základě této skutečnosti bylo nutno provést kompletní výměnu 1 ks tělesa vpusti.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

III.

Změna čl. 11. Smlouvy (Cena a platební podmínky)

1. Čl. 11. odst. 1 Smlouvy se v části ceny za dílo mění takto:

Původní cena bez DPH: 4 213 140,02 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH: 194 195,00 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH: - 32 339,00 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH: 4 374 996,02 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
3. Ostatní ustanovení čl. 11. odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.


3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 - Plná moc – Ing. Tesař
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 01/12/21


V Praze dne 29. 11. 2021

Za Technická správa komunikací hl. m. Praha, a.s.


Za EUROVIA CS, a.s.



Ing. Josef Richter
místopředseda představenstva



Ing. Petr Tesař
Ředitel závodu Praha západ
(na základě plné moci)



Rekapitulace víceprací x méněprací

Stavba: Úpravy chodníkových ploch, 4. etapa, Stupkova, úsek Tusarova -Jateční, č. akce 900000/4, Praha 7

Kód	Popis	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
1	2	3	4	5

vícepráce x méněpráce

1 dlažba z drobné kostky

2 doměrky

3 vpust

Celkem vícepráce x méněpráce

Celkem vícepráce x méněpráce bez DPH

Stavba: Úpravy chodníkových ploch, 4. etapa, Stupkova, úsek Tusarova -Jateční, č. akce 900000/4, Praha 7

Celkem [Kč]	
Položka	2.Dlaždičské práce
	Dílčí součet
	Materiál - dodání nového včetně dopravy
202	Kostka drobná žulová výška 8 až 12 cm
	Pokládky dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací
252	Dláždění z kostky drobné do lože z kameniva

Stavba: Úpravy chodníkových ploch, 4. etapa, Stupkova, úsek Tusarova -Jateční, č. akce 900000/4, Praha 7

Celkem [Kč]	
Položka	2.Dlaždičské práce
	Dílčí součet
	Materiál - dodání nového včetně dopravy
205	Kostka mozaiková vápencová - štípaná rozměr 6/6/6 cm
	Pokládky dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací
255	Dláždění z kostek mozaikových štípaných do cementové malty
261	Příplatek za vzor v mozaikové dlažbě - štípaná kostka
Položka	3.Bourací a frézovací práce
	Dílčí součet
	Odstraňování asfaltových krytů komunikací bouráním
301	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu
	Odstraňování podkladních vrstev komunikací bouráním
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného
312	Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy
313	Odstranění vrstev ze směsí stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného
Položka	4.Zemní práce
	Dílčí součet
406	Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4
Položka	6.Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění
	Dílčí součet
605	Z kameniva drceného frakce 32/63 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním
615	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním
Položka	7.Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy
	Dílčí součet
	Opravy a znovu vybudování objektů odvodnění komunikací do hloubky 3 m včetně naložení sutí, odvozu na skládku, skládkovného
737	Výšková úprava poklopu šachty (O2/PRE) s použitím původní armatury

Stavba: Úpravy chodníkových ploch, 4. etapa, Stupkova, úsek Tusarova -Jateční, č. akce 900000/4, Praha 7

Celkem [Kč]	
Položka	4.Zemní práce
	Dílčí součet
404	Zásypjam sypaninou - betonem včetně dodání materiálu, hutnění
Položka	7.Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy
	Dílčí součet
	Opravy a znovu vybudování objektů odvodnění komunikací do hloubky 3 m včetně naložení suti, odvozu na skládku, skládkovného
727	Vybourání staré uliční vpusti včetně naložení a odvozu suti, skládkovného, dodávka a osazení nové kompletní uliční vpusti DN 500 (včetně armatury a koše), do hloubky 2m