

## DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE Č. 0019/9S/2021/ODSH

(uvádějte v korespondenci)

<b>Objednatel:</b> <b>Město Slaný</b> Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor dopravy a silničního hospodářství	<b>Zhotovitel:</b> <b>Technické služby Slaný s.r.o.</b> Nejtkova č. 1709, 274 01 Slaný IČ: 629 58 437
--	--

**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
IČ: 002 34 877, DIČ: CZ00234877

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu, které předem nebylo možno předvídat, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací v rámci předmětu plnění objednávky č. 0019/9S/2021/ODSH.

**Navýšení ceny oproti původní objednávce: 136 016 Kč bez DPH**

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní	631 215 Kč bez DPH
<u>vícepráce</u>	<u>136 016 Kč bez DPH</u>
konečná cena	767 231 Kč bez DPH
	928 349,51 Kč včetně DPH

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání objednávky se nemění.

vyřizuje: [REDAKCE]

telefon: [REDAKCE]

mobil: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

Ve Slaném dne 1. 12. 2021

[REDAKCE]  
vedoucí odboru  
dopravy a silničního hospodářství

**Přílohy: -**

**Akceptace dodatku objednávky zhotovitelem:**

Tuto objednávku akceptujeme v plném rozsahu.

Datum:

Jméno a příjmení:

Podpis: