


Dodatek č. 3, SOD/OMM-0592/2020-D03 k SOD/OMM-0592/2020

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
9005-820551/0100
Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
(dále též jen jako „objednatel“)

a

zhotovitel: **RITUS s.r.o.**
Sídlo: Krásné 1, 538 25 Nasavrky
IČ: 27501345
DIČ: CZ 27501345
Číslo účtu: 5513573309/0800
Zastoupena: Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček
Právní forma, registrace: Společnost s ručením omezeným, C 22758 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 3 ke smlouvě SOD/OMM-0592/2020 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2020 smlouvu č. SOD/OMM-0592/2020, ve znění dodatků č. SOD/OMM-0592/2020-D01 a č. SOD/OMM-0592/2020-D02, kde je v Čl. III., odst. 3.1, 5. řádek smlouvy:

Předání a převzetí stavby

do 18 měsíců od termínů zahájení díla

Čl. III., odst. 3.1, 5. řádek se nahrazuje a nově zní:

Předání a převzetí stavby

do 21 měsíců od termínů zahájení díla

2. Původní znění čl. IV. odst. 4.3

Cena za zhotovení díla činí:	23 176 121,40 Kč bez DPH
	4 866 985,49 Kč DPH 21%
	28 043 106,9 Kč včetně DPH

Čl. IV. odst. 4.3. smlouvy se nahrazuje a nově zní:

Cena za zhotovení díla činí:	25 669 549,56 Kč bez DPH
	5 390 605,41 Kč DPH 21%
	31 060 154,97 Kč včetně DPH

Čl. II.


1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyli-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 22. 11. 2021 pod číslem usnesení 1306-28-2021-OMM-RM.


Přílohy smlouvy:

- výkaz výměr

V Krásné dne 25.11.2021



V Jaroměři dne 25.11.2021



2025
2025
2025
2025