

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 230/2021/OR „Modrá úsporám-retenční střecha, 1.máje 763/12“
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.**Smluvní strany****Objednatel:****Město Mohelnice**

Se sídlem:

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zastoupen:

Ing. Pavlem Kubou, starostou

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:**W.H.A. system spol. s r.o.**

Se sídlem:

Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Zastoupen:

Radek Sedláček, jednatel

IČ:

61945251

DIČ:

CZ61945251

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

2.**Předmět dodatku**

1. Dne 30.8.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Modrá úsporám-retenční střecha, 1.máje 763/12“. Dne 21.09.2021 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým se měnil termín plnění zhotovitele.
2. Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu dohody smluvních stran k vyúčtování skutečně provedeného díla na základě vzájemně potvrzených změnových listů.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo,

článek IV. odst. 1, který nově zní takto:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena dle SoD	2 299.000,00 Kč
Celková cena dodatku č. 2	194 213,35 Kč
Celková cena vč. Dodatku č. 2 bez DPH (základ daně):	2.493 213,35 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede zákazník (objednatel).

3.
Závěrečné ujednání


1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání rady města dne 29.11. 2021 usnesením č. 2180/93/RM/2021.
5. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne **01-12-2021**




za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta

V Mohelnici dne **01-12-2021**



za zhotovitele
Radek Sedláček
jednatel



Slepý stavební rozpočet - NEUZNATELNÉ

Název stavby:	Modrá úsporám -	Doba výstavby:	Objednatel	Město Mohelnice
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	Haviřovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Mohelnice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8015442	Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
	712	Izolace střech				27.140,30	26.295,42	50.532,67
5	712311101R00	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP <i>sjednocovací nátěr podkladu pod parotěsnicí vrstvou</i> <i>19,65*2*0,675+2*32,75*0,675</i> <i>17,925*2*0,35+32,75*2*0,50</i>	m2	116,04	10,00	0,00	1.160,38	1.160,38
6	11163450.A	ALP M lak asfaltový penetrační po 9 kg <i>4 116,04*0,3/9</i>	kus	4,00	300,00	1.200,00	0,00	1.200,00
7	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením <i>plocha atiky</i> <i>19,65*2*0,675+2*32,75*0,675</i> <i>vytažení na svislé plochy</i> <i>17,925*2*0,35+32,75*2*0,50</i>	m2	116,04	150,00	1.535,22	15.870,40	17.405,63
8	628420303	Samolepicí asfaltový pás parotěsný, ds větší než 1000 m <i>s AL vložkou a skelnou rohoží</i> <i>116,04</i> <i>;ztratiné 12%; 13,9248</i>	m2	129,96	150,00	19.494,72	0,00	19.494,72
15	712378007R00	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm <i>(32,70+17,925)*2</i>	m	101,25	140,00	4.910,35	9.264,65	14.175,00
18	712378102R00	Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC <i>pro dodatečné odvětrání atiky</i>	kus	-3,00	1.000,00	-2.180,37	-819,63	-3.000,00
21	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,19	500,00	0,00	96,95	96,95
	713	Izolace tepelné				38.864,63	12.406,63	51.271,26
22	713101222R00	Odstr.tep.isolace, kotvené, minerál tl.100-200mm <i>plocha atiky</i> <i>19,65*2*0,675+2*32,75*0,675</i>	m2	70,74	20,33	0,00	1.438,14	1.438,14
22	713101311R00	Odstr.tep.isolace, lepené, EPS tl.do 100 mm <i>plocha atiky</i> <i>19,65*2*0,675+2*32,75*0,675</i>	m2	70,74	33,84	0,00	2.393,84	2.393,84
23	713141312R00	Izolace tepelná střech do tl. 160 mm, 1vrstvá, kotvy <i>plocha atiky</i> <i>2*19,65*2*0,675+2*32,75*0,675</i>	m2	97,27	194,40	10.657,06	8.251,75	18.908,80
24	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	11,67	2.150,00	25.095,02	0,00	25.095,02

[illegible]

Slepý stavební rozpočet - UZNATELNÉ

Název stavby:	Modrá úsporám -	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Mohelnice
Druh stavby:	NÁKLADY UZNATEL	Začátek výstavby:		Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Mohelnice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8015442	Zpracováno dne:	23.02.2021	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
	712	Izolace střech				-10.901,87	-4.098,13	-15.000,00
12	712378102R00	Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC pro dodatečné odvětrání atiky -15	kus	-15,00 -15,00	1.000,00	-10.901,87	-4.098,13	-15.000,00
	762	Konstrukce tesařské				20.311,76	0,00	20.311,76
21	60725039	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 22 mm 63,08 ;ztratné 15%; 9,462	m2	-72,54 -63,08 -9,46	250,00	-18.135,50	0,00	-18.135,50
21	60624186	Překližka stavební folie hladká bříza tl. 21 mm 63,08 ;ztratné 15%; 9,462	m2	72,54 63,08 9,46	530,00	38.447,26	0,00	38.447,26
	721	Vnitřní kanalizace				2.498,10	501,90	3.000,00
34	R	Vtok střešní PVC DN 125 - příplatek za vyhřívanou vpust'	kus	3,00	1.000,00	2.498,10	501,90	3.000,00
						Celkem:		8.311,76