

Dodatek č.1
ke smlouvě o provedení stavby SZ/2016/030
„Oprava vnitřních prostor školy“

uzavřená v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

se sídlem: Jeronýmova 425/27, Liberec, 460 07
zastoupená: ředitelem Mgr. Jaroslavem Šťastným
IČ: 46748075
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 259987609/0300
dále jen „objednatel“

a

SYBAN, s.r.o.

se sídlem / místem podnikání ul.28.října 60/44, 460 07, Liberec 7
zastoupený/á Jan Syrovátko, jednatel
IČ: 25401343
DIČ: CZ25401343
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 986297399/0800
zapsaná/ý v OR vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15220
dále jen „zhotovitel“

takto:

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna ceny díla vzhledem k provedení víceprací nad rámec smluvních ustanovení a to na základě požadavku objednatele a dále změna termínu předání díla.

Článek II.

Specifikace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební dílo, včetně víceprací, jehož specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými podklady (dále také jako „stavba“ nebo „dílo“).

2. Rozsah díla je určen zadávací dokumentací k veřejné zakázce a projektovou dokumentací pro provádění stavby. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou vypracovala projektantka Ing. Lucie Zvárová, Polní 634/8, 460 01 Liberec, ČKAIT – 0501141, pod názvem: „Rekonstrukce a modernizace tříd Gymnázium a SOŠPg, Liberec“ v roce 2016, jako dokumentaci pro provádění stavby, a nabídkou zhotovitele s oceněným soupisem prací, víceprací (dále jen „soupis prací“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

Článek III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo dle SoD je smluvními stranami sjednána ve výši:
493 457,67 Kč (slovy: čtyřistadevadesátřítisícčtyřistapadesát sedm korun českých 67/100) bez DPH,
2. Cena víceprací dle změnového listu ve výši:
95.131,- Kč (slovy: devadesát pět tisíc jedna koruna česká) bez DPH
3. Cena celkem za dílo ve výši:
588.588,67 Kč (slovy: pětsetosmdesát osm tisíc pětsetosmdesát osm korun českých 67/100) bez DPH
712.192,29 Kč (slovy: sedmsetdvacet tisíc jedna koruna česká 29/100) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí: 21 %
3. Podrobný rozpis ceny víceprací tvoří přílohu této Smlouvy.
4. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.

Článek IV.

Čas plnění

1. Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla: nejpozději do 31. 8. 2016. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu oznámit objednateli termín předání s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá další ustanovení, body a články předmětné smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nezměněny.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě jsou tyto přílohy:
 - a) Oceněný soupis prací
3. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto Dodatku ke smlouvě a že ho uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.


Přílohy:

- položkový rozpočet, cenová nabídka

V Liberci dne: 15.08.2016

V Liberci dne: 15.08.2016


Za objednatele:



Mgr. Jaroslav Šťastný
ředitel školy

Gymnázium a střední odborná škola pedagogická,
Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace
PSČ 460 07, Tel./Fax 482 771 326
IČ 46748075 (1)

Za zhotovitele:



Jan Syrovátko, jednatel, SYBAN, s.r.o.

SYBAN

Syban, s.r.o.
28. října 60, 460 07 Liberec 7
IČO: 25401343
DIČ: CZ25401343

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Syban, s.r.o.		
Investor:	Gymnázium a SOŠPg, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace	Datum: 15. 8. 2016	
Název akce: Oprava vnitřních prostor školy			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: elektroinstalace v kabinetu ČJ; nové obklady v učebně 1N a kabinetu ČJ, oprava vitríny v učebně 1N, nová vestavěná skříň v kabinetu ČJ, vysekání a zapravení rýh pro elektroinstalaci a ZTI v laboratoři fyziky a kabinetu ČJ; dodávka a montáž průtokového ohřivače pro kabinet ČJ.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: projekt původně neřešil novou elektroinstalaci v kabinetu ČJ, na základě oprav omítek a prohlídky stávající elektroinstalace byl zjištěn havarijný stav elektroinstalace z padesátých let, vedené v hliníku a nevyhovující současným normám. Vzhledem k zajištění bezpečnosti ve výukových prostorách pro elektroinstalaci a ZTI v laboratoři fyziky a elektroinstalaci v kabinetu ČJ se ukázalo jako nutné vézt elektroinstalaci a vedení rozvodů v rýhách, které bylo nutno vysekat a zapravit. V učebně 1N a kabinetu ČJ měly být ponechány stávající obklady, jelikož byl jejich stav nevyhovující a docházelo k praskání, byla investorem odsouhlasena jejich výměna. V učebně 1N bylo nezbytné vestavěnou vitrínu uvést do provozuschopného stavu, bylo zjištěno, že stávající zamykací systém již není možné opravit a musel být doplněn o zámky a zasklení rozbité skleněné výplně. V kabinetu ČJ měly být do stávající vestavěné policí doplněny police, na základě zjištěného stavu byla požadována kompletní výměna vestavěné skříně, včetně polic. Nad umyvadlem pro kabinet ČJ měl být demontován a zpět namontován průtokový ohřivač. Po demontáži bylo zjištěno, že stávající průtokový ohřivač není schopen bezpečného provozu, viz posudek firmy Remont, bylo proto rozhodnuto o jeho výměně.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Gymnázium a SOŠPg, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace			
Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel školy			

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace
PSČ 460 07, Tel./Fax 482 771 326
IČ 48748075 (1)





Stanovisko technického dozoru stavby:

Abakto s.r.o.

František Příhoda
.....
Ing. František Příhoda

Příloha : IOZ č.1 rozpočty víceprací,vč.rekapitulace



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Syban, s.r.o. 28.října 60/44, 460 07 Liberec 7	
Změnový list vystavil:	Gymnázium a SOŠPg, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace	
Datum:	15. 8. 2016	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: elektroinstalace v kabinetu ČJ; nové obklady v učebně 1N a kabinetu ČJ, oprava vitríny v učebně 1N, nová vestavěná skříň v kabinetu ČJ, vysekání a zapravení rýh pro elektroinstalaci a ZTI v laboratoři fyziky a kabinetu ČJ, dodávka a montáž průtokového ohřivače pro kabinet ČJ.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: projekt původně neřešil novou elektroinstalaci v kabinetu ČJ, na základě oprav omítek a prohlídky stávající elektroinstalace byl zjištěn havarijní stav elektroinstalace z padesátých let, vedené v hliníku a nevyhovující současným normám. Vzhledem k zajištění bezpečnosti ve výukových prostorách pro elektroinstalaci a ZTI v laboratoři fyziky a elektroinstalaci v kabinetu ČJ se ukázalo jako nutné vézt elektroinstalaci a vedení rozvodů v rýhách, které bylo nutno vysekat a zapravit. V učebně 1N a kabinetu ČJ měly být ponechány stávající obklady, jelikož byl jejich stav nevyhovující a docházelo k praskání, byla investorem odsouhlasena jejich výměna. V učebně 1N bylo nezbytné vestavěnou vitrínu uvést do provozuschopného stavu, bylo zjištěno, že stávající zamykací systém již není možné opravit a musel být doplněn o zámky a zasklení rozbité skleněné výplně. V kabinetu ČJ měly být do stávající vestavěné polici doplněny police, na základě zjištěného stavu byla požadována kompletní výměna vestavěné skříně, včetně polic. Nad umyvadlem pro kabinet ČJ měl být demontován a zpět namontován průtokový ohřivač. Po demontáži bylo zjištěno, že stávající průtokový ohřivač není schopen bezpečného provozu, viz posudek firmy Remont, bylo proto rozhodnuto o jeho výměně.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00- Kč	95 131,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
95 131,- Kč	31. 8. 2016	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace PSČ 460 07, Tel./Fax 482 771 326 IČ 46748075 (1)		
Datum: 15. 8. 2016	Datum: 15. 8. 2016	

Ověřil:

Schválil:



Rekapitulace víceprací Gymnázium Jeronýmova - rekonstrukce a modernizace tříd

	Popis	cena
1.	Elektroinstalace kabinet Č.J.	35 749,00
2.	Učebna 1N obklady+oprava vitríny	7 906,00
3.	Kabinet Č.J. obklady a vestavěná skříň	13 184,00
4.	Vysekání a zapravení rýh laboratoř fyziky	18 525,00
5.	Vysekání a zapravení rýh kabinet Č.J.	15 985,00
6.	Výměna průtokového ohříváče kabinet Č.J.	3 782,00
	Vícepráce celkem	95 131,00

14



ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Jeronýmova

Objekt: Kabinet Českého jazyka a Dějepisu

Místo: Liberec

Datum: 12.07.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Miloš Rejman - REMI Turnov

Zpracovatel:

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Cena CZK	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	----------------------

M - Elektromontáže

35 749,00

1 - Kabeláže, trubkování, koncové přístroje

8 413,00

1	K	Pol1	Vypínač č.1/0 pod omítku modulární kompl., barva bílá	ks	1,000	150,00	150,00
2	K	Pol2	Vypínač dvojitý č.7 lustrový pod omítku	ks	2,000	348,00	696,00
3	K	Pol3	Zásuvka 230V se clonkami pod omítku modulární kompl., barva bílá	ks	12,000	170,00	2 040,00
4	K	Pol4	Zásuvka telefonní, modulární kompl., barva bílá	ks	1,000	402,00	402,00
5	K	Pol5	3-rámeček sdružený, barva bílá	ks	6,000	144,00	864,00
6	K	Pol6	2-rámeček sdružený, barva bílá	ks	1,000	108,00	108,00
7	K	Pol7	Krabice rozvodná 68mm vč. svorek a víčka	ks	3,000	85,00	255,00
8	K	Pol8	Krabice přístrojová UNI 68mm	ks	8,000	35,00	280,00
9	K	Pol9	Krabice přístrojová KP64/3	ks	5,000	216,00	1 080,00
10	K	Pol10	Krabice přístrojová KP64/2	ks	1,000	168,00	168,00
11	K	Pol11	Chráníčka DN23	m	30,000	19,00	570,00
12	K	Pol12	CYKY 3x2,5	m	90,000	20,00	1 800,00

2 - Ostatní

27 336,00

13	K	Pol13	Značení kabelů a koncových prvků	soub	1,000	500,00	500,00
14	K	Pol14	Demontáže stáv. rozvodů a konc. přístrojů	hod	8,000	180,00	1 440,00
15	K	Pol15	Proudový chránič B, 16 A, 2pólový	ks	1,000	2 268,00	2 268,00
16	K	Pol16	Úprava stávajícího rozvaděče	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
17	K	Pol17	Spojovací, podružný a instalační materiál	soub	1,000	2 024,00	2 024,00
18	K	Pol18	Doprava	soub	1,000	1 800,00	1 800,00
19	K	Pol19	Revize a měření datové kabeláže	ks	1,000	5 500,00	5 500,00
20	K	Pol20	Odvoz a likvidace odpadu	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
21	K	Pol21	Projekt skutečného provedení	soub	1,000	2 000,00	2 000,00
22	K	Pol22	Demontáž a zpětná instalace interakt. tabule	soub	1,000	2 136,00	2 136,00
23	K	Pol23	Pomocné zednické práce vč. prostupů	hod	16,000	180,00	2 880,00
24	K	Pol24	Znovuzapojení demontovaných dat. zásuvek	ks	4,000	822,00	3 288,00



ROZPOČET

Stavba: #REF!

Objekt: 01 - Učebna 1N

Místo: #REF!

Datum: #REF!

Objednatel: #REF!

Projektant: #REF!

Zhotovitel: #REF!

Zpracovatel: #REF!

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 906,49

HSV - Práce a dodávky HSV

1 973,04

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

846,40

1	K	612421331	Oprava vnitř. omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 % - do výšky 1,40m	m2	3,200	264,50	846,40
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 126,64

4	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,080	2 527,13	202,17
6	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,080	1 763,33	141,07
7	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,800	154,73	123,78
8	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,080	943,80	75,50
9	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	0,187	239,77	44,84
10	K	979098131	Poplatek za skládku stavebního odpadu	t	0,080	6 741,00	539,28

99 - Přesun hmot

87,58

14	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,112	782,00	87,58
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

5 933,45

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

2 950,40

16	K	781441810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty	m2	3,200	172,00	550,40
17	K	781474112	Montáž obkladů keramických flexibilní lepidlo	m2	3,200	420,00	1 344,00
18	M	597610000	Obklad keramický, dle investora	m2	3,520	300,00	1 056,00

766 - Konstrukce truhlářské

1 117,05

18	K	76600001	D+M ochranného pruhu na zed' dalších rozdíl ceny 20cm - rozpočet ;30cm skutečnost	m	8,000	137,50	1 100,00
22	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	11,000	1,55	17,05

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 866,00

29		pol.9	výměny zámků do vitríny	ks	6,000	275,00	1 650,00
30	K	Pol8	zasklení vitríny	m2	0,320	675,00	216,00



ROZPOČET

Stavba: #REF!

Objekt: 02 - Kabinet ČJ

Misto:

Datum: #REF!

Objednatel: #REF!

Projektant: #REF!

Zhotovitel: #REF!

Zpracovatel: #REF!

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 184,33

HSV - Práce a dodávky HSV

2 535,50

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

780,28

1	K	612421331	Oprava vnitř. omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 % - do výšky 1,40m	m2	2,950	264,50	780,28
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 178,10

4	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,074	2 527,13	187,01
6	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,074	1 763,33	130,49
7	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,740	154,73	114,50
8	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,074	943,80	69,84
9	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	0,740	239,77	177,43
10	K	979098131	Poplatek za skládku stavebního odpadu	t	0,074	6 741,00	498,83

99 - Přesun hmot

577,12

14	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,738	782,00	577,12
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

10 648,83

766 - Konstrukce truhlářské

558,93

31	K	76600001	D+M ochranného pruhu na zed' dalších rozdíl ceny 20cm - rozpočet ;30cm skutečnost	m	4,000	137,50	550,00
35	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	5,760	1,55	8,93

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

2 719,90

16	K	781441810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty	m2	2,950	172,00	507,40
17	K	781474112	Montáž obkladů keramických flexibilní lepidlo	m2	2,950	420,00	1 239,00
18	M	597610000	Obklad keramický, dle investora	m2	3,245	300,00	973,50

D1 - Ostatní konstrukce a práce

7 370,00

51	K	Pol92	Knihovna- nátěr a doplnění polic dle PD	ks	1,000	3 000,00	
52	K	pol.93	Rozdíl ceny - výroba nové vestavěné skříně	kpl	1,00	7 370,00	7 370,00



Položkový rozpočet

S:	N2016/092	Gymnázium Jeronýmova
O:	SO 03	Vícepráce
R:	001	Vysekání a zapravení rýh laboratoř fyziky

Díl: 91		Opravy stěn a rýh				3 528,96
1	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi (4,5+12,8+17,3)*0,1	m2	3,46000	389,00	1 345,94
2	612423631	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi (4,5+12,8+17,6)*0,3	m2	10,47000	686,00	7 182,42
Díl: 97		Prorážení otvorů				2 704,36
3	971033531	Vybourání otvorů zeď cihel, pl. 1 m2, tl. 15 cm, MVC	m2	0,50000	219,50	109,75
4	974031122	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	12,80000	60,70	776,96
5	974031143	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	17,30000	81,50	1 409,95
6	974031153	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	4,50000	90,60	407,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				493,22
7	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,63071	782,00	493,22
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 799,06
8	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,49210	2 527,13	1 243,60
9	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,49210	1 763,33	867,73
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,92100	154,73	761,43
11	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,49210	210,00	103,34
12	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,10914	239,77	505,71
13	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,49210	6 741,00	3 317,25
		Celkem				18 525,00



Položkový rozpočet

S:	N2016/092	Gymnázium Jeronýmova
O:	SO 03	Vícepráce
R:	001	Vysekání a zapravení ryh kabinet Č.J.

Díl:	Kód	Popis	Mj.	Množství	Cena	Celkem
Díl: 61		Prorážení otvorů				18,69
1	612403399	Hrubá vyplň ryh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi (1+1,4+10,7+2,8+3,7+7,3+15,8)*0,1	m2	4,27000	389,00	1 661,03
2	612423631	Omítka ryh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi (1+1,4+10,7+2,8+3,7+7,3+15,8)*0,3	m2	12,81000	686,00	8 787,66
Díl: 97		Prorážení otvoru				3 777,24
3	974031132	Vysekání ryh ve zdi cihelné 5 x 7 cm 7,3+15,8	m	23,10000	75,40	1 741,74
4	974031133	Vysekání ryh ve zdi cihelné 5 x 10 cm 1+10,7	m	11,70000	81,50	953,55
5	974031135	Vysekání ryh ve zdi cihelné 5 x 20 cm 1,4+3,7	m	5,10000	105,50	538,05
6	974031155	Vysekání ryh ve zdi cihelné 10 x 20 cm 2,8+0,9	m	3,70000	147,00	543,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				605,10
7	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,77378	782,00	605,10
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 154,17
8	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,07600	2 527,13	192,06
9	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,07600	1 763,33	134,01
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,76000	154,73	117,59
11	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,07600	210,00	15,96
12	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,76000	239,77	182,23
13	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,07600	6 741,00	512,32
		Celkem				15 985,20

T. H.





voda • topení • plyn
stavební výroba

SYBAN s.r.o

Liberec

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje

Liberec

Vitoušek

16. 8.2016

v ěc : Revize elektrického průtokového ohřivače vody


Na žádost investora byla provedena obhlídka a posouzení funkčnosti stávajícího průtokového ohřivače vody.

Obhlídkou bylo zjištěno :

- elektroinstalace a regulace boileru není funkční – rozsah poškození nelze posoudit.

Z hlediska bezpečnosti doporučuji jeho výměnu.

Pavel Vitoušek



Remont s.r.o.
Kubelkova 16
460 07 Liberec 9
CZECH REPUBLIC

tel.: +420 48 2771997
fax: +420 48 2771997
e-mail: remont@seznam.cz

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem Ústí n. L.,
oddíl C, vložka 1942
Bankovní spojení: IČO: 44565631
ČSOB Liberec, 805887323/0300 DIČ: CZ44565631

