



č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/51/21
SDL/OVZI/51/21/1

č. smlouvy zhotovitele: 24/2021/434-21-000
č. tohoto dodatku:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300 (podíl JČK)
ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č.ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, pověřena vedením odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
David Staněk, tel. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 430270000/2700
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048
Zastoupená: dvěma členy představenstva

Odpovědný geodet: Ing. František Lebeda tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Bc. Jakub Jeništa [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Filip Vojtíš [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat Petra Hořejší [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Oprava komunikací SFDI 2021 – okres Prachatice“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/51/21 ze dne 6. 8. 2021 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Oprava komunikací SFDI 2021 – okres Prachatice**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění čl. IV. **Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice III/14132, Lázně Sv. Markéty	2 464 828,74 Kč	517 614,04 Kč	2 982 442,78 Kč
Oprava silnice III/17128, Javorník – Šebestov	12 005 029,66 Kč	2 521 056,23 Kč	14 526 085,89 Kč
Oprava silnice III/14511, Rohanov – Bošice – Javorník	13 086 157,57 Kč	2 748 093,09 Kč	15 834 250,66 Kč
Celkem	27 556 015,97 Kč	5 786 763,36 Kč	33 342 779,33 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice III/14132, Lázně Sv. Markéty	2 464 436,74 Kč	517 531,72 Kč	2 981 968,46 Kč
Oprava silnice III/17128, Javorník – Šebestov	12 003 522,85 Kč	2 520 739,80 Kč	14 524 262,64 Kč
Oprava silnice III/14511, Rohanov – Bošice – Javorník	13 084 393,57 Kč	2 747 722,65 Kč	15 832 116,23 Kč
Celkem	27 552 353,16 Kč	5 785 994,16 Kč	33 338 347,33 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.



Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 ze dne 27. 10. 2021 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.


Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 1248/2021/24-28 ze dne 11.11.2021 ..

V Českých Budějovicích dne 30.11.2021
za objednatele:



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne 24.11.2021
za zhotovitele:



Bc. Václav Oubrecht
předseda představenstva
ZNAKON, a. s.



Ing. Tomáš Havlík
člen představenstva
ZNAKON, a. s.

.....
ZNAKON, a.s.

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IC: 260 18 055

DIČ: CZ26018055

Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553

OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 [2]

Stavba: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/51/21

Úsek: Část E: okres Prachatice

č. smlouvy zhotovitele: 24/2021/434-21-000

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDI:

Projektant:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. Sousedovice 44, 38601 Sousedovice

Předmět změny:

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy: čl. 6

Návrh ocenění:

SO 01 - PT Oprava silnice III/14132, Lázně Sv. Markéty	-392,00 Kč
SO 02 - PT Oprava silnice III/17128, Javorník - Šebestov	-1 506,81 Kč
SO 03 - PT Oprava silnice III/14511, Rohanov - Bošice - Javorník	-1 764,00 Kč

Celkem bez DPH	-3 662,81 Kč
DPH 21%	-769,19 Kč
Celkem včetně DPH	-4 432,00 Kč

Podpis navrhovatele:

Datum: 27.10.2021

Vyjádření:

TDI:

datum 27.10.2021 podpis:

Projektant:

datum 27.10.2021 podpis:

Investor :

datum 27.10.2021 podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Část E: okres Prachatice				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: SO 01 - PT Oprava silnice III/14132, Lázně Sv. Markéty						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
20	27.10.	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	méněpráce		
24	27.10.	914229	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	méněpráce		
28	27.10.	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	méněpráce		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Část E: okres Prachatice				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: SO 02 - PT Oprava silnice III/17128, Javorník - Šebestov						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
5	27.10.	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	méněpráce		
7	27.10.	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	vícepráce		
37	27.10.	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	méněpráce		
41	27.10.	914229	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	méněpráce		
45	27.10.	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	méněpráce		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Část E: okres Prachatice				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: SO 03 - PT Oprava silnice III/14511, Rohanov - Bošice - Javorník						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
84	27.10.	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	měnípráce		
88	27.10.	914229	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	měnípráce		
92	27.10.	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	měnípráce		

* může být doloženo na samostatném listu

