

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/054/Dur, uzavřené dne 08.09.2021
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamaci:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. Strojírny a stavby Třinec, a. s.

sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec
zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických
oprávněn jednat ve věcech reklamaci:

IČO: 47674539
DIČ: CZ47674539
Bankovní spojení: ČSOB a. s., Ostrava
č. účtu:
e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/054/Dur, uzavřené dne 08.09.2021 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Úprava prostranství u MMT**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 1.858,05 Kč bez DPH.

3. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla za stavební práce	2.438.985,44 Kč bez DPH
Cena sadových úprav – objekt C	531.140,50 Kč bez DPH
Cena celkem	2.970.125,94 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2021/3147 ze dne 15.11.2021.

19.11.2021

V Třinci

Za objednatele:

RNDr. 
primátorka





25.1

V Třinci *16.11.2021*

Za zhotovitele:

Marian Czyž, ME
předseda představenstva



Ing. 
místopředseda představenstva

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1



**STROJÍRNY A STAVBY
TŘINEC, a.s.**
Průmyslová 1038, Staré Město,
739 61 Třinec

-27-

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Strojírny a stavby Třinec, a.s., Průmyslová 1038, 73961 Třinec		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	09.11.2021
Název akce:	Úprava prostranství u MMT		
Předmět změny:			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:</p> <p>Během výkopových prací bylo odkryto stávající horkovodní potrubí, které se muselo odstranit a výkopy zpětně zasypat.</p>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</p> <p>Upřesnění skutečně provedeného rozsahu prací.</p>			
<u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u>			
Cena méněprací bez DPH: -79 584,20 Kč		Cena víceprací bez DPH: 81 442,25 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 1 858,05 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 2 968 267,89 Kč		Nová cena bez DPH: 2 970 125,94 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u> Tomáš Gajdzica		<u>podpi</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u> Bc. Ivona Durstinová		<u>podpi</u>	
<u>schválil (TDI):</u> Martin Madeja		<u>podpi</u>	

Změnový list č.01

Stavba:

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	HSV_00: Práce a dodávky HSV	81 442,25 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		81 442,25 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
	HSV_00: Práce a dodávky HSV	- 79 584,20 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 79 584,20 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		1 858,05 Kč
--	--	--------------------

Úprava prostranství u MMT - oprava parkovací plochy - SoD

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		ZL 1: Stavba				
		HSV_00: Práce a dodávky HSV				
8	SUB	564871113 Podklad ze štěrkuřtř ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 270 mm	m2			81 442
14	SUB	596212210 Klázení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2			81 442
44	SUB	916333111 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry	m			26 850
45	SUB	59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m			1 980
50	SUB	997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařídění do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			894
51	SUB	997221551 Vodorná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			330
52	SUB	997221559 Vodorná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			1 800
53	SUB	997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t			738
54	SUB	998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			4 232
55	SUB	59245020 Dlažba zámková tl.6cm přírodní	m2			879
56	SUB	R1 Demontáž ocel.potrubi vč.izolace	kompl.			3 250
57	SUB	113107136 Odstranění podkladu pl.do 50m2, bet.vyztuž.síti tl.10-15cm	m2			18 625
58	SUB	129911103 Bourání konstrukcí cihelných na MC v odkopávkách	m3			4 800

Úprava prostranství u MMT - oprava parkovací plochy - SoD

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba							
ZL 1: Stavba							
Oddíl							
7	SUB	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2			- 79 584
10	SUB	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2			- 54 191
11	SUB	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2			- 21 208
46	SUB	916371214	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začáštění	m			- 1 995
47	SUB	27245177	obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25mx150mmx4mm	m			- 1 620
48	SUB	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2			- 144