

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/092/P/SoD/2021 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 21.0269.523Z22 (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou

Provedení inženýrskogeologického průzkumu

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny:

a

ZHOTOVITELEM SG Geotechnika a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992

Sídlo: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: , člen představenstva
členka představenstva

IČ: 41192168

DIČ: CZ41192168

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/092/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 21.0269.523Z22 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 30. 8. 2021, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 27. 9. 2021, upravuje takto:

- 1) V čl. VI. „**SMLUVNÍ CENA**“ se vypouští původní odstavce 1 a 2 a jsou nahrazeny novými odstavci 1 a 2 v tomto znění:

„1. **SMLUVNÍ STRANY** se dohodly na **SMLUVNÍ CENĚ DÍLA**, která činí:

bez DPH: 749.750,00 Kč

(slovy: ... sedmsetčtyřicetdevěttisíc sedmsetpadesát Kč)

DPH 21 % 157.447,50 Kč

včetně DPH: 907.197,50 Kč

(slovy: ... devětsetšesttisíc stodevadesát sedm Kč padesát haléřů)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

terénní a laboratorní práce provedené ze břehu ██████████ Kč bez DPH,

terénní práce provedené v řečišti ██████████ Kč bez DPH,

laboratorní práce a závěrečná zpráva ██████████ Kč bez DPH.

- 2) V čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští původní odstavce 1 a 2 a jsou nahrazeny novými odstavci 1 a 2 v tomto znění:

„1. **ZHOTOVITEL** se zavazuje, že předmět **DÍLA** dle čl. IV. této **SMLOUVY**, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 31. 5. 2022**.

2. **Jednotlivé etapy DÍLA** stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány **OBJEDNATELI** v těchto termínech:

a) **terénní a laboratorní práce provedené ze břehu** do 30.11.2021,

b) **terénní práce provedené v řečišti** do 29.04.2022,

c) **laboratorní práce a závěrečná zpráva** do 31.05.2022.“

Ostatní ujednání **SMLOUVY** o **DÍLO** č. S/ŘVC/092/P/SoD/2021 (evidenční číslo **SMLOUVY** **OBJEDNATELE**), č. 21.0269.523Z22 (evidenční číslo **SMLOUVY** **ZHOTOVITELE**), ze dne 30. 8. 2021, ve znění **DODATKU** č. 1 ze dne 27. 9. 2021, se nemění.

Tento **DODATEK** je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží **OBJEDNATEL** dvě a **ZHOTOVITEL** jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto **DODATKU**, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že **DODATEK** správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření **DODATKU**, zašle

OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....



člen představenstva

SG Geotechnika a.s.

.....



členka představenstva

SG Geotechnika a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt: Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou						
Projekt/stavba: Provedení inženýrskogeologického průzkumu						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 25.11.2021		A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:		SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Posun termínu provedení vrtných prací z řečiště vyvolaný výsledky provedeného geofyzikálního měření				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		S/ŘVC/092/P/SoD/2021				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny				25.11.2021
<i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní, posun celkového zakázky: V rámci realizace zakázky bylo provedeno geofyzikální měření v řečišti pro zjištění plošného rozložení měrných elektrických odporů v podloží, z nichž bude možno identifikovat potenciální místa s tvrdou a měkkou prohrábkou v projektované úrovni. Ve vytypovaných odporových anomáliích mají být v řečišti provedeny průzkumné vrty, které ověří výsledky geofyzikálního měření a zpřesní interpretaci inženýrskogeologických poměrů v podloží pro realizaci prohrábků. Z pracovních výsledků geofyzikálního měření jsou vrty v řečišti navrženy do míst, které jsou za stávajícího nízkého vodního stavu nepřístupné pro pontonové soulodí s vrtnou soupravou. Dno se v okolí vytypovaných míst pohybuje v úrovni až 268,3 při stávající normální hladině okolo 267,5-268,5. Dle vyjádření dispečinku Povodí Vltavy neumožňuje hydrologická situace zvýšení hladiny na potřebnou úroveň na dobu nutnou pro bezpečnou realizaci prací tj. min. 4 dny. Vrty bude možno provést v jarních měsících za vyšších vodních stavů. Předjednána je realizace prací v 04/2022, kdy bude minimální hladina ve zdrži VD Slapy na kótě 269,1 m n.m. a bude možno zajistit její zvýšení až na potřebnou minimální kótu v zájmovém prostoru 269,5 m n.m.</i>						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : J edná se pouze o posun termínu terenních prací v řečišti a s tím související posun konečného termínu plnění. Platí výše uvedené body 1-3.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - <i>Není relevantní.</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.						
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní						
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:						

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	749.750,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: Změna si vyžádá posun termínu konečného plnění. Vrtné práce v řečišti budou provedeny do konce 29. 4. 2022 a laboratorní zkoušky včetně závěrečné zprávy budou odevzdány do 31.5.2022.
Cena SoD po změně	749.750,- Kč	
jedná se o změnu o	0%	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		
<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu. Dochází k posunu konečného termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>		
číslo smlouvy : S/ŘVC/092/P/SoD/2021	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: odst. 1.2	Kč	12/2021
	Kč	05/2022
	Kč	06/2022
garant smlouvy: []		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: []		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: []		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis: