

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/125/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11 – 9253 – 0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 15. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 4. 2020, dodatku č. 2 ze dne 11. 12. 2020, dodatku č. 3 ze dne 30. 3. 2021 a dodatku č. 4 ze dne 23. 8. 2021, upravuje takto:

1) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„f) bod C – 2) do 30. 11. 2021“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„f) bod C – 2) do 31. 03. 2022“,

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/125/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11 – 9253 – 0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 15. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 4. 2020, dodatku č. 2 ze dne 11. 12. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 30. 3. 2021 a dodatku č. 4 ze dne 23. 8. 2021, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

.....

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:	Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK - Přístaviště Strážnice
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 5
---------------------	----------------------

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU	1
------------------------------	----------

Datum vydání: 09.11.2021	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						

NAVRHUJE:	Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4					
	[REDAKCE]					

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Změna délky termínu plnění.
-----------------------------	-----------------------------

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	
--------------------------------	--

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny	09.11.2021
---------------------------------	-----------------------------	------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: K posunu termínu plnění u bodu C - 2 dochází v důsledku probíhajícího řešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro státní podnik Povodí Moravy a Národní ústav lidové kultury. U Národního ústavu lidové kultury musí smlouva o převodu práva hospodařit projít schválením Ministerstva kultury a Ministerstva financí, čehož bylo dosaženo teprve koncem 10/2021 a aktuálně dobíhá smluvní proces na jehož základě bude zahájen proces zápisu změny na katastru nemovitostí. V případě Povodí Moravy, s. p., je aktuálně v procesu řešení otázka majetkoprávních vztahů ve formě koordinační smlouvy, čímž dochází k dalšímu posunu termínu plnění. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi žádáme o posun termínu plně bodu C - 2 do 31. 03. 2022.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevtahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je posun termínu plnění.

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek): -

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů -

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -		
b) nemění celkovou povahu zakázky -		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: -		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		1.280.000,- Kč
Cena SoD po změně		1.280.000,- Kč
jedná se o změnu o 0 %		0,- Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
Nedojde k překročení konečného termínu plnění.		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : <i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčího termínu plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>		
číslo smlouvy: S/RVC/125/P/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: C-2), D, E	540.000,- Kč	2022
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	