

## DODATEK č. 1

(č. HM/18/2021/IROP)

### ke SMLouvĚ O DÍLO

č. objednatele: HM/13/2021/IROP

č. zhotovitele: -----

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Objednatel:

### Husitské muzeum v Táboře

se sídlem nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor  
zastoupené ředitelem Husitského muzea v Táboře, Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D.  
zástupce pro věci smluvní Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.  
zástupce pro věci realizace Jiří Pražák, prazak@husitskemuzeum.cz  
(jinde též dozor objednatele)  
IČO 00072486 DIČ CZ00072486  
bankovní spojení: ČNB Praha  
číslo účtu: 1339081/0710  
ID datové schránky: 6xt5674  
tel. ústředna: 381 252 242, 381 251 884, mob. 733 341 359 (Jiří Pražák),  
mob. 605 253 352 (Jakub Smrčka)

(dále jen "objednatel")

### 1.2 Zhotovitel:

### Muzea Servis, spol. s r.o.

se sídlem Žebětínská 952/47, 62300 Brno  
zástupce pro věci smluvní Ing. Petr Petkovský, jednatel  
zástupce pro věci technické Ing. Lukáš Vaculík  
odborné vedení provádění montáže Ing. Lukáš Vaculík  
IČO 03570762 DIČ CZ03570762  
obchodní rejstřík OR KOS Brno, oddíl C, vl.85487  
bankovní spojení: UniCredit Bank  
číslo účtu: 2110937194/2700  
ID datové schránky: sh8siuy  
tel. 724 001 995, e-mail: [info@muzeaservis.cz](mailto:info@muzeaservis.cz)

(dále jen "zhotovitel")

(společně také jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: HM/13/2021/IROP, která nabyla platnosti dne 18. 8. 2021 podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dne 30. 8. 2021 uveřejněním objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), a jejímž předmětem plnění je dodávka a montáž výstavních vitrín a prvků mobiliáře vč. příslušného osvětlení a připojení na elektrické rozvody do 1. NP a 2. NP objektu Weisova domu ve Veselí nad Lužnicí v rámci

projektu s názvem „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře“, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_026/0001699 (dále jen „smlouva“), a tímto dodatkem č. 1 ujednávají změnu následujících článků výše specifikované smlouvy.

## I. Předmět dodatku č. 1

článek IV (Doba a místo plnění), odst. 4.1. (Doba plnění), bod 4.1.1

1.1 Ustanovení v bodě 4.1.1 smlouvy výše uvedené se doplňuje takto:

- montážní práce a vlastní instalace vitrín v předmětných prostorách objektu Weisova domu ve Veselí nad Lužnicí budou zahájeny od 10. 1. 2022 a dokončeny do 30. 1. 2022, a to z důvodu překážky na straně objednatele, tj. z důvodu kolize s připravenou vánoční výstavou, kdy v době jejího konání od 26. 11. 2021 do 7. 1. 2022 (vč. demontáže výstavy) není možné předat místo plnění, provést montáž a dokončit instalaci vyrobených vitrín.

## II. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

- 2.1 Obě strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celého dodatku č. 1 v jeho plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s tímto dodatkem č. 1 souvisejících, ke kterým může kdykoli v budoucnu dojít.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 2.4 Ostatní části a ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.

Příloha: Harmonogram postupu plnění

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.  
ředitel Husitského muzea v Táboře

.....  
Ing. Petr Petkovský, jednatel  
Muzea Servis spol. s r.o.

