

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-001 ze dne 28. 8. 2020
 (SMVS: 107V322003003)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

Roman Prášek, vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Roman Prášek, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- - ve věcech technických: Ing. Jiří Kopejtko, (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)

tel.: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Digitronic CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4096

Sídlo: Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 481 68 017

DIČ: CZ48168017

Zastoupená: **Tomášem Hejčlem, jednatelem**

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 111679298/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

[REDACTED]

Datová schránka: hrayzdt

Adresa pro doručování: Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-001 ze dne 28. 8. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 7. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 12. 10. 2021 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**CRC Hlavenec – výstavba chladících věží**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 3 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu pro předání písemných výstupů 1. etapy díla

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „**CRC Hlavenec – výstavba chladících věží**“ dle bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) došlo při procesu zajišťování stanovisek k předložené projektové dokumentaci od dotčených orgánů k časovému prodloužení. Zhotovitel na základě této skutečnosti požádal o prodloužení termínu pro odevzdání 1. etapy díla do 16. 12. 2021.
- 2.2. Dne 4. 11. 2021 proběhlo jednání se zástupcem firmy Digitronic CZ s.r.o., na kterém byly pozastaveny projekční práce, a to do doby uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě - viz zápis z jednání, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku. Po doložení časového postupu objednatel žádosti zhotovitele částečně vyhověl.
- 2.3. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 4.2. čl. 4 dodatku č. 2 smlouvy o dílo a nahrazuje se zněním:
„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 10. 12. 2021** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 - zápis z jednání dne 4. 11. 2021 – počet listů: 1.
- 3.3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne ~~11.11.~~ **1. 12. 2021**

Za objednatele

.....
Roman Prášek
vedoucí oddělení investic Praha
odboru řízení staveb AHNM

V Pardubicích dne

Za zhotovitele:

26. 11. 2021
.....
Tomáš Hej
jednatel
Digitronic CZ

Zápis

z jednání ve věci realizace akce „CRC Hlavenec - výstavba chladících věží“

Přítomni:

za zhotovitele (DIGITRONIC s.r.o.): p. Tomáš Hejčl 

za objednatele: (MO-CR, AHNM): p. Roman Prášek


Dne 4. 11. 2021 od 13:00 hod. proběhlo z podnětu objednatele pracovní jednání ve věci realizace akce „CRC Hlavenec - výstavba chladících věží“ mezi zástupci České republiky Ministerstva obrany jako objednatele a společnosti DIGITRONIC s.r.o. jako zhotovitele výše uvedené akce realizované na základě smlouvy o dílo č. 6440-ORŠ1-2020-001 ze dne 28. 8. 2020.

Jednání bylo svoláno objednatelem jako reakce na žádost zhotovitele požadující prodloužení termínu dokončení z důvodu prodlení s vydáním stanoviska zástupce MO k PD část BOZP a PO vzhledem k smluvní podmínce utajovat celou projektovou dokumentaci včetně plánu BOZP a PO.

Závěry jednání, které vyplynuly z prodiskutování problematiky akce:

Vzhledem k těmto skutečnostem do doby dořešení této problematiky pozastavuje dnešním dnem, tj. 4. 11. 2021 objednatel plnění díla, a to doby uzavření dodatku smlouvy o dílo.

Roman Prášek 

Tomáš Hejčl 

Ing. Jan Dinga