

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
č. OBJEDNATELE: 114/2021

**Smluvní strany**

**Město Čáslav**

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav  
IČ: 00236021  
DIČ: CZ00236021  
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 11117722/0800  
*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).*

**a**

**MgA. Jakub Tluchoř**

Sídlo: Poštovní 181/7, Rudná  
IČ: 06625525  
DIČ:   
číslo účtu:  
zapsán v živnostenském rejstříku, Městský úřad Cernošice  
*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

**dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na repasování hodnotných prvků v rámci  
veřejné zakázky  
„III. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 4 – repase hodnotných prvků  
interiéru v hlavním sálu budovy divadla (JŘBU)“ ze dne 26.10.2021**

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na  
sjednání tohoto Dodatku č. 1:**

**čl. I.**

**Předmět plnění**

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 26.10.2021 Smlouvu o dílo.

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. I., mění, resp. rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Jedná se o tzv. nepodstatné změny závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

**čl. II.**  
**Cena díla**

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. IV smlouvy o dílo, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

**Původní cena díla:**

|                                            |            |    |
|--------------------------------------------|------------|----|
| Cena bez DPH                               | 678.566,50 | Kč |
| DPH                                        | 142.498,97 | Kč |
| <hr/>                                      |            |    |
| Cena včetně DPH                            | 821.065,47 | Kč |
| <i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i> |            |    |

na

**Nová cena díla:**

|                                            |            |    |
|--------------------------------------------|------------|----|
| Cena bez DPH                               | 713.566,50 | Kč |
| DPH                                        | 149.848,97 | Kč |
| <hr/>                                      |            |    |
| Cena celkem včetně DPH                     | 863.415,47 | Kč |
| <i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i> |            |    |

**čl. IV.**  
**Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě podepsaná vyhotovení. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

*Příloha č. 1: Změnový list č. 1*

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi  
č. RM/514/2021 ze dne 24.11.2021.

V Čáslavi dne 30.11.2021

Za objednatele:  
Město Čáslav

V Čáslavi dne 30.11.2021

Za zhotovitele:  
MgA. Jakub Tluchoř



JUDr. Vlastislav Málek  
starosta

MgA. Jakub Tluchoř

|                           |                                                                                                                                      |          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b> |                                                                                                                                      | <b>1</b> |
| <b>název</b>              | <b>Bronzové linky</b>                                                                                                                |          |
| <b>název stavby:</b>      | III. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 4 – repase hodnotných prvků interiéru v hlavním sálu budovy divadla (JRBU) |          |
| <b>SoD:</b>               | ze dne 26.10.2021, č. objednatele: 114/2021                                                                                          |          |

|                                                                                                                                  |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>objednatel</b>                                                                                                                | <b>zhotovitel</b>                                          |
| TDS:<br>Ing. Lukáš Semerád, Husova 625/8, 286 01 Čáslav<br>investor:<br>město Čáslav nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav | MgA. Jakub Tluchoř<br>Poštovní 181/7, 252 19 Rudná u Prahy |
| <b>generální projektant</b><br>Architektonická kancelář Burian-Křivinka                                                          |                                                            |

| cenová specifikace změnového listu |                |      |          |              |              |
|------------------------------------|----------------|------|----------|--------------|--------------|
| oddíl                              | popis          | m.j. | množství | cena / mj    | cena / oddíl |
| VÍCEPRÁCE                          | Bronzové linky | kpl  | 1        | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč |
| MĚNĚPRÁCE                          | Bronzové linky | kpl  | 1        | 0,00 Kč      | 0,00 Kč      |
| CENA CELKEM                        |                |      |          |              | 35 000,00 Kč |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POPIS:</b>                          | Při snímání pletěrů byly objeveny dekorativní linky v bronzové barvě v blízkosti jevištního portálu, které během průzkumu v době zpracování projektové dokumentace zůstaly skryty. Jedná se o dodatečně zjištěnou skutečnost, kdy v rámci probíhající rekonstrukce bylo památkovou péčí doporučeno znovunavrácení těchto hodnotných prvků.                                                                                                                                                    |
| <b>ODŮVODNĚNÍ:</b>                     | Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 50 % - dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Hodnota této změny (v součtu VCP a MNP) činí 35.000,00 Kč, což představuje 5,16 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. |
| <b>DOPAD DO PD:</b>                    | Bude zachyceno v dokumentaci skutečného provedení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DOPAD DO ČASOVÉHO PLÁNU STAVBY:</b> | Nemá vliv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                   |                                                                                      |              |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| <b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>              |                                                                                      |              |               | <b>1</b> |
|                                                                                   | <b>Jméno, Příjmení</b>                                                               | <b>datum</b> | <b>podpis</b> |          |
| za objednatele                                                                    |  |              |               |          |
| za projektanta                                                                    |                                                                                      |              |               |          |
| za zhotovitele                                                                    |                                                                                      |              |               |          |
| Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. |                                                                                      |              |               |          |

|                         |                |   |
|-------------------------|----------------|---|
| PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU |                | 1 |
| název                   | Bronzové linky |   |

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| název stavby: | III. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 4 – repase hodnotných prvků interiéru v hlavním sálu budovy divadla (JŘBU) |
| SoD:          | ze dne 26.10.2021, č. objednatele: 114/2021                                                                                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                     | MJ | množství | cena/MJ   | celkem (Kč) |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| Díl: | 782.2         | Hodnotné prvky interiéru                                                                                          |    |          |           |             |
| nová |               | Zhotovení dekorativních linek v bronzové barvě v blízkosti jevištního portálu včetně provedení zkoušky barevnosti | ks | 1,00     | 35 000,00 | 35 000,00   |