



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1
k Dílčí smlouvě č. 30ZA-003254 (RD 01PU-0004773)

„D46 Lokální oprava AB“

č. M10521602261

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, se níže uvedené:

I.

Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

SSÚD Č. 20 – Ivanovice na Hané

Dálniční 855/1, 683 23 Ivanovice na Hané

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupené:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

„Společnost Opravy dálnic AHV a MA, MTS Infra – MTS DS“

Společník 1:

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 242 04 005

DIČ: CZ24204005

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: I [REDACTED] předseda představenstva

[REDACTED] místopředseda představenstva

Společník 2:

Metrostav DS a.s.

se sídlem: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 46 120 602, DIČ: 2023231892

zápis v obchodním rejstříku: OS Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 7059/B

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: I [REDACTED] předseda představenstva

[REDACTED] člen představenstva

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)



dohodly takto:

II. Předmět dohody

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.2.2021 rámcovou dohodu č. 01PU-004773 (dále jen „Rámcová dohoda“).
2. Na základě Rámcové dohody uzavřely smluvní strany dílčí smlouvu č. 30ZA-003254 k Rámcové dohodě (dále jen „Dílčí smlouva“), a to postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se tímto dohodly na následujících změnách Dílčí smlouvy:
 - a) Článek 6. Dílčí smlouvy se mění tak, že se zcela nahrazuje tímto novým zněním:
„6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 30.11.2021.“
 - b) Příloha č. 1 – Specifikace plnění k Dílčí smlouvě se mění tak, že se zcela nahrazuje tímto novým zněním:
„Termín plnění je stanoven do 30.11.2021.“
4. Termín plnění sjednaný smluvními stranami v čl. 6 Dílčí smlouvy a v její Příloze č. 1 se prodlužuje z důvodu trvání uzavírek na D46, tedy z důvodu mimořádné a nepředvídatelné, resp. nepřekonatelné, překážky, jež vznikla nezávisle na vůli smluvních stran.
5. Ostatní ujednání smluvních stran obsažené v Dílčí smlouvě zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny.
6. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.,
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2021.12.01 12:48:09 +01:00

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2021.12.01 02:48:12 +01:00

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 02.12.2021 9:55:26 +01:00