



## Dodatek č. 8

### ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-013/DGGF  
ISPROFOND: 542 373 0012, uzavřené dne 31.07.2019

## Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“

Smluvní strany:

### Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

### Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

### Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

analogový dokument zasláný Českou poštou na adresu: Správa železnic, státní organizace,  
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice  
v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1607/2019/Pal**

ISPROFOND: 542 373 0012

a

### „Společnost Oldřichov“ dle Smlouvy o společnosti ze dne 25. 01. 2019

### STRABAG Rail a.s. – Správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

**Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a



**OHLA ŽS, a.s. – Společník**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocúrkem**, 1. místopředsedou představenstva a

**Paolem Bee**, MBA 2. místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

**MONZAS, spol. s r.o. – Třetí účastník společnosti**

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka 1713

zastoupena: **MSc. Evou Hadravovou**, MBA, jednatelem společnosti

**Ing. Lukášem Babickým**, MBA, prokuristou a ředitelem společnosti

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-19-013/DGGF**

**bank. spojení Zhotovitele:**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 8 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 10 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 10 byly navrženy změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **██████████ Kč** a **méněpráce** v celkové výši **██████████ Kč**, což představuje navýšení o 0,20 % původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedenými skutečностями se tak smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-013/DGGF, uzavřené dne 31.07.2019, takto:



## 1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 10 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

**Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10**

■ [REDAKCE] č

**Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10**

■ [REDAKCE]

**Celková změna nákladů dle ZL č. 10**

**+ 3 887 010,21 Kč**

**Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:**

**1 912 882 831,43 Kč bez DPH**

**Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8 činí:**

**1 970 074 599,44 Kč bez DPH**

## 2) Článek 21. Smlouvy o dílo

*Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 8 ruší článek 21. Smlouvy o dílo a nahrazují jej novým textem v tomto znění:*

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny - <b>nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 8</b>
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6	Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 1-01-19-013/DGGF, uzavřené dne 31. 07. 2019, nedotčené tímto Dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 8 jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění dle Dodatku č. 8*



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina  
Dodatek č. 8 k SOD

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: Za „Společnost Oldřichov“,  
kterou tvoří STRABAG Rail a.s., OHLA ŽS, a.s. a  
MONZAS, spol. s r.o.

V Praze

V Ústí nad Labem



30.11.2021 15:45  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace



Digitálně podepsal:  
16.11.2021 12:12

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva STRABAG Rail a.s.

Datum: 2021.11.16  
10:43:35 +01'00'

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva STRABAG Rail a.s.



Datum: 2021.11.22  
12:42:05 +01'00'

.....  
**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.



Datum: 2021.11.22  
14:54:46 +01'00'

.....  
**Paolo Bee, MBA**  
2. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.

Digitálně podepsal Eva  
Hadravová, MSc., MBA  
Datum: 2021.11.16  
13:31:08 +01'00'

.....  
**MSc. Eva Hadravová, MBA**  
jednatel MONZAS, spol. s r.o.

Datum: 2021.11.16  
13:31:23 +01'00'

.....  
**Ing. Lukáš Babický, MBA**  
prokurista a ředitel MONZAS, spol. s r.o.



Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bilina  
Dodatek č. 8 k SOD

Příloha č. 1  
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Dodatek č.8 Smlouvy o dílo - Příloha č.1		Cena stavby [Kč]še SÚD	Cena bez DPH [Kč] dle Dle přílohy č.1	Cena bez DPH [Kč] dle Dle přílohy č.2	Cena bez DPH [Kč] dle Dle přílohy č.3	Cena bez DPH [Kč] dle Dle přílohy č.4	Cena bez DPH [Kč] dle Dle přílohy č.5	Cena bez DPH [Kč] dle Dle přílohy č.7	změna ceny ške Z, v. 00	Cena bez DPH [Kč] dle Dle přílohy č.8
<b>Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bilina</b>										
		1 912 882 831,43	1 915 524 114,97	1 918 891 601,86	1 936 639 495,40	1 942 074 827,96	1 943 523 823,65	1 966 187 589,23	3 887 010,21	1 970 074 599,44
Číslo objektu	Název objektu	Realizace	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>										
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>										
<b>D.3 Signální technologie včetně DRT</b>										
<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>										
<b>E.1.2 Nástupiště</b>										
<b>E.1.4 Mosty, propustky a zdi</b>										
<b>E.1.6 Ostatní inženýrské objekty</b>										
<b>E.1.6 Potrubní vedení</b>										
<b>E.1.8 Pozemní komunikace</b>										
<b>E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních st</b>										
<b>E.3.1 Tračnické vedení, E.3.7 Ukolénní kovových konstrukcí</b>										
<b>E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn. m, osvětlení a DOUO, E.3.8</b>										
<b>Všeobecné objekty</b>										
<b>Dělení majetku:</b>										
<b>SÚDC</b>		<b>Realizace majetku SÚDC [Kč]</b>	1 870 724 118,91	1 873 831 246,32	1 876 398 733,21	1 893 950 102,97	1 899 385 435,53	1 900 834 431,22	3 887 010,21	1 927 385 207,01
<b>Ostatní</b>		<b>Realizace majetku Ostatní [Kč]</b>	42 158 712,52	42 492 868,65	42 492 868,65	42 689 392,43	42 689 392,43	42 689 392,43	0,00	42 689 392,43
		<b>Kumulovaná součet [Kč]</b>	<b>1 912 882 831,43</b>	<b>1 915 524 114,97</b>	<b>1 918 891 601,86</b>	<b>1 936 639 495,40</b>	<b>1 942 074 827,96</b>	<b>1 943 523 823,65</b>	<b>3 887 010,21</b>	<b>1 970 074 599,44</b>