

## SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**OZ**“)

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

### Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**  
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou  
Kontaktní osoby: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX  
e-mail: XXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX,  
e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

### Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**  
Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
IČ: 25301144  
DIČ/VAT ID: CZ25301144  
Zastoupen: Bc. Martinem Navláčilem, jednatelem  
Pavlem Navláčilem, jednatelem  
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka: C 23287 vedená u Krajského soudu v Brně  
Kontaktní osoba: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“; *Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „**Smluvní strany**“*)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **UKB - Vestavba kongresového centra - B09** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

## I. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy

- I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy (dále také jen „**Dílo**“).
- I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět Dílo za běžného provozu Objednatele a je si vědom zvýšených nároků na bezpečnost a rizika vzniku škod.
- I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně utvrzuje, že
1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,
  2. bude jednat s potřebnou pečlivostí,
  3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných tým, které jsou Smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti,
  4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.
- I. 4) **Výhrada změny zhotovitele**
- I. 4) a) Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost provést změnu v osobě zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud bude naplněna některá z podmínek pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele uvedených v čl. XI. Smlouvy nebo pokud Zhotovitel odstoupí od Smlouvy nebo zanikne bez právního nástupce.
- I. 4) b) Změna Zhotovitele bude provedena formou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí Díla se zhotovitelem, jehož nabídka podaná do Veřejné zakázky (dále jen „**Původní zadávací řízení**“) se umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení, a to při zachování stejných podmínek, které tento zhotovitel uvedl v nabídce.
- I. 4) c) Cena za realizaci zbývajících částí Díla bude stanovena dle nabídky takového zhotovitele podané v Původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti Díla, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto zhotovitele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. Lhůta pro předání Díla může být ve smlouvě s novým zhotovitelem prodloužena o dobu, kdy Dílo nemohlo být prováděno v důsledku změny zhotovitele.
- I. 4) d) Nový zhotovitel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci Původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci Původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní.
- I. 4) e) Popsanou možnost změny v osobě zhotovitele může Objednatel uplatnit i opakovaně.

## II. Předmět Smlouvy

- II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla.

- II. 2) Předmětem Díla je stavba **UKB - Vestavba kongresového centra - B09** (dále také jen „**Předmět díla**“) na adrese Kamenice 5, Brno – Bohunice, pavilon B09 univerzitního kampusu MU.
- II. 3) Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen „**Technické podmínky**“) je vymezena zejména v projektové dokumentaci: UKB G – Drobné objekty – SO 117 Vestavba kongresového centra B09, vypracované společností AiD team a.s., Netroufalky 797/7, 625 00 Brno - Bohunice, metodikách a dalších dokumentech, které jsou k dispozici jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na adrese: <https://zakazky.muni.cz/vz00006148> (dále jen „**Adresa VZ**“), jakož i v položkovém rozpočtu Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy, (dále také jen „**Rozpočet**“).
- II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že:
1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do předmětu Díla zapracuje, (dále také jako „**Věci k provedení díla**“), a to nejpozději před jejich prvním použitím,
  2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,
  3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní,
  4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů.
- II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta.
- II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu provádění Díla.

### III. Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků

- III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.
- III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.
- III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení

Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopeno řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla.

### III. 4) Harmonogram provedení Díla

- III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak, předat Objednateli časový plán provádění Díla (*dále jen „**Harmonogram**“*) k vyjádření.
- III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla.
- III. 4) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatele.
- III. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně.
- III. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.
- III. 4) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhopat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu.
- III. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatele.
- III. 4) h) Porušení kterékoliv povinnosti Zhotovitele nebo prodlení s plněním kterékoliv povinnosti vztahující se k Harmonogramu, či porušení Harmonogramu delší jak 7 dní se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- III. 4) i) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno; ust. III. 4) c) Smlouvy se v případě tohoto harmonogramu použije přiměřeně.

### III. 5) Staveniště

- III. 5) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dni účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést
  1. zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které jsou prováděním Díla dotčeny, (*dále jen „**Staveniště**“*), jakož i
  2. vytýčení sítí, opatření a činnosti podle požadavků správců dotčených sítí a příslušných správních orgánů.Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Staveniště.
- III. 5) b) Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to povaha Díla, bude Staveniště předáno po částech.
- III. 5) c) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany

podepíšou.

### III. 6) **Provedení stavebních úprav**

- III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby, v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či nezbytné pro provedení Díla, zejména zábor veřejného prostranství pod lešení, zařízení Staveniště a montážních či skladovacích prostor, tak, aby Předmět díla plnil svůj účel.
- III. 6) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, zkoušky a měření prováděla.
- III. 6) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné
1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,
  2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo
  3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

### III. 7) **Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele**

- III. 7) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele, pouze na Staveništi bude provoz Objednatele omezen. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostor Objednatele dotčených prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.
- III. 7) b) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění závazků dalších dodavatelů vůči Objednateli.

### III. 8) **Vzorkování**

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla (*dále také jen „Vzorky“*). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

- III. 8) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování. Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.
- III. 8) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
- III. 8) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.
- III. 8) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek

upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a schválení.

- III. 8) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.
- III. 8) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele ohledně Vzorkování podle ustanovení čl. III. 8) této Smlouvy.
- III. 8) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zapracován do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování. Protokol o vzorkování zpracuje Zhotovitel.

### III. 9) **BOZP a PO**

- III. 9) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (*dále jen „BOZP a PO“*) v souvislosti s prováděním Díla.
- III. 9) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- III. 9) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem.
- III. 9) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO.
- III. 9) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla.
- III. 9) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 9) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

### III. 10) **Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě**

- III. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se Smluvní strany dohodly.
- III. 10) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.
- III. 10) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly

učiněny.

- III. 10) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že s příslušným záznamem souhlasí.
- III. 10) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy.
- III. 10) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.
- III. 10) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.
- III. 10) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně.
- III. 11) **DSPS**
- III. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (*dále jen „DSPS“*) ve smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno. Zhotovitel bude rovněž respektovat metodiku Kodifikace dokumentace dle standardu UKB, která je k dispozici na Adrese VZ.
- III. 11) b) DSPS bude vyhotovena v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatелеm, která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 10 pracovních dnů od dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatелеm a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizí nad razítkem výkresu; v názvu souboru se změní pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize.
- III. 11) c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména
1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech dotčených prováděním Díla,
  2. veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb.
- DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.
- III. 11) d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.
- III. 11) e) DSPS bude Objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.
- III. 12) **Manuály**
- III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu (zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (*dále také jen „Manuály“*), a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatелеm a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 12) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické jazykové verzi.

### III. 13) **Pasportizace**

- III. 13) a) Zhotovitel se zavazuje provést pasportizaci Předmětu díla, a to v souladu s metodikou, která je k dispozici na Adrese VZ.
- III. 13) b) Vyhotovený pasport bude Objednateli předán jednou v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

### III. 14) **MaR a BMS; licence k softwarům**

- III. 14) a) Dílem se v rozsahu systému měření a regulace a Building Management System (*dále jen „MaR a BMS“*) navazuje na stávající systém MaR a BMS Objednatele, který je použit zejména v objektech Filozofické fakulty, Univerzitního kampusu Bohunice, Ekonomicko-správní fakulty, Právnické fakulty, Pedagogické fakulty, Přírodovědecké fakulty či Fakulty informatiky. Systém MaR a BMS Objednatele je založen na řídicím systému dodavatele Delta Controls Inc. Zejména pro zachování kompatibility a efektivity předchozích investic Objednatele, jakož i pro minimalizaci budoucích provozních nákladů Objednatele, požaduje Objednatel, aby v rámci Díla byly dodány komponenty systému MaR a BMS od dodavatele Delta Controls Inc.
- III. 14) b) Zhotovitel poskytuje Objednateli k softwarům MaR a BMS podpisem Smlouvy oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k autorskému dílu ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „Licence“*). Licence k softwarům MaR a BMS je poskytnuta jako nevýhradní.
- III. 14) c) Licence k softwarům MaR a BMS je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k softwarům MaR a BMS, a to v takovém množstevním rozsahu a k takovým způsobům užití, aby byl Objednatel schopen zajistit plnou využitelnost softwarů MaR a BMS pro provoz Předmětu díla po dobu jeho životnosti. Zhotovitel prohlašuje, že softwary MaR a BMS jsou vytvořeny jejich autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci na základě smluvního ujednání s jejich autorem či autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy.
- III. 14) d) Objednatel není povinen Licenci k softwarům MaR a BMS využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení této Licence třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.
- III. 14) e) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn softwary MaR a BMS zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat je s jinými autorskými díly. Za tím účelem je Zhotovitel povinen nejpozději při předání Díla předat Objednateli rovněž zdrojové kódy softwarů MaR a BMS a příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění podle tohoto ustanovení využít. Mění-li se zdrojové kódy softwarů MaR a BMS, příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění podle tohoto ustanovení využít, v době od převzetí Díla do konce záruční doby, pak je Zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od takové změny, předat Objednateli jejich aktuální verzi.
- III. 14) f) Cena za poskytnutí Licence k softwarům MaR a BMS, jakož i cena za oprávnění dle ust. III. 14) e) Smlouvy je zahrnuta v ceně Díla.

### III. 15) **Ostatní Licence**

Obdobně jako v ust. III. 14) b) až III. 14) d) Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní Licenci i k ostatním plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.



### III. 16) Pokyny Objednatele

- III. 16) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.
- III. 16) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
- III. 16) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

### III. 17) Pověřená osoba

- III. 17) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (*dále jen „Pověřená osoba“*). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
- III. 17) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
- III. 17) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Předmětu díla.

### III. 18) Kontrola provádění Díla

- III. 18) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (*dále jen „Kontrola“*). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.
- III. 18) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.
- III. 18) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 18) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 18) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.
- III. 18) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 18) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli.
- III. 18) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené.

Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel.

- III. 18) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
- III. 18) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- III. 19) Odborná a zdravotní způsobilost pracovníků Zhotovitele**
- III. 19) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.
- III. 19) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
- III. 19) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení Díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele.
- III. 19) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- III. 20) Subdodavatelé Zhotovitele**
- III. 20) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním částí závazků ze Smlouvy.
- III. 20) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění částí závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen.
- III. 20) c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.
- III. 20) d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.
- III. 20) e) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávacích

podmínkách, které jsou k dispozici na Adrese VZ.

III. 20) f) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavatelem a Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout.

III. 20) g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 20) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

### III. 21) **Předávané doklady a dokumentace**

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

### III. 22) **Zajištění přípravy kolaudace**

III. 22) a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání kolaudačního souhlasu (*dále jen „Kolaudace“*), kterým bude povoleno užívání Předmětu díla nebo jeho části k určenému účelu na dobu neurčitou.

III. 22) b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumentace, atesty, souhlasy a jiné doklady či listiny potřebné pro Kolaudaci.

III. 22) c) Objednatel předpokládá, že Kolaudace proběhne bezprostředně po převzetí Díla Objednatelem.

### III. 23) **Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště**

III. 23) a) Zhotovitel se zavazuje

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvázet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit,
2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a
3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu a v případě novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání.

III. 23) b) Ust. III. 23) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.

III. 23) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka, kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu získat, zohlednil při stanovení ceny Díla.

III. 23) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním, vyklidí Staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že Staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení Staveniště, dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště zejména Elektřinou a vodou,
2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad,
3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla,
4. byl proveden závěrečný úklid.

#### IV. Čas provedení Díla

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

##### IV. 2) Zahájení provádění Díla

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy.

##### IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti

- IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (*dále jen „Předvedení způsobilosti“*). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu.
- IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPS či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději s předáním Díla.
- IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

##### IV. 4) Předání a převzetí Díla

###### IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo do **180 kalendářních dnů** ode dne účinnosti Smlouvy. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

###### IV. 4) d) Předávací protokol

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (*dále jen „Předávací protokol“*). Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí,

3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a
  4. datované podpisy Smluvních stran.
- IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:
1. DSPS,
  2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak,
  3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
  4. zdrojové kódy softwarů MaR a BMS a příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění podle ust. III. 14) e) Smlouvy, využít,
  5. pasport a
  6. Manuály.
- IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.
- IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době.
- IV. 4) h) **Vady způsobené načasováním provedení Díla**
- Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena
1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo
  2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele,
- oznámi Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla.
- IV. 4) i) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) h) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.
- IV. 4) j) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.
- IV. 4) k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.
- IV. 5) **Prodloužení lhůty pro předání Díla**
- Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena
1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
  2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
  3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek,
  4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a

nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, či

5. z důvodu změn Předmětu díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

- IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 6:00 hod. do 21:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, zkrácena na méně než 10 hodin za jeden pracovní den, budou Smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle ust. IV. 5) bodu 1. Smlouvy.

## V. Cena Díla

- V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:

**10 470 000,00 Kč**

bez daně z přidané hodnoty (*dále jen „DPH“*).

- V. 2) **DPH**

- V. 2) a) DPH činí 2 198 700,00 Kč. Cena Díla včetně DPH pak činí 12 668 700,00 Kč.
- V. 2) b) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „ZDPH“*) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.
- V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy.
- V. 4) **Rozpočet**
- V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.
- V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými

podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení DSPS, pojištění.

- V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a samozřejmým předpokladem.
- V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu.

## VI. Platební podmínky

### VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí postupně na základě řádně vystavených daňových dokladů (*dále jen „Faktury“*), a to za níže uvedených podmínek.

- VI. 1) a) Faktury budou vystavovány vždy na základě Objednatelům odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (*dále jen „Soupis“*).
- VI. 1) b) Soupis bude zpracován vždy pro období od 16. (slovy: šestnáctého) dne kalendářního měsíce do 15. (slovy: patnáctého) dne kalendářního měsíce následujícího a předložen Objednateli nejpozději poslední den období, ke kterému se vztahuje.
- VI. 1) c) Objednatel každý Soupis bezodkladně po jeho předložení buď schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že Soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li Soupis nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení Objednateli.
- VI. 1) d) Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis Objednatelům schválen. Schválený Soupis bude přílohou Faktur.
- VI. 1) e) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením Soupisu není část Díla odpovídající příslušnému Soupisu převzata Objednatelům ani na Objednatelům nepřechází nebezpečí škody na Díle, resp. jeho části.
- VI. 1) f) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě Faktur za jednotlivá období považuje vždy poslední den období, za nějž je fakturováno.
- VI. 1) g) Ke dni převzetí Díla dle ust. IV. 4) Smlouvy vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu; za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě konečné Faktury považuje den převzetí Díla Objednatelům.
- VI. 1) h) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednatelům.
- VI. 1) i) Cena Díla bude Objednatelům uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatelům se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatelům ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

### VI. 2) Náležitosti Faktury

- VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“,
  2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
  3. uvedení informace o lhůtě splatnosti a
  4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele,
  5. přílohou Faktur bude Soupis a přílohou konečné faktury bude současně Předávací protokol.
- VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.
- VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.
- VI. 2) d) V případě, že
1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že
  2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,
- je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení obdobně.
- VI. 3) **Zádržné**
- VI. 3) a) Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými může být Dílo převzato, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (*dále jen „Zádržné“*), a to za níže uvedených podmínek.
- VI. 3) b) Z každé vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 % z fakturované částky představuje Zádržné.
- VI. 3) c) Zádržné bude uhrazeno do 15 dnů po odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práva z vadného plnění jejím odstraněním.
- VI. 3) d) Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo Objednatele nepřevzít Dílo vykazující vady.

## VII. Změny Předmětu díla

### VII. 1) Změna Předmětu díla obecně



- VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (*dále jen „Změna“*) jsou přípustné, budou-li naplňovat požadavky Smlouvy.
- VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.
- VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné.
- VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů
1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a skutečným stavem,
  2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo,
  3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním předpisem či správním orgánem,
  4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být reflektováno v Technických podmínkách, či
  5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla.
- VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak.

#### VII. 2) **Změny vyvolané Objednatelem**

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup:

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli,
2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu s dalším postupem,
3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy, které předloží Objednateli,
4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list stává příkazem ke Změně.

#### VII. 3) **Změny vyvolané Zhotovitelem**

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup:

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny bude pokračovat či nikoli,
2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a zašle jej Objednateli,

a dále obdobně dle bodů 3. a 4. ust. VII. 2) Smlouvy.

- VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list;

ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně.

#### VII. 5) **Náležitosti změnového listu**

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje:

1. důvod a popis navrhované Změny;
2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové řízení vztahujících se k příslušné Změně (*dále jen „Jednotkové ceny změny“*);
3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny;
4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na odpovídající úpravu Harmonogramu;
5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;
6. případná rizika a důsledky provedení Změny.

#### VII. 6) **Jednotkové ceny změny**

VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a položkově rozpočty původního a nového řešení.

VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny

1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity
2. ceníky společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, (*dále jen „Ceník RTS“*), a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny
3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu.

VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. Provedení Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či termínu bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

VII. 7) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv.

VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

#### VII. 9) **Bagatelní Změny**

VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby,
2. které nevedou ke změně ceny Díla,
3. které by za použití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň

4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.
- VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby uvedené v záhlaví Smlouvy.
- VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.
- VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.

## VIII. Záruka za jakost Díla

### VIII. 1) Záruka za jakost Díla

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i po smlouvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od

1. převzetí Díla nebo
2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba.

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s takovými vadami pojí.

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých vážnou vadu způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním.

### VIII. 2) Reklamáce vad Díla v záruční době

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (*dále jen „Reklámace“*) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklámace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani § 2629 OZ se nepoužijí.

VIII. 2) b) V Reklámaci Objednatel uvede alespoň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.

VIII. 2) c) **Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele**

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,
2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,
3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

#### VIII. 2) d) **Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele**

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.

#### VIII. 3) **Uspokojení práv z vad Díla v záruční době**

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí.

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení Reklamace.

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem obdržení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije.

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

#### VIII. 3) f) **Lhůty pro odstranění vad**

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci.
2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 2 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

#### VIII. 3) g) **Zvláštní ustanovení o haváriích**

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.
2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od obdržení Reklamace, dostavit na místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda Reklamaci uznává.
3. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 hodin od obdržení Reklamace.

#### VIII. 4) **Stavení záruční doby**

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.

#### VIII. 5) **Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad**

VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové vady provede autorizovaná osoba.

#### VIII. 6) **Provozní úkony a údržba**

VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména proěřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu s Manuály; na případné rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně upozornit.

VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti Zhotovitele, a to v souladu s Manuály;
2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude Objednatelem vybrán v souladu s § 6 ZZVZ.

VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla.

#### VIII. 7) **Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby**

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle

předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní.

## **IX. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele**

### **IX. 1) Nebezpečí škody**

- IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem.
- IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.
- IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

### **IX. 2) Pojištění Zhotovitele**

Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika jejichž vzniku se v souvislosti s Dílem Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění alespoň v následujícím rozsahu.

- IX. 2) a) Pojištění Díla a okolního majetku do převzetí Díla Objednatelem, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:
  - 1. pojistná částka min. ve výši ceny Díla,
  - 2. rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše ceny Díla, limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % z ceny Díla bez DPH, minimálně však 400.000,- Kč, limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši ceny Díla,
  - 3. pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 10.000.000,- Kč,
  - 4. spoluúčast Zhotovitele max. 20.000,- Kč,
  - 5. počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště,
  - 6. konec krytí den převzetí Díla Objednatelem.
- IX. 2) b) Pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:
  - 1. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele Zhotovitel sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a jeho subdodavatelé,
  - 2. rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou,
  - 3. limit plnění min. ve výši 10.000.000,- Kč,

4. spoluúčast max. 20.000,- Kč,
  5. počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště,
  6. konec krytí dnem převzetí Díla, příp. dnem odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelům převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.
- IX. 2) c) Zhotovitel je povinen bezodkladně po dni účinnosti Smlouvy předložit Objednateli návrh příslušných pojistných smluv, příp. pojistné smlouvy či certifikáty k pojištěním již dříve uzavřeným, odpovídají-li požadavkům Smlouvy; doklad o uzavření pojištění pak Zhotovitel předloží nejpozději s převzetím Staveniště; převzetí pojistek není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného pojištění Objednatelům.
- IX. 2) d) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné porušení Smlouvy.

## **X. Smluvní pokuty a náhrada škody**

- X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH, nejméně však 180.000,- Kč. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelům. Ust. X. 1) Smlouvy se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty.
- X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro
- X. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
  - X. 2) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení;
  - X. 2) c) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
  - X. 2) d) uspokojení práv Objednatelů z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,02 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 2.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 10.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.
- Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 20 % z ceny Díla bez DPH.
- X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.
- X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- X. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč.
- X. 3) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty ve výši
1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo
  2. 1.000,- Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.).
- X. 3) d) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 19) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé porušení.
- X. 3) e) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce dle ust. III. 20) f) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení.
- X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatele, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak adekvátně nahradí.
- X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
- X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
- X. 8) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „**Vyšší moc**“). O vzniku Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat.

## XI. Zrušení závazků ze Smlouvy

- XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou



zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

#### XI. 2) **Odstoupení od Smlouvy**

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,
2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem,
4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky,
5. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu alespoň 60 dnů je způsobila bránit,
6. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen výkon rozhodnutí,
7. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo,
8. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení z dotace,
9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

### XI. 3) **Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy**

XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:

1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal Objednatel příkaz,
2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, prvky technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení Zhotovitele na Staveništi a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně,
3. předá Objednateli Staveniště.

XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.

XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny.

XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk.

XI. 3) f) **Vyklizení Staveniště**

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do této doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty Objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté vyplacen Zhotoviteli.

XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy.

## XII. **Komunikace Smluvních stran**

### XII. 1) **Kontaktní osoby Smluvních stran**

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě Smlouvy, a

2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.

## **XII. 2) Písemná forma komunikace**

XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy nejsou opatřeny zaručenými elektronickými podpisy.

XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy,
2. uzavření dodatku ke Smlouvě,
3. odstoupení od Smlouvy ani pro
4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. v elektronické podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými elektronickým podpisem nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

## **XII. 3) Dodatky ke Smlouvě**

XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.

XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

## **XIII. Důvěrné informace**

XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:

1. informace označené Objednatelem za důvěrné,
2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a
3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími dodavateli Objednatele v souvislosti Dílem.

XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti

Zhotovitele.

- XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a
  2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.
- XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.

#### **XIV. Závěrečná ujednání**

##### **XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy**

- XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
- XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
- XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- XIV. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění smlouvy.
- XIV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
- XIV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- XIV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.
- XIV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
- XIV. 6) Zhotovitel se zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele.
- XIV. 7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

- XIV. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.
- XIV. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- XIV. 10) V případě pokračující pandemie COVID se zavazuje Zhotovitel dodržovat veškerá hygienická opatření plynoucí z nařízení vlády, nařízení platných pro veřejné vysoké školy a směrnic Objednatele.
- XIV. 11) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **UKB - DROBNÉ OBJEKTY - VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Navláčil stavební firma, s.r.o.**

IČO: **25301144**

**Bartošova 5532**

DIČ: **CZ25301144**

**760 01**

**Zlín**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 893 965,13
PSV			4 311 701,41
MON			0,00
Vedlejší náklady			165 045,00
Ostatní náklady			99 288,46
<b>Celkem</b>			<b>10 470 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>10 470 000,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>2 198 700,00</b> CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**12 668 700,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>264 333,46</b>	<b>55 510,03</b>	<b>319 843,49</b>	<b>3</b>
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	264 333,46	55 510,03	319 843,49	3
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>SO 117</b>	<b>VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09</b>	<b>0,00</b>	<b>10 205 666,54</b>	<b>2 143 189,97</b>	<b>12 348 856,51</b>	<b>97</b>
D.117.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	5 857 051,83	1 229 980,88	7 087 032,71	56
D.117.09	VZDUCHOTECHNIKA	0,00	2 410 729,10	506 253,11	2 916 982,21	23
D.117.10	ELEKTROINSTALACE	0,00	940 795,01	197 566,95	1 138 361,96	9
D.117.12	SLABOPROUDÉ ROZVODY	0,00	272 353,53	57 194,24	329 547,77	3
D.117.13	MĚŘENÍ A REGULACE	0,00	724 737,07	152 194,78	876 931,85	7
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0,00</b>	<b>10 470 000,00</b>	<b>2 198 700,00</b>	<b>12 668 700,00</b>	<b>100</b>

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Svítlidla	HSV			677 285,96	6
_3	Elektroinstalační materiál - spínače, zásuvky	HSV			51 622,00	0
_4	Elektroinstalační materiál - nosný	HSV			71 233,80	1
_5	Kabely + vodiče	HSV			43 514,25	0
_9	HZS	HSV			82 373,00	1
0	Úprava VZT/KLM knihovny pro potřebu kongresu	HSV			2 410 729,10	23
00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!	HSV			0,00	0
01-50	Systém technologie	HSV			93 842,00	1
01-51	Periferie vstupní	HSV			18 801,00	0
01-52	Periferie výstupní	HSV			0,00	0

01-53	Rozvaděč	HSV			61 799,00	1
01-54	Montážní materiál	HSV			215 173,36	2
1	Elektrická požární signalizace (EPS)	HSV			40 871,90	0
18-80	Ostatní služby	HSV			9 846,00	0
19-51	Elektromontážní práce	HSV			204 031,71	2
19-52	Uvedení do provozu	HSV			25 575,00	0
19-53	Software DDC - práce	HSV			37 133,50	0
19-54	Revize, zkoušky, odborné prohlídky	HSV			11 160,00	0
19-55	Inženýring	HSV			22 320,00	0
19-56	Vizualizace	HSV			13 781,50	0
19-57	Projekční práce	HSV			26 040,00	0
2	Evakuační rozhlas (ER)	HSV			12 590,20	0
3	Universální kabelážní systém, telefon (SK, TEL)	HSV			111 307,90	1
399	Sádkartonové kce	HSV			79 459,72	1
4	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)	HSV			9 660,08	0
5	Kamerový systém (CCTV)	HSV			1 089,00	0
6	Jednotný čas (JČ)	HSV			6 720,90	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			353 033,04	3
8	HZS	HSV			33 145,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			60 544,34	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			245 892,93	2



96	Bourání konstrukcí	HSV			749 139,58	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 809,34	0
7	Společné trasy	PSV			56 968,55	1
711	Izolace proti vodě	PSV			8 125,29	0
713	Izolace tepelné	PSV			41 650,36	0
767_P	Podhledy skládané	PSV			895 026,90	9
776	Podlahy povlakové	PSV			1 085 141,63	10
784	Malby	PSV			2 310,18	0
786	Zastiňující technika	PSV			2 222 478,50	21
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			109 440,02	1
VN	Vedlejší náklady	VN			165 045,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			99 288,46	1
Cena celkem					10 470 000,00	100

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>					<b>165 045,00</b>		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000	45 189,00	45 189,00		Vlastní	
		<p>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p> <p>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p>							
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	98 074,00	98 074,00		RTS 21/ I	
		<p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p>							
		1					1,00000		
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	21 782,00	21 782,00		Vlastní	
		<p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p> <p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>							
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>					<b>99 288,46</b>		
4	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	sada	1,00000	27 345,00	27 345,00		RTS 21/ I	
		Náklady spojené s vypracováním projektové - dílenská a výrobní							
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	27 345,00	27 345,00		RTS 21/ I	
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.							
6	004111020R_A1	stavební pasportizace dle metodiky UKB	sada	1,00000	16 407,00	16 407,00		Vlastní	

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)	
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady spojené s vypracováním projektové - dílenská a výrobní						
7	004111020R_A2	technologická pasportizace dle metodiky UKB	sada	1,00000	16 407,00	16 407,00		Vlastní
		Náklady spojené s vypracováním projektové - dílenská a výrobní						
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	11 784,46	11 784,46		Vlastní
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
<b>Celkem</b>						<b>264 333,46</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY
O:	SO 117 VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09
R:	D.117.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 00</b>		<b>Poznámka - NENACEŇOVAT !!!</b>				<b>0,00</b>		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny

výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

<b>Díl: 399</b>	<b>Sádrokartonové kce</b>						<b>79 459,72</b>		
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

2	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	35,20000	789,00	27 772,80	801-1	RTS 21/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

provést v souladu se specifikací podhledu P- poznámky na níže uvedeném výkrese :

D.1.1\_004, 008 :

P5 :

4,7+6,5+14,0+4,7+5,3

35,20000

3	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	9,40000	83,95	789,13	801-1	RTS 21/ I
---	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	-----------

D.1.1\_004, 008 :

P5 :

4,7+4,7

9,40000

4	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	11,80000	50,05	590,59	801-1	RTS 21/ I
---	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	-----------

D.1.1\_004, 008 :

P5 :

6,5+5,3

11,80000

5	34299_01	Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd...., neuvedených v samostatných položkách	m2	35,20000	131,00	4 611,20		Vlastní
---	----------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

výměra - viz položka 342264051RT1 :

35,2

35,20000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	767_V1	D + M revizních dvířek po podhedu 1800/1000, kompletně dle popisu výrobku V2 - výkres D.1.1_08	kus	4,00000	11 424,00	45 696,00		Vlastní

<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>353 033,04</b>
----------------	---------------------------------------	-------------------

7	631345822R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 120 do 240 mm z polystyrenbetonu, 0,3 MPa	m3	13,96587	4 403,00	61 491,73	801-1	RTS 21/ I
<p>D.1.1_004 :</p> <p>plocha odstraňované kompletní skladby :</p> <p>0,5*(6,125+10,32+2,935+6,125+18,395+6,35+6,125+10,32+4,1+6,125)*0,206 <span style="float: right;">7,92276</span></p> <p>0,4*(2,395)*0,206 <span style="float: right;">0,19735</span></p> <p>0,3*(2,9+3,1+2,425+5,3)*0,206 <span style="float: right;">0,84821</span></p> <p>plocha pro krabice :</p> <p>0,5*1,0*0,206 <span style="float: right;">0,10300</span></p> <p>květináče :</p> <p>2,7*4,4*2*0,206 <span style="float: right;">4,89456</span></p>								
8	632411150RT2	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	67,79550	695,50	47 151,77	801-1	RTS 21/ I
<p>D.1.1_004 :</p> <p>plocha odstraňované kompletní skladby :</p> <p>0,5*(6,125+10,32+2,935+6,125+18,395+6,35+6,125+10,32+4,1+6,125) <span style="float: right;">38,46000</span></p> <p>0,4*(2,395) <span style="float: right;">0,95800</span></p> <p>0,3*(2,9+3,1+2,425+5,3) <span style="float: right;">4,11750</span></p> <p>plocha pro krabice :</p> <p>0,5*1,0 <span style="float: right;">0,50000</span></p> <p>květináče :</p> <p>2,7*4,4*2 <span style="float: right;">23,76000</span></p>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	632415106RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, včetně penetrace, potěr cementový; zrnitost do 1,00 mm; samonivelační; pevnost v tlaku 35,0 MPa; pevnost v tahu za ohybu 7,00 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm s rozprostřením a uhlazením D.1.1_004 : (550,0+2,7*4,4*2)	m2	573,76000	337,50	193 644,00	801-1	RTS 21/ I
						573,76000		
10	663612222R00	Sponkování rýh v podlahách D.1.1_004 : plocha odstraňované kompletní skladby : 2*(6,125+10,32+2,935+6,125+18,395+6,35+6,125+10,32+4,1+6,125) 2*(2,395) 2*(2,9+3,1+2,425+5,3) plocha pro krabice : 2*0,5 květináče : (2,7+4,4)*2	m	215,48000	235,50	50 745,54		Vlastní
						153,84000 4,79000 27,45000 1,00000 28,40000		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>60 544,34</b>		
11	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m pro podhledy s.v. 2800mm : výměra - viz položka 342264051RT1 : 35,2 výměra - viz položka 767_P3 : 259,2 výměra - viz položka 767_P3a : 41,69	m2	403,30800	50,89	20 524,34	800-3	RTS 21/ I
						35,20000 259,20000 41,69000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)
O:	SO 117 VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09
R:	D.117.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přesahy - manipulační prostor : 336,09*0,2				67,21800		
12	974992020R00	Pojízdná lešeňová věž do výšky 8m pro práce se s.v. nad 2800mm : 30	den	30,00000	1 334,00	40 020,00		Vlastní
						30,00000		
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>245 892,93</b>		
13	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	1 411,50000	41,26	58 238,49	801-1	RTS 21/ I
		D.1.1_004 : 1411,5				1 411,50000		
14	3420163_99	Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž	m2	141,15000	498,00	70 292,70		Vlastní
		D.1.1_004 : 1411,5/10				141,15000		
15	95_01	Montáž a demontáž zárubně vč. dvevního křídla vč. kování do provizorní příčky	sada	2,00000	3 264,00	6 528,00		Vlastní
		D.1.1_004 : 2				2,00000		
16	95_03	Zakrývání stávajících prostor folií	m2	2 823,00000	21,38	60 355,74		Vlastní
		D.1.1_004 : 1411,5*2				2 823,00000		



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
17	95_S1	Dem + ZM stávajícího nábytku - S15 - studijní stůl, vč. uskladnění po dobu výstavby	ks	3,00000	2 680,00	8 040,00		Vlastní	
		K001 :							
		3			3,00000				
18	95-001_01	Dem + ZM kapotáže " trubky " DN 450mm, kompletně dle popisu na výkrese D.1.1_04	ks	1,00000	9 790,00	9 790,00		Vlastní	
19	95-001_02	Dem + ZM části kovového obkladu do v. 280mm v podélné ose " L " mezi osami i01 a 24, kompletně dle popisu na výkrese D.1.1_04	ks	1,00000	19 688,00	19 688,00		Vlastní	
20	95-001_03	Rozšíření otvoru ve dřevěném obkladu pro VZT vyústky, kompletně dle popisu na výkrese D.1.1_04	ks	10,00000	311,00	3 110,00		Vlastní	
21	95-02	Průběžný úklid	den	20,00000	492,50	9 850,00		Vlastní	
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>749 139,58</b>		
22	965041341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,38978	1 684,00	5 708,39	801-3	RTS 21/ I	

D.1.1\_004 :

plocha odstraňované kompletní skladby :

0,5\*(6,125+10,32+2,935+6,125+18,395+6,35+6,125+10,32+4,1+6,125)\*0,05

1,92300

0,4\*(2,395)\*0,05

0,04790

0,3\*(2,9+3,1+2,425+5,3)\*0,05

0,20588

plocha pro krabice :

0,5\*1,0\*0,05

0,02500

květináče :

2,7\*4,4\*2\*0,05

1,18800

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03( UKB - DROBNÉ OBJEKTY		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	965041441RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	13,96587	1 712,00	23 909,57	801-3	RTS 21/ I

D.1.1\_004 :

plocha odstraňované kompletní skladby :

0,5\*(6,125+10,32+2,935+6,125+18,395+6,35+6,125+10,32+4,1+6,125)\*0,206

7,92276

0,4\*(2,395)\*0,206

0,19735

0,3\*(2,9+3,1+2,425+5,3)\*0,206

0,84821

plocha pro krabice :

0,5\*1,0\*0,206

0,10300

květináče :

2,7\*4,4\*2\*0,206

4,89456

24	970241350R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 350 mm	m	215,48000	2 149,00	463 066,52	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	-----------	----------	------------	-------	-----------

D.1.1\_004 :

plocha odstraňované kompletní skladby :

2\*(6,125+10,32+2,935+6,125+18,395+6,35+6,125+10,32+4,1+6,125)

153,84000

2\*(2,395)

4,79000

2\*(2,9+3,1+2,425+5,3)

27,45000

plocha pro krabice :

2\*0,5

1,00000

květináče :

(2,7+4,4)\*2\*2

28,40000

25	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	20,33865	27,35	556,26	800-711	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	-----------

oprava poškozené izolace na cca 30-ti% plochy :

D.1.1\_004 :

plocha odstraňované kompletní skladby :

0,5\*(6,125+10,32+2,935+6,125+18,395+6,35+6,125+10,32+4,1+6,125)

38,46000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,4*(2,395)		0,95800				
		0,3*(2,9+3,1+2,425+5,3)		4,11750				
		plocha pro krabice :						
		0,5*1,0		0,50000				
		květináče :						
		2,7*4,4*2		23,76000				
		plocha bez počkození 70% :						
		-67,7955/100*70		-47,45685				
26	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	300,89000	205,00	61 682,45	800-767	RTS 21/ I
		výměra - viz položka 767_P3 :						
		259,2		259,20000				
		výměra - viz položka 767_P3a :						
		41,69		41,69000				
27	767581802R00	Demontáž podhledů lamel	m2	110,00000	72,89	8 017,90	800-767	RTS 21/ I
		D.1.1_004, 008 :						
		110,0		110,00000				
28	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	369,20000	36,14	13 342,89	800-767	RTS 21/ I
		výměra - viz položka 767_P3 :						
		259,2		259,20000				
		D.1.1_004, 008 :						
		110,0		110,00000				
29	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	550,00000	96,25	52 937,50	800-775	RTS 21/ I
		D.1.1_004 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		550,0		550,00000				
30	713102438RA0	Odstranění tepelné izolace podlah tl. do mm	m2	67,79550	11,58	785,07		Vlastní
		vč. krycí PE folie :						
		D.1.1_004 :						
		plocha odstraňované kompletní skladby :						
		0,5*(6,125+10,32+2,935+6,125+18,395+6,35+6,125+10,32+4,1+6,125)		38,46000				
		0,4*(2,395)		0,95800				
		0,3*(2,9+3,1+2,425+5,3)		4,11750				
		plocha pro krabice :						
		0,5*1,0		0,50000				
		květináče :						
		2,7*4,4*2		23,76000				
31	713300824R00	Odstranění tepelné izolace nad podhledy	m2	110,00000	72,06	7 926,60		Vlastní
		D.1.1_004, 008 :						
		110,0		110,00000				
32	960321271R10	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	4,60608	4 693,00	21 616,33		Vlastní
		Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.						
		D.1.1_003 :						
		0,25*(0,425*0,425*3,14+1,7*1,7)*2		1,72858				
		0,2*1,25*(0,75*3,14+1,7*2)*2		2,87750				
33	965048150RAY	Dočištění a odmaštění povrchu nosné kce podlah po odstranění nášlapných vrstev	m2	482,20450	19,46	9 383,70		Vlastní
		D.1.1_004 :						
		550,0		550,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: blue;">plocha odstraňované kompletní skladby :</p> <p style="color: blue;">-0,5*(6,125+10,32+2,935+6,125+18,395+6,35+6,125+10,32+4,1+6,125)</p> <p style="color: blue;">-0,4*(2,395)</p> <p style="color: blue;">-0,3*(2,9+3,1+2,425+5,3)</p> <p style="color: blue;">plocha pro krabice :</p> <p style="color: blue;">-0,5*1,0</p> <p style="color: blue;">květináče :</p> <p style="color: blue;">-2,7*4,4*2</p>				<p style="color: blue;">-38,46000</p> <p style="color: blue;">-0,95800</p> <p style="color: blue;">-4,11750</p> <p style="color: blue;">-0,50000</p> <p style="color: blue;">-23,76000</p>		
34	967137803R00	Demontáž podhledů sádrokartonových plných vč. roštu	m2	35,20000	102,00	3 590,40		Vlastní
		<p style="color: blue;">výměra - viz položka 342264051RT1 :</p> <p style="color: blue;">35,2</p>		35,20000				
35	98600_001	DMT stávajícího stínění světlíků., odvoz a likvidace	ks	2,00000	275,00	550,00		Vlastní
36	98600_POK	DMT pult obsluhy knihovny, odvoz a likvidace	ks	1,00000	5 250,00	5 250,00		Vlastní
37	98600_S11	DMT studijní stůl 1300/4000/750, odvoz a likvidace	ks	1,00000	1 641,00	1 641,00		Vlastní
38	98600_S15	DMT studijní stůl 1300/6000/750, odvoz a likvidace	ks	3,00000	1 695,00	5 085,00		Vlastní
39	98600_S20	DMT regálová sestava na knihy, odvoz a likvidace	ks	6,00000	3 828,00	22 968,00		Vlastní
40	98600_S22	DMT regálová sestava na knihy, odvoz a likvidace	ks	2,00000	3 281,00	6 562,00		Vlastní
41	98600_S30	DMT regálová sestava na časopisy, odvoz a likvidace	ks	6,00000	3 281,00	19 686,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	98600_S31	DMT regálová sestava na časopisy, odvoz a likvidace	ks	2,00000	3 281,00	6 562,00		Vlastní

43	98600_S32	DMT regálová sestava na časopisy, odvoz a likvidace	ks	2,00000	4 156,00	8 312,00		Vlastní
----	-----------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>4 809,34</b>		
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

44	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	19,51051	246,50	4 809,34	801-4	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,6,7,8,9,10,11,13, :

Součet: : 19,51051

19,51051

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>					<b>8 125,29</b>		
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

45	711140016RAB	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno,	m2	20,33865	399,50	8 125,29	AP-PSV	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	--------	-----------

oprava poškozené izolace na cca 30-ti% plochy :

D.1.1\_004 :

plocha odstraňované kompletní skladby :

0,5\*(6,125+10,32+2,935+6,125+18,395+6,35+6,125+10,32+4,1+6,125)

38,46000

0,4\*(2,395)

0,95800

0,3\*(2,9+3,1+2,425+5,3)

4,11750

plocha pro krabice :

0,5\*1,0

0,50000

květináče :

2,7\*4,4\*2

23,76000

plocha bez poškození 70% :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

		-67,7955/100*70		-47,45685				
--	--	-----------------	--	-----------	--	--	--	--

<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>	<b>41 650,36</b>
-----------------	------------------------	------------------

46	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	110,00000	38,28	4 210,80	800-713	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

D.1.1\_004, 008 :

		110,0		110,00000				
--	--	-------	--	-----------	--	--	--	--

47	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	67,79550	27,37	1 855,56	800-713	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

D.1.1\_004 :

plocha odstraňované kompletní skladby :

		0,5*(6,125+10,32+2,935+6,125+18,395+6,35+6,125+10,32+4,1+6,125)		38,46000				
--	--	---	--	----------	--	--	--	--

		0,4*(2,395)		0,95800				
--	--	-------------	--	---------	--	--	--	--

		0,3*(2,9+3,1+2,425+5,3)		4,11750				
--	--	-------------------------	--	---------	--	--	--	--

plocha pro krabice :

		0,5*1,0		0,50000				
--	--	---------	--	---------	--	--	--	--

květináče :

		2,7*4,4*2		23,76000				
--	--	-----------	--	----------	--	--	--	--

48	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	67,79550	32,03	2 171,49	800-713	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

D.1.1\_004 :

plocha odstraňované kompletní skladby :

		0,5*(6,125+10,32+2,935+6,125+18,395+6,35+6,125+10,32+4,1+6,125)		38,46000				
--	--	---	--	----------	--	--	--	--

		0,4*(2,395)		0,95800				
--	--	-------------	--	---------	--	--	--	--

		0,3*(2,9+3,1+2,425+5,3)		4,11750				
--	--	-------------------------	--	---------	--	--	--	--

plocha pro krabice :

		0,5*1,0		0,50000				
--	--	---------	--	---------	--	--	--	--

květináče :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,7*4,4*2		23,76000				
49	28375312R	rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 5,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m	67,79550	48,02	3 255,54	SPCM	RTS 21/ I
		D.1.1_004 :						
		plocha odstraňované kompletní skladby :						
		0,5*(6,125+10,32+2,935+6,125+18,395+6,35+6,125+10,32+4,1+6,125)		38,46000				
		0,4*(2,395)		0,95800				
		0,3*(2,9+3,1+2,425+5,3)		4,11750				
		plocha pro krabice :						
		0,5*1,0		0,50000				
		květináče :						
		2,7*4,4*2		23,76000				
50	63150946RX	Deska izolační tl. 50mm, objemová hmotnost 70kg/m3	m2	112,20000	261,50	29 340,30		Vlastní
		D.1.1_004, 008 :						
		110,0*1,02		112,20000				
51	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	408,33690	2,00	816,67	800-713	RTS 21/ I
<b>Díl: 767_P</b>		<b>Podhledy skládané</b>				<b>895 026,90</b>		
52	767_P3	D + M podhledu akustické - čtverce 60/60cm, nosný rošt	m2	259,20000	1 965,00	509 328,00		Vlastní
		provést v souladu se specifikací podhledu P- poznámky na níže uvedeném výkrese :						
		D.1.1_004 :						
		91,0+70,0+91,0+3,6+3,6		259,20000				
53	767_P3a	D + M podhledu akustické - čtverce 60/60cm, nosný rošt stávající	m2	41,69000	1 630,00	67 954,70		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1_004, 008 : 1,1*(9,85+9,85+18,2)		41,69000				
54	767_PX	D + M pohledu - kovový akustický pohled, kompletně dle popisu - viz výkres D.1.1_08	m2	110,00000	2 038,00	224 180,00		Vlastní
		D.1.1_004, 008 : 110,0		110,00000				
55	767_X	Příplatek k skládaným pohledům - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd...., neuvedených v samostatných položkách	m2	410,89000	185,00	76 014,65		Vlastní
		D.1.1_004, 008 : 110,0		110,00000				
		výměra - viz položka 767_P3 : 259,2		259,20000				
		výměra - viz položka 767_P3a : 41,69		41,69000				
56	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	8 774,77350	2,00	17 549,55	800-767	RTS 21/ I
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>1 085 141,63</b>		
57	776570020RAI	Podlahy povlakové textilní lepené, bez dodávky koberce	m2	573,76000	258,00	148 030,08	AP-PSV	RTS 21/ I
		D.1.1_004 : (550,0+2,7*4,4*2)		573,76000				
58	697411801R	koberec střížená smyčka; ve čtvercích; PA, nylon; podklad bitumen, PES; š = 500,0 mm; l = 500 mm; tl. 6,50 mm; v vlákna = 3,4 mm; třída zatížení 32	m2	659,82400	1 385,00	913 856,24	SPCM	RTS 21/ I
		příspěbit stávajícímu : D.1.1_004 :						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.01.01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(550,0+2,7*4,4*2)*1,15		659,82400				
59	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	10 618,86320	2,19	23 255,31	800-775	RTS 21/ I
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>2 310,18</b>		
60	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	35,20000	65,63	2 310,18	AP-PSV	RTS 21/ I
		provést v souladu se specifikací podhledu P- poznámky na níže uvedeném výkrese : D.1.1_004, 008 : P5 : 4,7+6,5+14,0+4,7+5,3		35,20000				
<b>Díl: 786</b>		<b>Zastiňující technika</b>				<b>2 222 478,50</b>		
61	769_001	D ++ M nového stínění - kalkulovat vč. montážních prostředků, kompletně dle PD - D.1.1_05	ks	2,00000	1 111 239,25	2 222 478,50		Vlastní
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>109 440,02</b>		
62	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	45,63585	234,00	10 678,79	801-3	RTS 21/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34, : Součet : 45,63585		45,63585				
63	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	45,63585	260,00	11 865,32	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34, :						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)
O:	SO 117 VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09
R:	D.117.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 45,63585			45,63585			
64	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 323,43951	18,26	24 166,01	801-3	RTS 21/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34, : Součet : 1323,43951			1 323,43951			
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	45,63585	251,50	11 477,42	801-3	RTS 21/ I
		Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34, : Součet : 45,63585			45,63585			
66	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	912,71691	27,85	25 419,17	801-3	RTS 21/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34, : Součet : 912,71691			912,71691			
67	979990107RXX	Poplatek za skládku sutí - směs - Katalog odpadů s výjimkou odpadů, uvedených, v samostatných položkách	t	43,35405	492,50	21 351,87		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34, : Součet : 43,35405			43,35405			
68	979990113RX0	Poplatek za skládku sutí - kategorie odpadů , neuvedených v položce 979990107RXX	t	2,28179	1 964,00	4 481,44		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34, :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)
O:	SO 117 VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09
R:	D.117.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet : 2,28179

2,28179



<b>Celkem</b>	<b>5 857 051,83</b>
---------------	---------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.09	VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 0</b>		<b>Úprava VZT/KLM knihovny pro potřebu kongresu</b>				<b>2 410 729,10</b>		
1	0	směrově stavitelná přívodní dyza D315, cca 800 m3/hod při $p < 60$ Pa, LWA < 25 dB(A)	ks	20,00000	8 568,00	171 360,00		Vlastní
2	0	ohebná hluktlumící hadice D315	bm	20,00000	53,60	1 072,00		Vlastní
3	0	čtyřhranné potrubí do obvodu 3000 mm	bm	70,20000	2 681,00	188 206,20		Vlastní
4	0	tepelná a hluková izolace VZT potrubí do obvodu 3000 mm	bm	70,20000	1 367,00	95 963,40		Vlastní
5	0	ekologická likvidace demontovaného materiálu	kpl	1,00000	10 938,00	10 938,00		Vlastní
6	0	tlumič hluku 850x350/1000/5x100	ks	4,00000	6 843,00	27 372,00		Vlastní
7	0	tlumič hluku 850x350/500/5x100	ks	2,00000	3 495,00	6 990,00		Vlastní
8	0	tlumič hluku 850x350/600/5x100	ks	2,00000	4 211,00	8 422,00		Vlastní
9	0	tlumič hluku 850x250/1000/4x100	ks	2,00000	3 926,00	7 852,00		Vlastní
10	0	ověření potrubní trasy, příslušenství, zařízení před montáží - zpracování výrobní dokumentace, dodavatele	kpl	1,00000	9 735,00	9 735,00		Vlastní
11	0	spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl	1,00000	27 345,00	27 345,00		Vlastní
12	0	VZT cirkulační jednotka, 3.000 m3/hod, bez MaR	ks	4,00000	372 113,00	1 488 452,00		Vlastní
13	0	demontáž kazetové FCU	ks	6,00000	2 024,00	12 144,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.09	VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	0	dodávka a montáž nové kazetové FCU	ks	6,00000	49 213,00	295 278,00		Vlastní
15	0	demontáž stávající potrubní trasy, čtyřhranné potrubí do obvodu 2.500 mm, ohebné hadice do D200	bm	56,20000	527,50	29 645,50		Vlastní
16	0	demontáž stávajících přívodních dýz D200	ks	20,00000	711,00	14 220,00		Vlastní
17	0	demontáž kanálové FCU	ks	4,00000	435,50	1 742,00		Vlastní
18	0	demontáž a zpětná montáž přívodního anemostatu do nové pozice	kpl	2,00000	1 641,00	3 282,00		Vlastní
19	0	dodávka a montáž odvodního anemostatu	kpl	2,00000	5 355,00	10 710,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>2 410 729,10</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.10	ELEKTROINSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 2</b>		<b>Svítilna</b>	<b>677 285,96</b>						
1	220711605R00	Zkušební provoz - uvedení do provozu	kompl	1,00000	8 204,00	8 204,00		Vlastní	
2	26	A svítidlo - montáž	ks	24,00000	355,00	8 520,00		Vlastní	
3	26b	A svítidlo - demontáž	ks	24,00000	66,72	1 601,28		Vlastní	
4	28	B svítidlo - montáž	ks	48,00000	355,00	17 040,00		Vlastní	
5	28b	B svítidlo - demontáž	ks	48,00000	66,72	3 202,56		Vlastní	
6	30	C svítidlo - montáž	ks	116,00000	355,00	41 180,00		Vlastní	
7	30B	C svítidlo - demontáž	ks	116,00000	66,72	7 739,52		Vlastní	
8	32	D svítidlo - montáž	ks	8,00000	355,00	2 840,00		Vlastní	
9	32b	D svítidlo - demontáž	ks	8,00000	66,72	533,76		Vlastní	
10	33	Montáž jednotky pro centrální ovládání světel	ks	1,00000	1 711,00	1 711,00		Vlastní	
11	34	Montáž radiového modulu	ks	10,00000	1 080,00	10 800,00		Vlastní	
12	20 124	Centrální řídicí jednotka pro ovládání osvětlovacích prvků s rádiovým ovládáním vybaveným přijímačem	ks	1,00000	15 926,00	15 926,00		Vlastní	
13	20104	Vysílací modul 230V, umožňuje posílat rádiové příkazy svídlům a spínacím zařízením. Velikost 30x64	ks	10,00000	1 349,00	13 490,00		Vlastní	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.10	ELEKTROINSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	96_R00	Recyklační poplatek za svítidla	ks	196,00000	16,54	3 241,84		Vlastní
15	D1150SD+20091	A svítidlo	ks	24,00000	2 885,00	69 240,00		Vlastní
16	D226SD	B svítidlo	ks	48,00000	3 250,00	156 000,00		Vlastní
17	KK-090128ED	C svítidlo	ks	116,00000	2 116,00	245 456,00		Vlastní
18	ZENO LED SD 4K	D svítidlo	ks	8,00000	8 820,00	70 560,00		Vlastní
<b>Díl: 3 Elektroinstalační materiál - spínače, zásuvky</b>						<b>51 622,00</b>		
19	81	Zásuvka jednonásobná, IP20, s ochranným kolíkem a s clonkami - montáž	ks	72,00000	280,50	20 196,00		Vlastní
20	104	Podružný materiál - spínače, zásuvky	kpl	1,00000	2 734,00	2 734,00		Vlastní
21	ET111001	Zásuvka , s dětskou ochranou, matná černá	ks	72,00000	398,50	28 692,00		Vlastní
<b>Díl: 4 Elektroinstalační materiál - nosný</b>						<b>71 233,80</b>		
22	135	Štítek kabelový - montáž	ks	30,00000	6,56	196,80		Vlastní
23	222260546R00	Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu	m	180,00000	38,28	6 890,40		Vlastní
24	650012362R00	Montáž sestavy podlahové krabice do betonu	kus	9,00000	1 247,00	11 223,00		Vlastní
25	131	Svorka Wago 3x0,5-2,5mm	ks	250,00000	9,19	2 297,50		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.10	ELEKTROINSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	134	Štítek kabelový	ks	30,00000	16,41	492,30		Vlastní
27	136	Podružný materiál - materiál nosný	kpl	1,00000	6 563,00	6 563,00		Vlastní
28	14562T	KO CHRÁNIČKA OHEBNÁ KOPOFLEX KF 09040 BA ČERVENÁ 450N 40/32MM 50M	M	180,00000	60,16	10 828,80		Vlastní
29	ET108006	Podlahová krabice MT 21, 350x260x88mm	ks	9,00000	3 638,00	32 742,00		Vlastní
<b>Díl: 5 Kabele + vodiče</b>						<b>43 514,25</b>		
30	210100001R00	Ukončení vodičů v podlahové krabici + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	83,00000	19,15	1 589,45		Vlastní
31	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> volně uložený	m	30,00000	48,13	1 443,90		Vlastní
32	210810006R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> volně uložený	m	250,00000	60,16	15 040,00		Vlastní
33	341118515R	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	30,00000	73,28	2 198,40		Vlastní
34	82790268T	KV KABEL 1-CXKH-R-J 3X2,5M 0830014	M	250,00000	92,97	23 242,50		Vlastní
<b>Díl: 9 HZS</b>						<b>82 373,00</b>		
35	228	Doprava	kpl	1,00000	5 469,00	5 469,00		Vlastní
36	229	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	4 871,00	4 871,00		Vlastní
37	232	Měření intenzity osvětlení včetně vypracování protokolu	kpl	1,00000	9 844,00	9 844,00		Vlastní
38	HZS90550T00	Spolupráce s revizním technikem	hod	4,00000	465,00	1 860,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.10	ELEKTROINSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	HZS90553T00	Revizní práce	hod	16,00000	465,00	7 440,00		Vlastní
40	226	Lešení a plošiny	kpl	1,00000	27 345,00	27 345,00		Vlastní
41	227	Vedoucí zakázky	hod	32,00000	465,00	14 880,00		Vlastní
42	231	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,00000	2 734,00	2 734,00		Vlastní
43	233	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	1 367,00	1 367,00		Vlastní
44	230	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00000	6 563,00	6 563,00		Vlastní
<b>Díl: 01-53</b>		<b>Rozvaděč</b>				<b>14 766,00</b>		
45	42	Doplnění rozvaděče 9RMS14	kpl	1,00000	14 766,00	14 766,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>940 795,01</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.12	SLABOPROUDÉ ROZVODY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Elektrická požární signalizace (EPS)</b>				<b>40 871,90</b>		
ZARÍZENÍ MUSÍ BYT KOMPATIBILNÍ SE STÁV.SYSTÉMEM V UKB - SCHRACK SECONET								
Ústředna, tabla								
1	Pol__0001	Konfigurace stávající ústředny EPS Schrack Seconet typ B5 SCU	ks	1,00000	4 922,00	4 922,00		Vlastní
Hlásiče, V/V moduly								
2	Pol__0002	multisenzorový hlásič - demontáž	ks	6,00000	174,00	1 044,00		Vlastní
3	Pol__0003	multisenzorový hlásič - montáž	ks	6,00000	394,00	2 364,00		Vlastní
4	Pol__0004	patice hlásiče - demontáž	ks	6,00000	60,16	360,96		Vlastní
5	Pol__0005	patice hlásiče - montáž	ks	6,00000	266,00	1 596,00		Vlastní
6	Pol__0006	V/V modul REL4 včetně instal.krabice a příslušenství	ks	1,00000	3 798,00	3 798,00		Vlastní
Kabely								
7	Pol__0007	Kabel 1x2x0,8 mm <sup>2</sup> - demontáž	m	150,00000	9,84	1 476,00		Vlastní
8	Pol__0008	Kabel 1x2x0,8 mm <sup>2</sup> . Funkční schopnost při požáru podle ČSN EN 60331. Spolu s trasou musí vytvořit, integrovaný kabelový systém s certifikací podle ZP27/2008 na min. P-30-R. Měděné jádro, stínění.	m	150,00000	42,66	6 399,00		Vlastní
Barva izolace hnědá. Pevně uložený do přichytek / ve zdivu.								
9	Pol__0009	Měření kontinuity smyčky	ks	1,00000	82,04	82,04		Vlastní
10	Pol__0010	Uvedení PÚ do trvalého provozu	ks	6,00000	1 641,00	9 846,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.12	SLABOPROUDÉ ROZVODY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	Pol__0011	Uvedení hlásiče do trvalého provozu	ks	6,00000	57,15	342,90		Vlastní
12	Pol__0012	zkušební přípravky	kpl	1,00000	2 734,00	2 734,00		Vlastní
13	Pol__0013	Revize opticko-kouřového hlásiče	ks	6,00000	984,50	5 907,00		Vlastní
<b>Díl: 2</b>		<b>Evakuační rozhlas (ER)</b>				<b>12 590,20</b>		
		Ústředna						
14	Pol__0014	Konfigurace stávající ústředny ER	ks	1,00000	4 922,00	4 922,00		Vlastní
		Reproduktory						
15	Pol__0015	Stávající reproduktor- demontáž	ks	8,00000	107,50	860,00		Vlastní
16	Pol__0016	Stávající reproduktor - montáž	ks	8,00000	424,50	3 396,00		Vlastní
		Kabely						
17	Pol__0017	Kabel 4x1,5 mm2 - demontáž	m	60,00000	9,84	590,40		Vlastní
18	Pol__0018	Kabel 4x1,5 mm2. Funkční schopnost při požáru podle ČSN EN 60331. Spolu s trasou musí vytvořit, integrovaný kabelový systém s certifikací podle ZP27/2008 na min. P-30-R. Měděné jádro, stínění.	m	60,00000	47,03	2 821,80		Vlastní
		Barva izolace hnědá. Pevně uložený do přichytek / ve zdivu.						
<b>Díl: 3</b>		<b>Universální kabelážní systém, telefon (SK,TEL)</b>				<b>111 307,90</b>		
		Zásuvky cat.5E- nestíněné						
19	Pol__0019	datová zásuvka 1x RJ45 - v provedení do podlahové krabice (kompletní vč.masky nosné, krytu, rámečku, a třmenu)	ks	4,00000	466,00	1 864,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.12	SLABOPROUDÉ ROZVODY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	Pol__0021	datová zásuvka 1x RJ45 - demontáž	ks	52,00000	49,22	2 559,44		Vlastní
21	Pol__0022	Keystone systémový shodný s typem kabeláží a patchpanely UTP cat.5E <span style="color: green;">RACKY</span>	ks	10,00000	421,50	4 215,00		Vlastní
22	Pol__0023	Úpravy ve stávajícím RACKu, konsolidace kabeláže	ks	1,00000	2 645,00	2 645,00		Vlastní
23	Pol__0024	Patch panel 24 port UTP Cat.5E	ks	1,00000	1 715,00	1 715,00		Vlastní
24	Pol__0025	Vyvažovací panel 1U	ks	1,00000	419,00	419,00		Vlastní
25	Pol__0026	Propojovací šňůra UTP, 2xRJ45 – cat.5E, 2m <span style="color: green;">Kabeláže</span>	ks	2,00000	64,53	129,06		Vlastní
26	Pol__0027	UTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace LSOH, uložení v trubce nebo žlabu	m	350,00000	35,66	12 481,00		Vlastní
27	Pol__0028	UTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace LSOH - demontáž, uložení ve formě rezervy	m	2 340,00000	35,66	83 444,40		Vlastní
28	Pol__0029	Měření metalických datových segmentů	ks	5,00000	284,50	1 422,50		Vlastní
29	Pol__0020	datová zásuvka 1x RJ45 - v provedení na povrch (kompletní vč.masky nosné, krytu, rámečku a třmenu)	ks	1,00000	413,50	413,50		Vlastní
<b>Díl: 4</b>		<b>Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)</b>				<b>9 660,08</b>		
		<span style="color: green;">Ústředna</span>						
30	Pol__0030	Konfigurace, zprovoznění, import uživatelů, nastavení podsystémů, veškeré práce nutné k zprovoznění, nových úprav na stáv.ústředně PZTS <span style="color: green;">Detektory, klávesnice, moduly</span>	ks	1,00000	3 828,00	3 828,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.12	SLABOPROUDÉ ROZVODY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	Pol__0031	Stávající detektor PZTS - demontáž	ks	4,00000	85,32	341,28		Vlastní
32	Pol__0032	Stávající detektor PZTS - opětovná montáž	ks	4,00000	432,50	1 730,00		Vlastní
33	Pol__0033	NF kabel 3x2x0,5mm2, měděné jádro, stíněný, izolace PVC v trubce nebo žlabu	m	60,00000	52,50	3 150,00		Vlastní
34	Pol__0034	Stávající kabel PZTS - demontáž	m	60,00000	10,18	610,80		Vlastní
<b>Díl: 5 Kamerový systém (CCTV)</b>						<b>1 089,00</b>		
35	Pol__0035	Stávající kamera - demontáž	ks	1,00000	263,00	263,00		Vlastní
36	Pol__0036	Stávající kamera - opětovná montáž	ks	1,00000	826,00	826,00		Vlastní
<b>Díl: 6 Jednotný čas (JČ)</b>						<b>6 720,90</b>		
Hodiny								
37	Pol__0037	Stávající hodiny JČ oboustranné - demontáž	ks	3,00000	138,00	414,00		Vlastní
38	Pol__0038	Stávající hodiny JČ oboustranné - montáž	ks	3,00000	593,00	1 779,00		Vlastní
Kabely								
39	Pol__0039	Kabel 2x1,5 mm2 - demontáž	m	90,00000	8,75	787,50		Vlastní
40	Pol__0040	Kabel 2x1,5 mm2. Pevně uložený do příchytok / ve zdivu.	m	90,00000	41,56	3 740,40		Vlastní
<b>Díl: 8 HZS</b>						<b>33 145,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03( UKB - DROBNÉ OBJEKTY		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.12	SLABOPROUDÉ ROZVODY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	Pol__0051	stavební přímocce, zahrnuje průrazy, vysekání drážek včetně hrubého zapravení, rozebrání a složení, stáv.pohledů vč.dodávky potřebného materiálu, práce ve stáv.trasách	hod	8,00000	465,00	3 720,00		Vlastní
42	Pol__0052	přesuny hmot	hod	2,00000	438,00	876,00		Vlastní
43	Pol__0053	VzorkováníPoložka zahrnuje veškeré náklady na přípravu vzorkování, náklady spojené s odsouhlasením, nabízeného systému uživatelem, doložení atestů a certifikátů a veškeré další práce nutné k <i>zajištění plné funkčnosti systému a řádného předání objednateli, včetně počítání hladiny akustického tlaku</i>	kpl	1,00000	10 938,00	10 938,00		Vlastní
44	Pol__0054	Komplexní zkouškyPoložka obsahuje povinné komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, a funkčnosti díla v rámci vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů	kpl	1,00000	8 750,00	8 750,00		Vlastní
45	Pol__0055	dopravné	kpl	1,00000	3 281,00	3 281,00		Vlastní
46	Pol__0056	dokumentace skutečného provedení	hod	8,00000	465,00	3 720,00		Vlastní
47	Pol__0050	koordinace prací s ostatními profesemi	hod	4,00000	465,00	1 860,00		Vlastní
<b>Díl: 7 Společné trasy</b>						<b>56 968,55</b>		
48	Pol__0041	Kabelová příchytka pro 1 až 2 kabely. Spolu s kabely musí být zajištěna certifikace podle ZP27/2008, na P30-R (30 minut)	ks	500,00000	12,03	6 015,00		Vlastní
49	Pol__0042	ohěbná elektroinstalační trubka pr. 16mm	m	60,00000	52,50	3 150,00		Vlastní
50	Pol__0043	ohěbná elektroinstalační trubka pr. 25mm	m	80,00000	59,07	4 725,60		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.12	SLABOPROUDÉ ROZVODY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	Pol__0044	ohebná elektroinstalační trubka pr. 36mm	m	140,00000	73,28	10 259,20		Vlastní
52	Pol__0045	ohebná elektroinstalační trubka pr. 40mm	m	50,00000	82,04	4 102,00		Vlastní
53	Pol__0046	ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm 750N/5cm	m	95,00000	64,53	6 130,35		Vlastní
54	Pol__0047	hmoždina s páskou pro uchycení kabelů nebo trubek	ks	140,00000	24,61	3 445,40		Vlastní
55	Pol__0048	protipožární ucpávky, max. EI-60, spěňovací hmoty a minerální deksy s protipožárním povlakem,, označovací štítky. Systémové řešení	kpl	1,00000	16 407,00	16 407,00		Vlastní
56	Pol__0049	pomocný instalační materiál	kpl	1,00000	2 734,00	2 734,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>272 353,53</b>		



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.13	MĚŘENÍ A REGULACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 01-50</b>		<b>Systém technologie</b>					<b>93 842,00</b>		
1	Pol__0001	enteliBUS controller with 4 slot expander	ks	1,00000	37 909,00	37 909,00		Vlastní	
2	Pol__0002	enteliBUS expander with 4 slots for modules	ks	1,00000	11 359,00	11 359,00		Vlastní	
3	Pol__0003	enteliBUS module, 4UI, 4BO (triak)	ks	2,00000	5 494,00	10 988,00		Vlastní	
4	Pol__0004	enteliBUS module, 4UI, 4UO	ks	4,00000	8 242,00	32 968,00		Vlastní	
5	Pol__0005	ukončovač sítě , BACnet MS/TP	ks	1,00000	618,00	618,00		Vlastní	
<b>Díl: 01-51</b>		<b>Periferie vstupní</b>					<b>18 801,00</b>		
6	Pol__0006	Čidlo teploty a C02 do interiéru, rozsah -10 až +50°C, 0÷2000 ppm, 2x 0÷10V, IP20	ks	1,00000	3 521,00	3 521,00		Vlastní	
7	Pol__0007	Snímače teploty SE STONKEM A PLASTOVOU HLAVICÍ, NTC-10 KOhm, délka stonku 300 mm, plastový držák	ks	8,00000	1 037,00	8 296,00		Vlastní	
8	Pol__0008	Diferenční tlakový spínač, 20÷300 Pa, s přípojovací sadou, se stupnicí v Pa, s držákem snímače, s, hadičkami a plastovými konektory na VZT kanál	ks	4,00000	1 746,00	6 984,00		Vlastní	
<b>Díl: 01-52</b>		<b>Periferie výstupní</b>					<b>0,00</b>		
9	Pol__0009	Pohon elektroventilu topení, napájení 24V, řízení 0-10V, dodávka VZT	ks	0,00000	2 734,00	0,00		Vlastní	
10	Pol__0010	Pohon elektroventilu chlazení, napájení 24V, řízení 0-10V, dodávka VZT	ks	0,00000	2 734,00	0,00		Vlastní	
<b>Díl: 01-53</b>		<b>Rozvaděč</b>					<b>47 033,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.13	MĚŘENÍ A REGULACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	Pol__0011	Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříňí o rozměrech 2000x600x400 (prostorová rezerva v rámci jednoho, rozvaděče musí být minimálně 20% z celkové využitě plochy), IP54/20. Rozvaděč bude umístěn na soklu	ks	1,00000	47 033,00	47 033,00		Vlastní
<b>Díl: 01-54 Montážní materiál</b>						<b>215 173,36</b>		
12	Pol__0012	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 4 mm2	m	6,00000	87,50	525,00		Vlastní
13	Pol__0013	Kabel silový s Cu jádrem 1-CXKH-R 4 x 2,5 mm2	m	561,00000	79,85	44 795,85		Vlastní
14	Pol__0014	Kabel sdělovací s Cu jádrem PRAFLACOM 1x2 x0,8 mm	m	2 805,00000	22,97	64 430,85		Vlastní
15	Pol__0015	Kabel sdělovací s Cu jádrem PRAFLACOM 2x2 x0,8 mm	m	1 122,00000	35,00	39 270,00		Vlastní
16	Pol__0016	Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 baleno po 100 m délky	m	100,00000	18,38	1 838,00		Vlastní
17	Pol__0017	Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2	m	50,00000	28,44	1 422,00		Vlastní
18	Pol__0018	Drátěný kabelový žlab 50x50mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu	m	150,00000	232,00	34 800,00		Vlastní
19	Pol__0019	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532	m	40,00000	24,06	962,40		Vlastní
20	Pol__0020	Příchytka pro tuhé trubky 5332 KB	kus	60,00000	4,38	262,80		Vlastní
21	Pol__0021	Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1432	m	10,00000	22,97	229,70		Vlastní
22	Pol__0022	Lišta hranatá LHD 20x20, délka 2 m	m	48,00000	74,12	3 557,76		Vlastní
23	Pol__0023	HE KRABICE KF 0202 B ČERNÁ IP 66 88X88X53MM	ks	20,00000	440,00	8 800,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.13	MĚŘENÍ A REGULACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0024	Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásy, hmoždinky ap.)	kpt	1,00000	4 375,00	4 375,00		Vlastní
25	Pol__0025	Servisní vypínač před ventilátor 3x400V/16A	ks	4,00000	1 519,00	6 076,00		Vlastní
26	Pol__0026	Protipožární ucpávka	kpt	1,00000	3 828,00	3 828,00		Vlastní
<b>Díl: 18-80</b>		<b>Ostatní služby</b>				<b>9 846,00</b>		
27	Pol__0027	Doprava osob (km)	Km	600,00000	16,41	9 846,00		Vlastní
<b>Díl: 19-51</b>		<b>Elektromontážní práce</b>				<b>204 031,71</b>		
28	Pol__0028	Montáž regulátor MaR	ks	1,00000	1 039,00	1 039,00		Vlastní
29	Pol__0029	Montáž expanderu	ks	2,00000	328,50	657,00		Vlastní
30	Pol__0030	Montáž vstupně / výstupní modul MaR	ks	4,00000	290,00	1 160,00		Vlastní
31	Pol__0031	Montáž vstupně / výstupní modul MaR	ks	2,00000	290,00	580,00		Vlastní
32	Pol__0032	Montáž ukončovač sběrnice (terminátor)	ks	1,00000	166,50	166,50		Vlastní
33	Pol__0033	Montáž rozvaděč do 300kg	ks	1,00000	2 034,00	2 034,00		Vlastní
34	Pol__0034	Montáž propojovací krabice na omítku	ks	20,00000	68,91	1 378,20		Vlastní
35	Pol__0035	Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásy, hmoždinky ap.)	kpt	1,00000	1 299,00	1 299,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.13	MĚŘENÍ A REGULACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	Pol__0036	Montáž snímač teploty a C02 do místnosti	ks	1,00000	238,50	238,50		Vlastní
37	Pol__0037	Montáž snímač teploty do VZT potrubí	ks	8,00000	235,50	1 884,00		Vlastní
38	Pol__0038	Montáž spínač dif. tlaku pro kapaliny a plyny	ks	4,00000	376,50	1 506,00		Vlastní
39	Pol__0039	Elektromontážní práce	hod	20,00000	465,00	9 300,00		Vlastní
40	Pol__0040	Montáž servisní vypínač 3f, do 25A	ks	4,00000	348,00	1 392,00		Vlastní
41	Pol__0041	Protipožární ucpávka	kpt	1,00000	3 828,00	3 828,00		Vlastní
42	Pol__0042	Připojení servopohonů ventilů (servopohony ventilů dodávkou profese ÚT, Chlazení)	ks	8,00000	1 247,00	9 976,00		Vlastní
43	Pol__0043	Připojení 3f ventilátorů VZT jednotek (ECM)	ks	4,00000	268,00	1 072,00		Vlastní
44	Pol__0044	Demontáž a opětovná montáž stávajících pohledů	kpt	1,00000	21 876,00	21 876,00		Vlastní
45	Pol__0045	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 4 mm2 volně uložený	m	6,00000	49,22	295,32		Vlastní
46	Pol__0046	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 2,5 mm2 volně uložený	m	561,00000	28,44	15 954,84		Vlastní
47	Pol__0047	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený	m	2 805,00000	22,97	64 430,85		Vlastní
48	Pol__0048	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený	m	1 122,00000	22,97	25 772,34		Vlastní
49	Pol__0049	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně	m	50,00000	26,25	1 312,50		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.13	MĚŘENÍ A REGULACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	Pol__0050	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm	m	40,00000	36,10	1 444,00		Vlastní
51	Pol__0051	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 30 mm	m	10,00000	37,19	371,90		Vlastní
52	Pol__0052	PRAFlaGuard 2x2x0,8 volně ve žlabu	m	100,00000	24,06	2 406,00		Vlastní
53	Pol__0053	Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 50 mm	m	150,00000	194,00	29 100,00		Vlastní
54	Pol__0054	Lišta vkládací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování	m	48,00000	74,12	3 557,76		Vlastní
<b>Díl: 19-52</b>		<b>Uvedení do provozu</b>				<b>25 575,00</b>		
55	Pol__0055	Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů, regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu	hod	32,00000	465,00	14 880,00		Vlastní
56	Pol__0056	Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky	hod	15,00000	465,00	6 975,00		Vlastní
57	Pol__0057	Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů	hod	8,00000	465,00	3 720,00		Vlastní
<b>Díl: 19-53</b>		<b>Software DDC - práce</b>				<b>37 133,50</b>		
58	Pol__0058	Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelnou podstanici pro VZT	d.b.	45,00000	87,50	3 937,50		Vlastní
59	Pol__0059	Úprava stávajícího SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice pro VZT 102, VZT 103	ks	1,00000	4 977,00	4 977,00		Vlastní
60	Pol__0060	Úprava stávajícího SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice pro markýzy 09DC309	ks	1,00000	4 375,00	4 375,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)		
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09	
R:	D.117.13	MĚŘENÍ A REGULACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	Pol__0061	uživatelský SW pro integraci jednotek FCU	hod	16,00000	465,00	7 440,00		Vlastní
62	Pol__0062	Integrace FCU přes rozhraní Modbus RTU, doplnění licencí pro 6 jednotek	ks	6,00000	2 734,00	16 404,00		Vlastní
<b>Díl: 19-54 Revize, zkoušky, odborné prohlídky</b>						<b>11 160,00</b>		
63	Pol__0063	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací	hod	8,00000	465,00	3 720,00		Vlastní
64	Pol__0064	Zkoušky komunikace	hod	8,00000	465,00	3 720,00		Vlastní
65	Pol__0065	Revize	hod	8,00000	465,00	3 720,00		Vlastní
<b>Díl: 19-55 Inženýring</b>						<b>22 320,00</b>		
66	Pol__0066	Inženýrská činnost	hod	20,00000	465,00	9 300,00		Vlastní
67	Pol__0067	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,00000	465,00	3 720,00		Vlastní
68	Pol__0068	Koordinace na místě realizace vedoucí zakázky	hod	20,00000	465,00	9 300,00		Vlastní
<b>Díl: 19-56 Vizualizace</b>						<b>13 781,50</b>		
69	Pol__0069	Zpracování SW - vizualizace na dispečerském pracovišti BMS pro programovatelnou podstanici pro VZT	d.b.	45,00000	87,50	3 937,50		Vlastní
70	Pol__0070	Zpracování SW - vizualizace na dispečerském pracovišti BMS pro FCU jednotky s komunikací Modbus RTU	ks	1,00000	4 375,00	4 375,00		Vlastní
71	Pol__0071	Úprava stávajícího SW - vizualizace na dispečerském pracovišti BMS pro programovatelné podstanice, pro VZT 102-103	ks	1,00000	5 469,00	5 469,00		Vlastní

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	AIDTEAM/N03(UKB - DROBNÉ OBJEKTY)	
O:	SO 117	VESTAVBA KONGRESOVÉHO CENTRA B09
R:	D.117.13	MĚŘENÍ A REGULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 19-57</b>						<b>26 040,00</b>		
		<b>Projekční práce</b>						
72	Pol__0072	Projekční práce-Dílenská dokumentace	hod	40,00000	465,00	18 600,00		Vlastní
73	Pol__0073	Projekční práce-skutečný stav	hod	16,00000	465,00	7 440,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>724 737,07</b>		