



TSKRP005KK00

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/20/5900/062

číslo smlouvy zhotovitele: 99/2020

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby pověřené k jednání ve věcech technických:

Milan Zach, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí odd. přípravy a realizace investic

Ing. Ilya Döllinger, technik odd. přípravy a realizace investic

(dále také jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno - Trnitá

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 2144

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 250048-621/0100

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

- ve věcech technických: Ing. Vlastimil Schovajsa, ředitel OZ Čechy

- hlavní stavbyvedoucí: Jiří Husák, stavbyvedoucí

(dále také jako „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo (č. číslo Smlouvy Objednatele: 3/20/5900/062, číslo Smlouvy Zhotovitele: 99/2020) ze dne 22.10.2020 na realizaci stavby „**Most v Horoměřické ulici S071, Praha 6, č. akce 999615-II**“.

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Vyhrazená změna dle § 100 – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli zhotovitele.

Úprava Smluvní ceny Díla na základě schválených Změnových listů č. 1-9 (dále také jako „ZL“), a s tím související i doplnění nové přílohy Smlouvy – Položkový rozpočet, je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Smluvní strany se tímto dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak dále uvedeno.

II.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se v části ceny za Dílo mění takto:

Původní cena díla dle SOD bez DPH činila:	41.396.856,92 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 1.575.495,79 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	3.955.815,09 Kč
Cena Díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH	43.777.176,22 Kč

Celková změna nákladů dle ZL č. 1-9	2,380.319,30 Kč
--	------------------------

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

3. Podrobná specifikace ceny víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 Dodatku.

4. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Položkové rozpočty - ocenění Změnových listů č. 1-9
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Objednatele

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

**Ing. Josef
Richtr**

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2021.12.01
11:58:58 +01'00'

**Filip
Hájek**

Digitálně podepsal
Filip Hájek
Datum: 2021.12.01
13:16:35 +01'00'

Za Zhotovitele

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.**

**Ing. Pavel
Borek**

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Borek
Datum: 2021.11.26
13:55:53 +01'00'

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Milan
Zach

Digitálně podepsal
Milan Zach
Datum: 2021.11.30
14:20:08 +01'00'

Petr
Kalous

Digitálně
podepsal Petr
Kalous
Datum: 2021.11.30
11:07:11 +01'00'

REKAPITULACE ZBV 1**Most v Horoměřické ul. S071, Praha 6, č- akce 999615 – II**

	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
SO 04.4.1 - Přeložka kabelů Net4Gas- provizorní	0,00	121 954,41	121 954,41
SO 04.5.1 - Přeložka kabelů Sloane Park (UPC) - provizorní	0,00	576 357,97	576 357,97
SO 04.6.1 - Přeložka kabelů GTS Novera (T-Mobile) - provizorní	0,00	184 028,43	184 028,43
SO 06.1 - Provizorní přeložka plynovodu	0,00	191 588,65	191 588,65
SO 10 - Most	-433 729,11	490 996,81	57 267,70
CELKEM	-433 729,11	1 564 926,27	1 131 197,16

REKAPITULACE ZBV 3

Most v Horoměřické ul. S071, Praha 6, č- akce 999615 – II

	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
SO 05.1 - Provizorní přeložka veřejného osvětlení Eltodo (THMP), 3/M - Zemní a montážní práce	-45 676,36	39 175,59	-6 500,77
SO 05.2 - Definitivní přeložka veřejného osvětlení Eltodo (THMP), 4/M - Zemní a montážní práce	0,00	151 435,01	151 435,01
SO 05.2 - Definitivní přeložka veřejného osvětlení Eltodo (THMP), 4/MAT - Materiál	0,00	43 745,38	43 745,38
SO 05.2 - Definitivní přeložka veřejného osvětlení Eltodo (THMP), 4/OST - Ostatní	0,00	30 668,04	30 668,04
CELKEM	-45 676,36	265 024,02	219 347,66

REKAPITULACE ZBV 4

Most v Horoměřické ul. S071, Praha 6, č- akce 999615 – II

	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
DIO - Dopravné inženýrské opatření	0,00	42 040,55	42 040,55
VON - Vedlejší a ostatní náklady	0,00	1 725,00	1 725,00
CELKEM	0,00	43 765,55	43 765,55

REKAPITULACE ZBV 6

Most v Horoměřické ul. S071, Praha 6, č- akce 999615 – II

	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Rozdíl cen celkem
SO 23 - Kanalizace dešťová	0,00	12 235,65	12 235,65
SO 301 - Oprava odvodnění	-415 238,20	0,00	-415 238,20
SO 301.1 - Oprava odvodnění NOVE	0,00	597 001,68	597 001,68
VON - Vedlejší a ostatní náklady	0,00	13 167,50	13 167,50
CELKEM	-415 238,20	622 404,83	207 166,63

REKAPITULACE ZBV 7**Most v Horoměřické ul. S071, Praha 6, č- akce 999615 – II**

	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Rozdíl cen celkem
SO 10 - Most	0,00	137 128,04	137 128,04
VON - Vedlejší a ostatní náklady	0,00	6 842,50	6 842,50
CELKEM	0,00	143 970,54	143 970,54

REKAPITULACE ZBV 9

Most v Horoměřické ul. S071, Praha 6, č- akce 999615 – II

	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Rozdíl cen celkem
SO 10 - Most	-32 611,89	355 492,64	322 880,75
SO 11 - Opěrné zdi	0,00	10 986,75	10 986,75
SO 24 - Komunikace a zpevněné plochy	-65 211,61	0,00	-65 211,61
SO 25 - Sadové úpravy	-139 019,19	0,00	-139 019,19
DIO - Dopravně inženýrské opatření	-45 219,90	0,00	-45 219,90
VON - Vedlejší a ostatní náklad	-29 696,58	0,00	-29 696,58
CELKEM	-311 759,16	366 479,40	54 720,23