



Dodatek č. 9

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-013/DGGF
ISPROFOND: 542 373 0012, uzavřené dne 31.07.2019

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

analogový dokument zasláný Českou poštou na adresu: Správa železnic, státní organizace,
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1607/2019/Pal**

ISPROFOND: 542 373 0012

a

„Společnost Oldřichov“ dle Smlouvy o společnosti ze dne 25. 01. 2019

STRABAG Rail a.s. – Správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

OHLA ŽS, a.s. – Společník

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno



1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 12, 18 a 23 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 18	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 18	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 23	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 23	██████ č

Celková změna nákladů dle ZL č. 12, 18 a 23	+ 17 437 253,08 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činí:	1 912 882 831,43 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8 činila:	1 970 074 599,44 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 9 činí:	<u>1 987 511 852,52 Kč bez DPH</u>

2) Článek 21. Smlouvy o dílo

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku č. 9 ruší článek 21. Smlouvy o dílo a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 9 |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele |
| Příloha č. 6 | Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby |

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-013/DGGF, uzavřené dne 31.07. 2019, nedotčené tímto Dodatkem č. 9, zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 9 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
- Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 9 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny - **nové znění dle Dodatku č. 9**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina
Dodatek č. 9 k SOD

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne



30.11.2021 15:44
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

Za „Společnost Oldřichov“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s.,
OHLA ŽS, a.s. a MONZAS, spol. s r.o.

V Ústí nad Labem dne



Digitálně podepsal:
15.11.2021 12:40

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal

Luboš Tomášek

Datum: 2021.11.15

11:48:09 +01'00'

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva STRABAG Rail a.s.



Datum: 2021.11.22
12:42:56 +01'00'

Ing. Roman Kocúrek

1.místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.



Datum: 2021.11.22
14:54:02 +01'00'

Paolo Bee, MBA

2.místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.

Datum: 2021.11.16
13:43:06 +01'00'

MSc. Eva Hadravová, MBA

jednatel MONZAS, spol. s r.o.

Datum: 2021.11.16
13:43:19 +01'00'

Ing. Lukáš Babický, MBA

prokurista a ředitel MONZAS, spol. s r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



*Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina
Dodatek č. 9 k SOD*

Příloha č. 1
Rekapitulace ceny

