

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI NÁSTROJE SIEM
ZE DNE 17.9.2021**

Smluvní strany:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková organizace

se sídlem: Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 72029455, DIČ: CZ72029455

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu: 1235071/0710

zastoupená: RNDr. Michaelou Kleňhovou, ředitelkou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

NTT Czech Republic s.r.o.

se sídlem: Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, Krč

IČO: 26175738, DIČ: 26175738

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 77064

bank. spojení: HSBC Bank plc – pobočka Praha, č. účtu: 234640315/8150

zastoupená: Ing. Petr Hübl, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy Zhotovitele: C20210128

uzavírají níže uvedeného dne

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce a implementaci nástroje SIEM ze dne 17.9.2021

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany dne 17.9.2021 uzavřely smlouvu o dodávce a implementaci nástroje SIEM, číslo smlouvy Zhotovitele: C20210128 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 S ohledem na aktuální celosvětovou epidemiologickou situaci způsobenou pandemií COVID-19 dochází k opakovanému prodlení a k posunutí termínů pro dodávku zařízení ze strany jejich výrobců. Tuto skutečnost považují smluvní strany za skutečnost, která je zcela mimo kontrolu Zhotovitele a jeho vliv a ke které došlo zcela bez jeho zavinění. Tato situace je překážkou, která brání Zhotoviteli v řádném plnění předmětu Smlouvy ve smyslu článku 10.1.5 Smlouvy.
- 1.3 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínů pro plnění předmětu Smlouvy a za tímto účelem uzavírají tento Dodatek č. 1., a to v souladu se Smlouvou a s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 S ohledem na skutečnosti popsané v čl. 1 tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že článek 4.1 Smlouvy se zcela ruší a nahrazuje se novým článkem 4.1, který nově zní takto:

„4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na plnění této Smlouvy nejpozději do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy ve smyslu odst. 21.1 této Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně vypracovat Implementační analýzu tak, aby mohla být Objednatelem akceptována nejpozději do 35 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel je následně povinen řádně provést a předat Objednateli kompletní Dílo včetně Školení nejpozději do 230 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Podrobný harmonogram prací, který bude respektovat výše uvedené termíny, Zhotovitel vypracuje v rámci Implementační analýzy. Schválením Implementační analýzy ze strany Objednatele se tento podrobný harmonogram stává závazným.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Informačním systému registru smluv zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 provede Objednatel.
- 3.3 Je-li tento Dodatek č. 1 uzavřen v listinné podobě, pak je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení Dodatku č. 1. Je-li Dodatek u č. 1 uzavřen elektronicky, pak je podepsán v 1 originále elektronicky pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany.

- 3.4 Smluvní strany tímto vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že Dodatek č. 1 řádně zvážily, jeho celý text přečetly a pochopily a že jej uzavírají o své svobodné a vážné vůli. Rovněž také prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly tento Dodatek č. 1 jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinným vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit tak jeho účel.

Za Objednatele:
Centrum pro zjišťování výsledků
vzdělávání, příspěvková organizace

Za Zhotovitele:
NTT Czech Republic s.r.o.

V Praze, dne 24. 11. 2021

V Praze, dne 1. 12. 2021

Elektronický podpis

Elektronický podpis

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno:

Jméno: **Ing. Petr Hübl**

Funkce:

Funkce: jednatel NTT Czech Republic
s.r.o.