

DODATEK ČÍSLO 1

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
SMLOUVY O DÍLO – ST 0102021 uzavřené dne 18.8.2021
(dále jen „Smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.
se sídlem: Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava
Jednající: Ing. Vladimír Schreier – předseda představenstva společnosti
Osoba zastupující zadavatele: - ředitel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: .
Rejstřík soud: KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1234
IČO: 64610250
DIČ: CZ64610250
Bankovní spojení:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: FENBAU s. r. o
se sídlem: Gajdošova 59,702 00 Ostrava
Jednající : Ing. Lukáš Peterek, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Rejstřík soud: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 18694
IČO: 2581548
DIČ: CZ25815458
Bankovní spojení:

(dále jen Zhotovitel)

I. PŘEDMĚT DODATKU ČÍSLO 1

1.1.Smluvní strany se dohodly na změna smlouvy, a to v článku IV. Cena za dílo v odst. 4.1. Cena díla, který se ruší v původním znění a nahrazuje se novým níže uvedeným zněním:
Na základě postupu uvedeného v odst. 4.2. se smluvní strany dohodly, na vzájemném zápočtu více prací a méně prací, na změně ceny díla, která činí:

Cena díla bez DPH	741 856,33 Kč
DPH 21 %	155 789,83 Kč
Cena včetně DPH	897 646,16 Kč

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ K DODATKU ČÍSLO 1

- 2.1.Dodatek číslo 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 2.2.Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
- 2.3.Tenbto Dodatek číslo 1 se řídí českým právem.

2.4. Dodatek číslo 1 nabývá platnosti dnem 22.11.2021 a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

2.5. Tento Dodatek číslo 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

2.6. Osoby jednající a podepisující tento Dodatek číslo 1 prohlašují, že si jej před podpisem přečetly a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Opavě dne: 30.11. 2021

V Ostravě dne: 30.11. 2021

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost
747 06 OPAVA, Břilovecká 98

za objednatele:
Ing. Vladimír Schreier
předseda představenstva společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

za zhotovitele:
Ing. Lukáš Peterek, jednatel
FENBAU s.r.o.

REKAPITULACE soupisů více a méně prací - dodatek č.1 k SoD

Kód:

Stavba:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

MDPO

IČ:

640 10250

DIČ:

CZ64610250

Zhotovitel:

FENBAU s.r.o.

IČ:

25815458

DIČ:

CZ25815458

Cena bez DPH**45 518,00**

DPH základní 21,00%

Sazba daně

Výše daně

9 558,78

Cena s DPH**55 076,78****REKAPITULACE**

Kód:

20200110

Stavba:**Stavební úpravy trolejbusového depa MDP Opava na parc.č.684/15 k.ú. Opava - Kylešovice**

Místo:

17. 1. 2021

Zadavatel:

MDPO

Zhotovitel:

FENBAU s.r.o.

Kód	Popis	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		45 518,00
1	VCP	78 518,00
2	MNP	-33 000,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy trolejbusového depa MDP Opava na parc.č.684/15 k.ú. Opava - Kylešovice

Místo:

Opava

Datum:

Zadavatel: MDPO

MDPO

Projektant:

Zhotovitel: FENBAU s.r.o.

FENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Náklady soupisu víceprací celkem

78 518,00

612 42-0016.RA0	Omítka stěn vnitřních vápenocementová štuková	m2	34 732,00
612 42-5931.RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	4 266,00
642 94-2111.RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2. včetně dodávkv zárubně 80	kus	2 205,00
766 62-0010.RA0	Montáž oken jednoduchých do 1,5 m2	kus	971,00
62231-2119.RU2	Zateplovací syst. Sokl s omítkou mozaikovou	m2	12 879,00
61248-1113.R00	Potažení vnitř. Stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	9 555,00
630 90-0030.RAA	Vybourání dlažby a podkladního betonu tl. 15 cm sprchové kóje	m2	8 910,00
72529	Demontáže zařizovacích předmětů	soubor	5 000,00

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy trolejbusového depa MDP Opava na parc.č.684/15 k.ú. Opava -
Kylešovice

Místo:

Opava

Datum:

Zadavatel:

MDPO

Projektant:

Zhotovitel:

FENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu měněprací celkem							-33 000,00
7	K	04310300 0	Zkoušky bez rozlišení	soub			-1 500,00
8	K	04400200 0	Revize	soub			-6 500,00
67	K	EL SlaB	Úprava slaboproudých rozvodů	soub			-25 000,00

