

<b>Zadavatel</b>	<b>Technické služby města Olomouce, a.s.</b>
<b>Název VZMR</b>	<b>Předlažba chodníků Cyrilská 14-10, Ladova u přechodu</b>
<b>Evidenční číslo VZMR</b>	<b>VZMR/U/MK/025/21</b>
<b>Název dokumentu</b>	<b>Smlouva o dílo – dodatek č. 1</b>

uzavřená dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Technické služby města Olomouce, a.s.  
Se sídlem: Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc  
IČ: 25826603  
DIČ: CZ25826603  
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052  
Zastoupený: Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva  
Ing. Miloslavem Sobotkou, členem představenstva  
Bankovní spojení:

**Zhotovitel:** R-STAV OLOMOUC s.r.o.  
Se sídlem: Pavlovická 9/52, 779 00 Olomouc  
IČ: 24142409  
DIČ: CZ24142409  
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45840  
Zastoupený: Františkem Rollerem  
Bankovní spojení:

### II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran na prodloužení termínu plnění díla uvedeného v čl. II odst. 2 smlouvy a to z 31.10.2021 na 31.1.2022.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají platná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Olomouci dne 23.11. 2021

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
Ing. Pavel Dostál  
předseda představenstva  
Ing. Miloslav Sobotka  
člen představenstva

.....  
František Roller  
jednatel