

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0112-2021-73 „PS 0112 – Oprava oplocení Letiště Čáslav“, uzavřené dne 26. 10. 2021 (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

A

2. ADH-PLOTY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32022

Sídlo: 582 53 Štoky, 436

IČO: 28156811

DIČ: CZ28156811

Bankovní spojení: Komerční banka, Humpolec

Číslo účtu: 107-2872640207/0100

Zastoupená: Petrem Adamcem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Petr Adamec, jednatel, tel: [REDACTED]

- ve věcech technických: Petr Adamec, jednatel, tel: [REDACTED]

Fax: ...

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: uy9ekdk

Adresa pro doručování: 582 53 Štoky, 436

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

**II.
Účel dodatku**

Účelem dodatku je prodloužení termínu pro dokončení díla, kdy zhotovitel dne 29.11.2021 oznámil zástupci objednatele přítomnost nákazy COVID 19 na pracovišti mezi jeho zaměstnanci. Prodloužení termínu plnění poskytne čas k podstoupení otestování zbývajících zaměstnanců, kteří následně dojednané dílo dokončí. Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu díla ani na jeho celkovou cenu.

**III.
Předmět dodatku**

1. V článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“, odst 4.3 se mění takto :

Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 10. prosince 2021**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku k této smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření této smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

Ostatní odstavce v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

1. 12. 21

za objednatele

... titul, jméno a příjmení ...



za zhotovitele 29 -11- 2021

... titul, jméno a příjmení ..

... funkce ...

název zhotovitele

