

<b>Zadavatel</b>	<b>Technické služby města Olomouce, a.s.</b>
<b>Název VZMR</b>	<b>Hraniční, oprava stávajícího betonového schodiště</b>
<b>Evidenční číslo VZMR</b>	<b>VZMR/U/MK/017/21</b>
<b>Název dokumentu</b>	<b>Smlouva o dílo – dodatek č. 1</b>

uzavřená dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Technické služby města Olomouce, a.s.  
**Se sídlem:** Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc  
IČ: 25826603  
DIČ: CZ25826603  
**Registrace:** Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052  
**Zastoupený:** Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva  
Ing. Miloslavem Sobotkou, členem představenstva  
**Bankovní spojení:**

**Zhotovitel:** KVARCIT STAV s.r.o.  
**Se sídlem:** U Hřiště 413, 768 32 Zborovice  
IČ: 01492853  
DIČ: CZ01492853  
**Registrace:** Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78331  
**Zastoupený:** Bc. Timoteem Políčkem, jednatelem  
**Bankovní spojení:**

### II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran na prodloužení termínu plnění díla uvedeného v čl. II odst. 2 smlouvy a to z 30.9.2021 na 30.11.2021.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají platná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Olomouci dne 21.11.2021

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
Ing. Pavel Dostál  
předseda představenstva

Timoteus Políček  
jednatelem

Ing. Miloslav Sobotka  
člen představenstva