



TSKRP008JWL1

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na akci:

„P+R Hostivař 3-sever“ č. akce 2930047, Praha 15

číslo smlouvy objednatele: 3/21/5800/002

číslo smlouvy zhotovitele: 2120027

I.**Smluvní strany****I. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení:

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Zhotovitel: Sdružení Hostivař 3 – EKIS + Šlehofer

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9-Horní Počernice

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 4012303031/0100

email pro účely fakturace: jiri.pospisil@ekis-as.cz

Účastníci společnosti :**1. Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.**

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9-Horní Počernice

IČO: 18626084

DIČ: CZ18626084

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. C 2362

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 4012303031/0100

zastoupena: Ing. Milošem Smolíkem, Evou Smolíkovou – jednatelem společnosti

a

2. Stavební společnost Šlehofer, s.r.o..

Se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9-Horní Počernice

IČO: 27146324

DIČ: CZ27146324

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. C 143091

příčemž na základě smlouvy o společnosti ze dne 4.12. 2020 je společnost Ekologické a inženýrské stavby spol.s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o. vedoucím společníkem, zastupujícím účastníky společnosti

II.**Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/21/5800/002 (č. smlouvy objednatele) a č. 2120027 (č. smlouvy zhotovitele) ze dne 7.5.2021 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Vícepráce spočívají v přípočtu víceprací specifikovaných ve ZBV č. 1-7“

- Odstanění zvětšené tloušťky asf.krytu a bourání 3 neznámých RŠ
- Změna zatřídění horniny (vícepráce)
- Doplnění obruby na rozhraní asfalt x ZD
- Doplnění 4 ks bet.sloupků proti vjezdu vozidel
- Likvidace části staré žel.tratě v kolizi
- Dopočet skut. výměry asf. ploch

Méněpráce spočívají v odpočtu méněprací specifikovaných ve ZBV č.2 a č.3

- změna zatřídění horniny (méněpráce)
- změna profilu drenáže z 200 na 100

Soupis víceprací a méněprací dle Dodatku je uveden v jeho příloze č. 1.

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky), jak je níže uvedeno.

III.

Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky)

1. Čl. 5. odst. 1. Smlouvy v části ceny za dílo mění takto:

Původní cena bez DPH:	16 749 000,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	2 824 476,80 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	-523 351,83 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	19 050 124,97 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. 5 odst 5.1 Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

za Objednatele:

**Ing. Josef
Richtr**

Digitálně podepsal Ing.
Josef Richtr
Datum: 2021.12.01
19:15:51 +01'00'

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Filip Hájek

Digitálně podepsal Filip
Hájek
Datum: 2021.12.02
11:02:12 +01'00'

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

za Zhotovitele:

**Miloš
Smolík**

Digitálně podepsal
Miloš Smolík
Datum: 2021.11.26
15:50:28 +01'00'

Ing. Miloš Smolík – jednatel spol.

Digitálně podepsal Eva

Eva Smolíková

Smolíková
Datum: 2021.11.26 15:55:54
+01'00'

Eva Smolíková – jednatelka spol.

Stavba: 7332
P+R Hostivař 3 - sever

KSO: 822 55 31
Město: Praha 15 - Hostivař
Číslo: 45233123-7

Žadatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Uchazeč: Sdružení Hostivař 3 – EKIS + Štehoř

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.

Zpracovatel: METROPROJEKT Praha a.s.

Miloš
Smolík

Digitálně podepsal
Miloš Smolík
Datum: 2022.11.26
13:34:38 +0100'

Eva Smolíková

Digitálně podepsal Eva Smolíková
Datum: 2022.11.26 15:56:37 +0100'

REKAPITULACE soupisu Víceprací / méněprací v Dodatku č.1

č. objektu	Popis
	Smlouva o Dílo
	Dodatek č.1
	SoD + Dod č.1

Náklady na vícepráce dle ZBV 1-7 celkem

SO 101, 130 ZBV č.1 Komunikace -odstr. asf.krytů a bourání šachet
SO 320 ZBV č.2 Odvodnění -změna zařízení zeminy
SO 101, 130 ZBV č.3 Komunikace -změna v profilu drenáže z 200 na 110
SO 101, 130 ZBV č.4 Komunikace -doplnění obruby na rozhraní ZD x
SO 101, 130 ZBV č.5 doplnění 4 ks bet. sloupků proti vjezdu vozidel
SO 496,497 ZBV č.6 Komunikace -likvidace staré žel. trati-pražce
SO 101, 130 ZBV č.7 Komunikace -dopočet skutečné výměry asf. ploch