







**Dohoda o závěrečném vyúčtování díla zhotoveného na základě
Smlouvy o dílo č. 2021001132
„Most CB-022 v ulici Karla IV., České Budějovice“**

číslo smlouvy objednatele: 2021001132
číslo smlouvy zhotovitele: 21/3330

1. Smluvní strany

1.1. objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
ve věcech technických: Natašou Bláhovou, ved. odd. komunikací odboru
SVS Magistrátu města České Budějovice
IČO: 00244732
DIČ: CZ00244732
Kontaktní údaje: 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. zhotovitel K – BUILDING CB, a.s.
sídlo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Martin Kačenka, předseda představenstva
ve věcech technických: Jan Pelikán
IČO: 
DIČ: 
kontakt. údaje: 
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl B
vložka 1516
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

2. Účel a předmět dohody

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2021 Smlouvu o dílo č. 2021001132 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo označené jako „**Most CB-022 v ulici Karla IV., České Budějovice**“ a závazek objednatele za řádně dokončené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu ve výši **4 120 123,- Kč bez DPH**.
- 2.2. Smluvní strany v současnosti provádějí závěrečné vyúčtování díla dle smlouvy a za účelem vypořádání veškerých peněžitých nároků týkajících se ceny díla ze smlouvy uzavírají tuto dohodu o závěrečném vyúčtování (dále jen „dohoda“).
- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo uvedené v odst. 1 bylo zhotovitelem v souladu se smlouvou předáno objednateli dne 12. 11. 2021 a objednatel toto dílo převzal.
- 2.4. Smluvní strany dále shodně konstatují, že v průběhu provádění díla došlo k takovým objektivním zjištěním, které nebyly součástí zadání a byly vyvolány skutečnou situací na staveništi v průběhu realizace díla, které měly za následek neprovedení některých prací dle smlouvy a současně provedení prací nad rámec smlouvy, to vše dle změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí této dohody jako příloha č. 1.
- 2.5. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 2.4. mění smluvní strany celkovou cenu díla dle níže uvedeného vyúčtování.

3. Závěrečné vyúčtování

- 3.1. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v této dohodě označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva	4 120 123,- Kč
Neprovedené práce dle změnového listu č. 1	- 247 316,62 Kč
Práce provedené nad rámec dle změnového listu č. 1	+ 422 029,11 Kč
Celková cena vč. změny dle ZL č. 1	4 294 835,49 Kč

- 3.2. Ve smyslu výše uvedeného smluvní strany uvádí, že celková konečná cena díla na základě tohoto závěrečného vyúčtování činí **4 294 835,49 Kč bez DPH**. K ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Tato dohoda je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel a dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel.
- 4.2. V otázkách neupravených touto dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 4.3. Smluvní strany dohody souhlasně prohlašují, že si dohodu přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato dohoda uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této dohody včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto dohodu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této dohody nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.
- 4.5. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady města České Budějovice č. 1392/2021 ze dne 22.11.2021
- 4.6. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1: Změnový list č. 1.

23. 11. 2021



















V Českých Budějovicích dne 29.11.2021
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne
za zhotovitele:

Ing. Jiří Svoboda, primátor



Martin Kačenka, představenstva

Stavba:	Most CB-022 v ulici Karla IV., České Budějovice	č. smlouvy objednatele:	2021001132																								
Objekt:	SO 201 Most	č. smlouvy zhotovitele:	21/3330																								
Objednatel:	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice																										
TDS:	Kamil Červenka																										
Projektant:	HBP s.r.o. Čechova 59, 370 01 České Budějovice																										
Zhotovitel:	K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice																										
Předmět změny:	<p>Dle DZS se předpokládalo, že pod stávající ohrusnou vrstvou na mostě se nachází kamenná dlažba osazená do pískového lože. Ve skutečnosti byla na mostě celistvá živičná vrstva. Dle dodatečného diagnostického průzkumu nebylo nutné provádět reinjektáž kanálků předpinací výztuže. Nátěr betonových koi mostu nebylo nutné provádět v celém rozsahu dle DZS. Za opěrou mostu směrem k Senovážnému náměstí se nacházel na místo předpokládané zeminy ŽB blok, který se musel vybourat a zlikvidovat. Dle požadavku správce sítí byla do římsy osazena navíc 1 nerezová a 1 plastová dělená chránička. Bylo nutné zřídit provizorní lávku pro kabely VN a vybudovat provizorní DIO po dobu předčasného užívání mostu.</p>																										
Odkaz na výkresy:	RDS																										
Odkaz na soupis prací:	viz příloha																										
Odkaz na jinou část smlouvy:	čl.5, podčl.5.4,5.5,5.6																										
Návrh ocenění:	<table border="0"> <tr> <td>Méněpráce</td> <td>-247 316,62</td> </tr> <tr> <td>Vícepráce</td> <td>422 029,11</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>174 712,49</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>36 689,62</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>211 402,11</td> </tr> </table>			Méněpráce	-247 316,62	Vícepráce	422 029,11	Celkem bez DPH	174 712,49	DPH 21%	36 689,62	Celkem včetně DPH	211 402,11														
Méněpráce	-247 316,62																										
Vícepráce	422 029,11																										
Celkem bez DPH	174 712,49																										
DPH 21%	36 689,62																										
Celkem včetně DPH	211 402,11																										
Vyjádření:	<table border="0"> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td>  (8) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice </td> <td>datum:</td> <td>16. 11. 2021</td> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objednatel:</td> <td> MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE odbor správy veřejných statků oddělení správy komunikací 7 </td> <td>datum:</td> <td>16. 11. 2021</td> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td></td> <td>datum:</td> <td>11. 11. 2021</td> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Projektant:</td> <td>  Čechova 59 370 06 České Budějovice IČ: 280 87 677 DIČ: CZ28087677 </td> <td>datum:</td> <td>16. 11. 2021</td> <td>podpis:</td> <td></td> </tr> </table>			Zhotovitel:	 (8) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	datum:	16. 11. 2021	podpis:		Objednatel:	MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE odbor správy veřejných statků oddělení správy komunikací 7	datum:	16. 11. 2021	podpis:		TDS:		datum:	11. 11. 2021	podpis:		Projektant:	 Čechova 59 370 06 České Budějovice IČ: 280 87 677 DIČ: CZ28087677	datum:	16. 11. 2021	podpis:	
Zhotovitel:	 (8) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	datum:	16. 11. 2021	podpis:																							
Objednatel:	MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE odbor správy veřejných statků oddělení správy komunikací 7	datum:	16. 11. 2021	podpis:																							
TDS:		datum:	11. 11. 2021	podpis:																							
Projektant:	 Čechova 59 370 06 České Budějovice IČ: 280 87 677 DIČ: CZ28087677	datum:	16. 11. 2021	podpis:																							
Přílohy:	Položkový rozpočet																										

Most CB-022 v ul.Karla IV. - VÍCE / MĚNĚ PRÁCE

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Vícepráce						422 029,11
0: Všeobecné konstrukce a práce						93 192,58
1.	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - železový beton (příp.prostý) ŽB blok za opěrou Senovážné nám. - část římsy ; 5,86*2,5	T	14,65 14,65	450,00	6 592,50
3.	014102c	POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové vrstvy Vybouraná živice na místo předpokládaných dlažebních kostek pod živici ; 23,04*2,3	T	52,992 52,992	1 240,00	65 710,08
5.	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Provizorní dopravní značení po dobu předčasného užívání mostu ; 1	KPL	1,0 1,0	6 890,00	6 890,00
8.	02742	PROVIZORNÍ LÁVKY Lávka pro VN ; 4	M2	4,0 4,0	3 500,00	14 000,00
1: Zemní práce						82 068,48
21.	113136	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODŠVO DO 12KM Místo předpokládané dlažby pod živici ; 11*7*0,32 Odpočet kamenné dlažby dle skutečnosti ; -8*0,2	M3	23,04 24,64 - 1,6	3 562,00	82 068,48
2: Základy						155 490,67
36.	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) Pod novou chráničkou ; 0,02*0,25*9,36	M3	0,047 0,047	111 040,00	5 196,67
41.	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ Trny spádového betonu ; 222	KUS	222,0 222,0	677,00	150 294,00
8: Potrubí						50 142,00
80.	863332	POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM	M	11,0	3 309,00	36 399,00
85.	87733	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	11,0	1 045,00	11 495,00
1 000.	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Hydrant + šoupě ; 1+1	KUS	2,0 2,0	1 124,00	2 248,00
9: Ostatní konstrukce a práce						41 135,38
111.	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM ŽB blok za opěrou Senovážné nám. ; 11*0,5*1 Část římsy na rámec zadání ; (0,6*0,3*1)*2	M3	5,86 5,5 0,36	6 233,00	36 525,38
1 001.	98900x	UZEMNĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ	KČ	1,0	4 610,00	4 610,00
Měněpráce						-247 316,62
0: Všeobecné konstrukce a práce						-11 770,95
4.	014102d	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kamen Vozovka na mostě ; -5,222*1,8 Dlažba ve vozovce (pod živici) ; -7,917*2,6 ŽB blok za opěrou Senovážné nám. + odkop v místě vodovodu ; -9,5*1,8	T	- 47,084 - 9,4 - 20,584 - 17,1	250,00	-11 770,95
1: Zemní práce						-9 528,92
26.	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM Vozovka na mostě dle Zadávací dokumentace - ve skutečnosti byla živice ; -0,08*65,27	M3	- 5,222 - 5,222	575,00	-3 002,42
27.	131736	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM Odpočet ŽB bloku za opěrou Senovážné nám. ; -11*0,5*1 Odpočet odkopu v místě vodovodu ; -5*1*0,8	M3	- 9,5 - 5,5 - 4,0	687,00	-6 526,50
6: Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						-170 200,80
71.	62265.R	REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPĚTÍ KA NOSNÍKŮ	M	- 277,2	614,00	-170 200,80
7: Přidružená stavební výroba						-33 648,35
78.	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) -93,728	M2	- 93,728 - 93,728	359,00	-33 648,35
9: Ostatní konstrukce a práce						-22 167,60
110.	966136	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM Dlažba ve vozovce (pod živici) dle Zadávací dokumentace ; -9,517 Skutečnost ; 8*0,2	M3	- 7,917 - 9,517 1,6	2 800,00	-22 167,60

Celkem bez DPH

174 712,49