

Evidenční číslo smlouvy objednatele:	S/0488/2016/OBH
Veřejná zakázka č.:	VZ 43.16
Identifikátor zakázky č.:	P16V00000043
Číslo smlouvy odboru:	4/032/108/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název:	Statutární město Ostrava,
Sídlo:	Prokešovo náměstí 1803/8 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ:	00845451
DIČ:	CZ00845451
Příjemce:	Městský obvod Ostrava-Jih
Na adrese:	ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený:	Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu:	1520761/0100

dále jen objednatel

název:	B&P INTERIÉRY s.r.o.
se sídlem/místem podnikání:	Palackého 465/16, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupený:	Davidem Blažkem - jednatelem
IČ:	25392077
DIČ:	CZ25392077
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s..
Č. účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 18043.

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3219/79 ze dne 11.8.2016 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0488/2016/OBH ze dne 23.5.2016.

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/0488/2016/OBH (dále jen „Smlouva“):

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu nutnosti provedení víceprací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 – Změnový list č.1 vč. položkového rozpočtu tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v **Čl. III odst. 1 Smlouvy mění následovně:**

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Provedení stavebních prací v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih	Cena bez DPH		
	Dodatečné práce	Neprováděné práce	Celkem
Původní cena díla dle SOD	-	-	399 936,99
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 v Kč bez DPH	45 977,79	-14 713,97	431 200,81

2. Čl. V odst. 15 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V odst. 2 a 4 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

**II.
Závěrečná ujednání**

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
- Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel

Datum: _____

Místo: Ostrava-Přívoz

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

David Blažek
Jednatel společnosti