

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Provedení stavebních prací v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih.**

Smlouva o dílo č. S/0488/2016/2016/OBH ze dne 23.5.2016

Objednatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : B&P INTERIÉRY s.r.o., Palackého 465/16, Ostrava-Přívoz

Projektant : Wamp in s.r.o., Slavníkovců 449, O.-Mariánské Hory

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo : bez DPH 399 936,99 Kč
vč. DPH 483 923,76 Kč

Odpočet – méněpráce : bez DPH - 14 713,97 Kč
vč. DPH - 17 803,90 Kč

Přípočet – vícepráce : bez DPH 45 977,79 Kč
vč. DPH 55 633,13 Kč

Konečná cena : bez DPH 431 200,81 Kč
vč. DPH 521 752,98 Kč

Objednatel : Ing. Brezinová Alena - vedoucí odboru BH
Janulíková Alena - technik odboru BH

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH
odbor bytového a ostatního hospodářství
ul. Horní 3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel : David Blažek - jednatel společnosti
Petr Pašanda - ředitel

B&P INTERIÉRY s.r.o.
Palackého 465/16 ③
702 00 OSTRAVA 2
IČ: 25392077, DIČ: CZ25392077

Projektant : Ing. Vlasta Vargová

PROJEKOVÁNÍ
STAVBAŘSTAVBY
Wamp in
s.r.o.
slavníkovců 15 A 709 00 ostrava-mariánské hory

V Ostravě dne : 8.8.2016

pu. KP

Soupis méněprací

Stavba: **W446** **Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **B&P INTERIÉRY s.r.o.**

IČ: **25392077**

Palackého 465/16

DIČ: **CZ25392077**

702 00 Ostrava – Přívoz

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			14 713,97
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 713,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		14 713,97 CZK
Základní DPH	21 %		3 089,93 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

17 803,90 CZK

v Ostravě

dne

8.8.2016



B&P INTERIÉRY s.r.o.

Palackého 465/16

702 00 OSTRAVA 2

IČ: 25392077, DIČ: CZ25392077

Za zhotovitele



Právníková 15 A, 709 00 Ostrava-malánské hory

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stavební práce v budově B a D ÚMOB C	0	14 714	3 090	17 804	
01	Budova D	0	757	159	916	

Handwritten initials/signature in the bottom left corner.


02	Budova B 1.NP	0	3 629	762	4 392
03	Budova B 2.NP	0	3 605	757	4 362
04	Budova B 3.NP	0	6 069	1 274	7 343
05	Budova B 4.NP	0	654	137	791
06	Budova B schodiště	0	0	0	0
Celkem za stavbu			14 714	3 090	17 804

Handwritten signature - 10

Měněpráce

S:	W446	Stavební práce v budově B a D ÚMOb Ostrava-Jih
O:	01	Stavební práce v budově B a D ÚMOb Ostrava-Jih
R:	01	Budova D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	784	Malby				757,35
36	78403	Příplatek na pastelové odstíny	m2	151,47000	5,00	757,35
Celkem						757,35




Handwritten signature or initials.

Měněpráce

S:	W446	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
O:	01	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
R:	02	Budova B 1.NP

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	784	Malby				3 629,34
5	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	80,65200	11,00	887,17
6	78401	Malby vč. penetrace a přípravy podkladu v ceně vč. zakrývání komunikací, nábytku, oken, a ostatních prvků a konstrukcí	m2	80,65200	34,00	2 742,17
7	78402	Příplatek na malbu a přípravu v místě umakartové příčky	m2	32,76000	14,00	458,64
8	78403	Příplatek na pastelové odstíny	m2	332,12000	5,00	1 660,60

Celkem	3 629,34
---------------	-----------------



Handwritten signature


Měněpráce

S:	W446	Stavební práce v budově B a D ÚMOb Ostrava-Jih
O:	01	Stavební práce v budově B a D ÚMOb Ostrava-Jih
R:	03	Budova B 2.NP

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	784	Malby				3 604,61
27	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	21,84000	11,00	240,24
28	78401	Malby vč.penetrace a přípravy podkladu v ceně vč.zakrývání komunikací,nábytku,oken, a ostatních prvků a konstrukcí	m2	21,84000	34,00	742,56
29	78402	Příplatek na malbu a přípravu v místě umakartové příčky	m2	21,84000	14,00	305,76
30	78403	Příplatek na pastelové odstíny	m2	463,20920	5,00	2 316,05

Celkem	3 604,61
---------------	-----------------





 KP

Měněpráce

S:	W446	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
O:	01	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
R:	04	Budova B 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	776	Podlahy povlakové				3 938,42
15	77603	Dod+mont příprava podkladu vč.přetmelení,přestěrkování,přeroušení úpravy nerovnosti	m2	28,95900	136,00	3 938,42
Díl:	784	Malby				2 130,42
21	78403	Příplatek na pastelové odstíny	m2	426,08300	5,00	2 130,42
Celkem						6 068,84




Měněpráce

S:	W446	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
O:	01	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
R:	05	Budova B 4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	784	Malby				653,83
24	78403	Příplatek na pastelové odstíny	m2	130,76600	5,00	653,83

Celkem						653,83
---------------	--	--	--	--	--	---------------



Handwritten signature or initials.

Soupis víceprací

Stavba: W446 Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

B&P INTERIÉRY s.r.o.

IČ: **25392077**

Palackého 465/16

DIČ: **CZ25392077**

702 00 Ostrava – Přívoz

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			45 977,79
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			45 977,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	45 977,79 CZK
Základní DPH	21 %	9 655,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

55 633,13 CZK

v Ostravě

B&P INTERIÉRY s.r.o.

Palackého 465/16 ③

702 00 OSTRAVA 2

IČ: 25392077, DIČ: CZ25392077


Za zhotovitele

dne

8.8.2016



slavíkovců 15 A, 704 00 Ostrava - Hrabůvka



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih	0	45 978	9 655	55 633	
01	Budova D	0	0	0	0	

Handwritten initials and signature at the bottom left.

02	Budova B 1.NP	0	0	0	0
03	Budova B 2.NP	0	7 926	1 664	9 590
04	Budova B 3.NP	0	38 052	7 991	46 043
05	Budova B 4.NP	0	0	0	0
06	Budova B schodiště	0	0	0	0
Celkem za stavbu			45 978	9 655	55 633

 KP

Vícepráce

S:	W446	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
O:	01	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
R:	02	Budova B 2.NP

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	776	Podlahy povlakové				7 428,98
19	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	11,90400	101,00	1 202,30
20	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC 1179	m	11,90400	31,00	369,02
21	77601	Dod+mont soklové lišty	m	11,52000	107,00	1 232,64
22	77602	Dod podlahoviny PVC do kanc.prostor odolné pojezdu kolečkových židlí	m2	11,90400	252,00	2 999,81
23	77603	Dod+mont příprava podkladu vč.přetmelení,přestěrkování,přeroušení úpravy nerovnosti	m2	11,90400	136,00	1 618,94
24	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	6,27000	1,00	6,27
Díl:	783	Nátěry				497,00
3	78321	Odstranění stávajícího nátěru radiátoru vč.rozvodu vč.čištění a přípravy pro nový nátěr, litina - 13 článků bud D	ks	1,00000	276,00	276,00
4	78324	Nátěru radiátoru 1xZ+ 2xE vč.rozvodu , litina - 13 článků bud D	ks	1,00000	221,00	221,00

Celkem	7 925,98
---------------	-----------------



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Vícepráce

S:	W446	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
O:	01	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
R:	03	Budova B 3.NP

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	766	Konstrukce truhlářské				37 471,81
		m.č. 207a				18 993,98
1	762511827	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových	m2	15,09900	46,90	708,14
2	76281481R	Demontáž záklopů	m2	15,09900	25,50	385,02
3	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,50990	280,50	423,53
4	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	15,09900	16,00	241,58
5	311R	Srovnání podlahy liapor násyp tl. 100mm	m3	1,50990	2 850,00	4 303,22
6	762511284	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 2x15 mm položené do kříže	m2	15,09900	547,00	8 259,15
7	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	323,00	323,00
8	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	198,00	198,00
9	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00000	80,00	80,00
10	76601	Dod dveře 800/1970	ks	1,00000	2 980,00	2 980,00
11	76602	Dod kování dveří	ks	1,00000	580,00	580,00
12	76603	Dod prahu vč. povrchové úpravy	ks	1,00000	250,00	250,00
13	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	143,20640	1,00	143,21
14	1000041R	Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatků	m3	1,50990	78,90	119,13
		m.č. 207b				8 670,73
1	762511827	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových	m2	13,86000	46,90	650,03
2	76281481R	Demontáž záklopů	m2	13,86000	25,50	353,43
3	762511284	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 2x15 mm položené do kříže (dodávka a montáž)	m2	13,86000	547,00	7 581,42
4	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	85,84880	1,00	85,85
		m.č. 208 a 209				9 473,80
1	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00000	323,00	646,00
2	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	198,00	396,00
3	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00000	80,00	160,00
4	76601	Dod dveře 800/1970	ks	2,00000	2 980,00	5 960,00
5	76602	Dod kování dveří	ks	2,00000	580,00	1 160,00
6	76603	Dod prahu vč. povrchové úpravy	ks	2,00000	250,00	500,00
7	R	Úprava podlahy v místě prahu	ks	2,00000	279,00	558,00
8	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	93,80000	1,00	93,80
		m.č. 216				333,30
1	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00000	80,00	80,00
2	76603	Dod prahu vč. povrchové úpravy	ks	1,00000	250,00	250,00
3	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	3,30000	1,00	3,30
	783	Nátěry				580,00
3	78321R	Odstranění stávajícího nátěru radiátoru vč.rozvodu vč.očistění a přípravy pro nový nátěr, plech - 22 článků	ks	1,00000	315,00	315,00
4	78324	Nátěru radiátoru 1xZ+ 2xE vč.rozvodu , plech - 22 článků	ks	1,00000	265,00	265,00
Celkem						38 051,81

Handwritten signature and initials