

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

NÁZEV AKCE:

„Dokumentace pro územní řízení (DÚR), stavební povolení (DSP) a pro provedení stavby (DPS) – Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství dle schválené územní studie a zajištění autorského dozoru (AD) opakované řízení“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Jičín

Sídlo:	Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
Zastoupené:	JUDr. Janem Malým, starostou města
Osoba oprávněná k podpisu:	JUDr. Jan Malý, starosta města
Zástupce pro věci technické:	xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru územní plánování a rozvoje města
	xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investiční výstavby a údržby města
IČO:	00271632
DIČ:	CZ00271632
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	524541/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.

Sídlo:	Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem,
Zastoupený:	Ing. Jaromírem Drašarem, ředitelem střediska Ústí nad Labem na základě plné moci ze dne 9.2.2015
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Jaromír Drašar
Zástupce pro věci technické:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	48266230
DIČ:	CZ48266230
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a.s.; č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí n. L., oddíl C, vložka 4487

dále jen „zhotovitel“

Se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo, který mění tyto části smlouvy:

VI. Termíny a místa plnění

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat jednotlivé fáze díla v těchto termínech:

I. etapa do 31.5.2017

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá své účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a byl schválen na 83. zasedání Rady města Jičína dne 15.3.2017.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Jičíně, dne 15.3.2017

V Ústí nad Labem, dne 27.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Jan Malý
starosta města

Ing. Jaromír Drašar
Ředitel střediska Ústí nad Labem